مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 388+000 الى الكم 389+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه الضبعة.

تنفيذ : شركة دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (25 / 2 /2024)

المقاول:شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2023/2022/729) مؤرخ في (2022/11/14)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
10-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي مابين 20 مم ال 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل 20 كم الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان	310.00	م3	34,500.00	32,700.00	-32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفارضة 18/12/2023	315.50	م3	14,002.536	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	4,196,150.00	0.00	0.00	0.00	4,196,150.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفارضة 18/12/2023	315.90	م3	18,849.367	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	5,654,610.00	0.00	0.00	0.00	5,654,610.00	
	علاوة مسافة النقل 97.5 كم = 77.5 * 1.2	93.00	م3	34,500.000	32,700.00	-32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 97.5 كم = 77.5 * 1.3	100.75	م3	32,851.903	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	3,143,400.00	0.00	0.00	0.00	3,143,400.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	34,500.000	32,700.00	-32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	32,851.903	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	
11-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف ذات وزن لايقل عن 400 جم/م2	42.00	م2	16,515.00	15,700.00	0.00	15,700.00		659,400.00	0.00	0.00	0.00	659,400.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	18,333.87	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفارضة 18/12/2023	89.80	م3	2,359.70	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	201,152.00	0.00	0.00	0.00	201,152.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفارضة 18/12/2023	90.00	م3	15,890.30	0.00	15,060.00	15,060.00	0.00	1,355,400.00	0.00	0.00	0.00	1,355,400.00	
	علاوة مسافة النقل 119 كم = 117 * 1.4	163.80	م3	14,667.10	13,920.00	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 119 كم = 117 * 1.5	175.50	م3	14,600.00	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	2,428,920.00	0.00	0.00	0.00	2,428,920.00	
	علاوة مسافة النقل 68 كم = 66 * 1.4	92.40	م3	3,666.77	3,480.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 68 كم = 66 * 1.5	99.00	م3	3,650.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	342,540.00	0.00	0.00	0.00	342,540.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	18,333.87	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	18,250.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	224,900.00	
													18,986,472.00	

إجمالي قيمة المستخلص

ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وستة وثمانون الفا واربعمائة واثنين وسبعون جنية فقط لاغير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجدة
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التامين حوادث سارية حتى تاريخ ١٧/٢/٢٠٢٥
- وثيقة اخطار ومقاولين سارية حتى تاريخ ١٧/٢/٢٠٢٥
- يراعى تطبيق نصوص العقد

مدير المشروع (شركة دريم واي) — استشاري السلامة م/ سعيد خليل — استشاري م/عبدالعزيز — استشاري د/عماد نبيل — استشاري عام (SYSTRA) م/عادل عبد اللطيف — مدير المشروع (الهيئة) م/مارجرجت مجدي — مدير المشروعات (الهيئة) م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بطيه و قدرها ..... حق صرفها إلى المتقول على الحساب لهذا تحريرا في : ..... يلتزم المتقاول بالآتي
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد المهندس /
" هانى محمد محمود طه "

إجمالى الأعمال	١٨٩٨٦٤٧٢
الأعمال السابقة	١٨٩٦١٨٤٨
قيمة المستخلص	٢٤٦٢٤
خصم غرامة التأخير	٢٤٦٢,٤٠
صافى المستخلص	٢٢١٦١,٦٠

٢٤

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ			جنيه	مليم	جنية	مليم	مليم	جنيه	
											١٨٩٨٦٤٧٢

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

جملة المبالغ السابق صرفها	١٨٩٦١٨٤٨
الباقى للمقاول	٢٤٦٢٤

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الإستقطاعات

ضمان أعمال	١٣١,٢٠
دمغات	٩,١
ت.م.ص	٢٢٥
تشيدوبناى	٥٠٠٠
الإجمالى	٧٢٦٧,٢٠

صافى المستخلص	١٤٧٩٤,٤٠
الضرائب	١١٧٢
شركة	١٢٦٢١,٤٠

١٪ ت.م.ص
٥٪ ضمان أعمال
الدمغات
عدم جدية وثائق تأمين

٢٤ ٢٤٦,٢
٢٠ ١٣١,٢
٧٧ ٩٨٧,٧
٦٠٠٠٠

تم الخصم بمستند ٤٠٧

٢٤٦,٢ - ٢٠٣

	جملة قيمة التحويل	الجملة	
	جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أننى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.