الهيئة العامة
للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

مستخلص ختامي

عن عملية: اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقه الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه (A7) القطاع الثاني بالامر المباشر

مع شركة الاندلس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ٧٦٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الموصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .										التقرير الأسبوعى والنصف شهري والشهري متواجدة . والتقرير المبدئي متواجد
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٣٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	٣٦٩٧٦٠,٠٠	-٣٦٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٨٠. جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٨٠	٠,٠٠	م٣	٢٣١٦٨٠,٠٠	-٢٣١٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٠,٦٠	٠,٠٠	م٣	٣٦٩٧٦٠,٠٠	-٣٦٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تامين وسلامة المرور متواجد
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر ابريل	٣٣,٤٠	٥٨٣٦٦,٠٠	م٣	٥٨٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣٦٦,٠٠	ختامي	١٩٤٩٤٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٩٤٩٤٢٤,٤٠	معمل الموقع متواجد
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٠,٦٠	٥٨٣٦٦,٠٠	م٣	٥٨٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣٦٦,٠٠	ختامي	٣٥٠١٩,٦٠	٠,٠٠	٣٥٠١٩,٦٠	لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو	٣٣,٦٠	٤٦٣٩٢٨,٠٠	م٣	٤٦٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٩٢٨,٠٠	ختامي	١٥٥٨٧٩٨٠,٨٠	٠,٠٠	١٥٥٨٧٩٨٠,٨٠	فريق العمل متواجد
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٦٦	٣٢٣٨٥٩,٠٠	م٣	٣٢٣٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣٢٣٨٥٩,٠٠	ختامي	٢١٣٧٤٦,٩٤	٠,٠٠	٢١٣٧٤٦,٩٤	المعدات متواجدة
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٢٩	١٤٠٠٦٩,٠٠	م٣	١٤٠٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٦٩,٠٠	ختامي	١٨٠٦٨٩,٠١	٠,٠٠	١٨٠٦٨٩,٠١	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه فى تربه صخريه ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارتكة الديول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكيةو توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .										
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ شهر ابريل	٩٧,٩٠	١٨٤٦٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٤٦٦,٠٠	١٨٤٦٦,٠٠	ختامي	١٨٠٧٨٢١,٤٠	٠,٠٠	١٨٠٧٨٢١,٤٠	
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٠,٦٠	١٨٤٦٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨٤٦٦,٠٠	١٨٤٦٦,٠٠	ختامي	١١٠٧٩,٦٠	٠,٠٠	١١٠٧٩,٦٠	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ شهر مايو	٩٨,٥٠	٢١٣٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢١٣٩,٠٠	٢١٣٩,٠٠	ختامي	٢١٠٦٩١,٥٠	٠,٠٠	٢١٠٦٩١,٥٠	
	علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٢٩	٢١٣٩,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢١٣٩,٠٠	٢١٣٩,٠٠	ختامي	٢٧٥٩,٣١	٠,٠٠	٢٧٥٩,٣١	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٩٩٩٩٢١٢,٥٦
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٩٩٩٩٢١٢,٥٦
ما سبق صرفه	١١٥٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)	١٩٩٩٩٢١٢,٥٦

وثيقة التأمين متواجدة
البرنامج الزمني متواجد
تم مراجعة ماجاء بمحضر الاستلام الابتدائي والتقييم

تحريراً في

الشركة المنفذة
شركة الاندلس للمقاولات العامة
ش. م. م
٢٠٥٦٢٨٨٨

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسلتنج
Entrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الاستشاري العام
سيستر١ للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
مدير الأعمال المشرف
مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية
/ مصطفى عبد الجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طنيخ

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة 200

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 200

الكاتب المنوط

(1) شطب

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل			
قرش	جنيه	قرش	جنيه
الجملـــــــة			

		جملة قيمة التحويل	
		الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....