الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري (2)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القنطر الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم الي الكم 940+525 الي 960+527 بطول 2.02 كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

نطاق العقد من الكم 940+525 الى الكم 300+527

العقد رقم : (2024/2023/782) بتاريخ 3 / 12 / 2023 تنفيذ شركة / ميدل ايست للمقاولات العامة والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 29/ 4 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	قيمة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	نسبة البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق تنفيذه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع دفعة مقدمة (قرش / جنيه)	صافي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنظيف ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.		2341.74	م2				جل و2	0	0	العلامات الارشاديه متواجده
1	السعر في يناير 2023	6.00	2341.74	م2	2250	2250.00-	0	جل و2	0	0	0
1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	7.00	2341.74	م2	0	2250.00	2250	جل و2	15750	0	15750
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السلو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الاصولية الموصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الموصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السلو و اعداد مدقات على السلو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.		11337.67	م3				جل و2	0	0	0
2	السعر في يناير 2023	33.00	11337.67	م3	1390	1390.00-	0	جل و2	0	0	0
2-1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	36.90	11337.67	م3	0	5193.00	5193	جل و2	191622	0	191622
2-2	علاوة زيادة سولار1 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4	1.00	11337.67	م3	1390	1350.00-	0	جل و2	0	0	0
2-3	علاوة 2 جنية / م3 في حالة توريد اتربة لفرشها على طبقة السلو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	2.00	11337.67	م3	1390		1390	جل و2	2780	0	2780
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مناسيب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية وقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القبة الحجرية.		81631.07	م3				جل و2	0	0	0	مكتب الاشراف والاستشاري متواجدة ـــــــ الاجهزة المساحية متواجدة.
3	السعر في يناير 2023	60.00	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جل و2	0	0	0
3	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.20	81631.07	م3	0	75975.00	75975	جل و2	5105520	0	5105520
3-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	81631.07	م3	66000	66000.00-	0	جل و2	0	0	0
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى		2805.60	م2				جل و2	0	0	0
3-2	السعر في يناير 2023	14.00	2805.60	م2	2660	2660.00-	0	جل و2	0	0	0
3-2	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضة	15.70	2805.60	م2	0	2660.00	2660	جل و2	41762	0	41762
	الاجمالي								5357434	0	5357434

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	5357434
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	5357434
ما سبق صرفه (مستخلص جاري 1)	4186180
اجمالى المستحق المستخلص جاري رقم (2)	1171254

بعتمد ،،،،
رئيس الإدارة الهندسية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عصام
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالجهير وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة المدقق
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الوارد بعد الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

عن الاستشاري (موسكا)
التوقيع/

عن استشاري المنطقة الثامنة (smart design)
التوقيع/

تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

اجمالى الاعمال ٥٣٠٧٤٢٣,٧٠
الاعمال السابقة ٤١٨٦١٨٠
قيمة المستخلص ١١٧١٢٥٢,٧٠
مساهمة ١٪ ١١٧١٢٥٤
صافى المستخلص ١١٥٩٠٤١,٧٥
دفعة مقدم ٢٪ ٤٧١٢٥٣,٧٠
الباقى ٦٨٨٢٨٧,٤٥
دفعة ٢٪ ٢٣٤٢٥,٦٢
الاستقطاعات ٥٨٤٢٨٧,٤٥

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ..... شاملة المدة من بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٢٥٧٤٢٤	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤١٨٦١٨٠	—
مستحق صرفه	١١٧١٢٥٤	—

٤٧١٢٥٣,٧٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٥٨٥٦٢	٧٠
رسم دمغة اضافى	٢٨٥١٠	٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٨٧٠٧٢	٨٠
صافى المبلغ المستحق	١٠٨٤١٨١	٢٠

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

دفعة مقدم ٢٪
الاستقطاعات
١١١٦٨ دمغات
٤٤٨٨ ض.ت.ص
١٥٦٥ ايرادات
٢٣٤٢٥,٦٢ الرسم
٩٠٢,٥٠ دمغة ٨٠
٣٦٣٥,٠٠
أدوات
٤٧٦٢,٠٠ هـ
٩١٦٠٢,٠٠ الشركة
٩٦٢٧٦٥

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط ٤٥٥٥٩٧,٧٠
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم ٢٢٤٤١
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ٤٢٢١٥٦,٧٠

تحريرا فى ..... سنة 20
صافى المستخلص
الصادر
شركة

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....