الهيئة العامة للطرق و الكباري، و النقل البري
CHEIGAL AUTHORITY FOR ROADS AND LONG TRANSPORT (CARLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (الفيوم/بنى سويف /الأقصر /اسوان/ ابو سيمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار - منفلوط) من الكم ١٨٢+٣٥٠ الى الكم ١٨٤+٣٥٠ بطول ٢,٠٠كم

العقد رقم : (١٣١٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) اتجاه سمالوط مستخلص جاري (١) تنفيذ : شركة/النصر للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى ١/ ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	كمية البند المنفذ	الوحدة	كمية البند بالعقد	فئة البند	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الان	الاستقطاع الاخر	المبلغ بعد الاستقطاع	ملحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الحفر وتسوية السطح بالمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										
	لمسافة ٥٠٠ متر	١٥٦٩٣	م٣	٢٣,٠٠		١٤١٢٤	١٤١٢٤	جارى ١	٣٢٤٨٥٢	٠	٣٢٤٨٥٢,٠٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣	٦٥٦١	م٣	٢٣,٦٠		٥٩٠٥	٥٩٠٥	جارى ١	١٣٩٣٥٨	٠	١٣٩٣٥٨,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/م تحميل نقل نتيج الحفر وتصبح ١,١جنيه /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣	٧٣١١	م٣	٢٧,١٠		٦٥٨٠	٦٥٨٠	جارى ١	١٧٨٣١٨	٠	١٧٨٣١٨,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	لمسافة ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣	٧٤٧٩		٢٨,٨٠		٦٧٣١	٦٧٣١	جارى ١	١٩٣٨٥٣	٠	١٩٣٨٥٣,٨٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣	٥٩٢٤	م٣	٣٠,٢٠		٥٣٣٢	٥٣٣٢	جارى ١	١٦١٠٢٦	٠	١٦١٠٢٦,٤٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وتصبح ١,٠ جنيه ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - علاوة زيادة السولار ١,١جنيه/م٣ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية										
	لمسافة ٢ كم في مايو ٢٠٢٣	٤٤٤٠٨	م٣	٦٧,٢٠		٣٦٣٦٥	٣٦٣٦٥	جارى ١	٢٤٤٣٧٢٨	٠	٢٤٤٣٧٢٨,٠٠	
٢-١-٣	علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣١,٥-٢ =٢٩,٥ كم)	١٨٠٠٠	م٣	٤٤,٢٥		١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	جارى ١	٧١٦٨٥٠	٠	٧١٦٨٥٠,٠٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	١٨٠٠٠	م٣	٤٤,٨٠		١٦٢٠٠	١٦٢٠٠	جارى ١	٧٢٥٧٦٠	٠	٧٢٥٧٦٠,٠٠	
	الاجمالى								٤٨٨٣٧٤٥,٢٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة

استشاري المساحة (XYZ)

استشاري الهيئه

المكتب الفني

الهيئة العامة للطرق والكباري (سهندس المشروع)

الاستشاري العام (systra)

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بنى سويف)
مهندس
طارق يوسف الجزار

الاسم / محمد عبدالرحمن
التوقيع /

الاسم / احمد عزب
التوقيع /

الاسم / د. حسن مهدي
التوقيع /

الاسم / محمد محمد رفعت
التوقيع /

الاسم / محمود حسين
التوقيع /

الاسم / م/مصطفى شعبان البدرى
التوقيع /

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

ملاحظة : البنات غير الواردة بصلب الشروط اعتمدت من

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٣١٦/٢٠٢٣/٢٠٢٤)
بتاريخ : ١٩/٥/٢٠٢٤

مع شركة النصر للمقاولات العامة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١/٥/٢٠٢٤

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
مجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

جملة الاستقطاعات (الباقى)

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنقيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك _____

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم.....

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المنوط

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

تحريراً في / سنة ٢٠

الجملة