مستخلص رقم (٨) جارى

مشروع :تطوير و رفع كفاءة الطريق الرئيسي المزدوج طنطا / المحلة الكبري (المرحلة الأولي) بطول ١١ كم

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٣) تاريخ بدأ العمل ٢٠٢٢/١٢/٤

شاملة المدة من بدء العمل الى٢٠٢٤/٧/١٥

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للمقايسة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال توريد واضافة أسمنت ..الخ	٠	١٨٠٠	طن	٨١٥٩,٣٠٥٥	٧٥٠٠	٠	٧٥٠٠	جارى	١٣٥٠٠٠٠٠				١٣٥٠٠٠٠٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال انشاء طبقة تشريب ..الخ	٠	٣٣	م٢	٢٨٥٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	جارى	٨٩١٠٠٠٠				٨٩١٠٠٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	أعمال انشاء طبقة رابطة ..الخ	٠	١٤٧	م٢	٢٨٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	٣٠٠٠	٢٦٣٠٠٠	جارى	٣٨٦٦١٠٠٠				٣٨٦٦١٠٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال انشاء طبقة لاصقة ..الخ	٠	١٠	م٢	٢٨٠٠٠٠	٧٨٨٢٥	٠	٧٨٨٢٥	جارى	٧٨٨٢٥٠				٧٨٨٢٥٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	أعمال انشاء طبقة سطحية ..الخ	٠	١٤١	م٢	٢٨٠٠٠٠	٧٨٨٢٥	٠	٧٨٨٢٥	جارى	١١١١٤٣٢٥				١١١١٤٣٢٥	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	أعمال توريد وفرش مواد أساس ..الخ	٠	٤٠٠	م٣	٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠	جارى	٩٢٠٠٠٠٠				٩٢٠٠٠٠٠	٦-العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	أعمال حفر ..الخ	٠	٤٠	م٣	٣٠٠٠٠	٢٦٥٠٠	٠	٢٦٥٠٠	جارى	١٠٦٠٠٠٠				١٠٦٠٠٠٠	٧- فريق العمل متواجد
٨	أعمال توريد وانشاء حاجز خرسانى وجهين واحد ...الخ	٠	٤٧٥	م.ط	٥٠٠٠	٠	٤٠٠	٤٠٠	جارى	١٩٠٠٠٠				١٩٠٠٠٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	أعمال توريد وانشاء حاجز خرسانى وجهين ...الخ	٠	٤٧٥	م.ط	٥٠٠٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	١١٨٧٥٠				١١٨٧٥٠	٩-يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
	ثانيا :البنود المستحدثة:-														١٠- المعمل متواجد
	اجمالى الأعمال الأصلية														١١- البرنامج الزمنى متواجد
	ثانيا :البنود المستحدثة:-														١٢- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
١	أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة..الخ	٠	١٨,٥	م٢	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠	جارى	٣٧٠٠٠٠٠				٣٧٠٠٠٠٠	١٣- التقرير المبدئى متواجد
٢	أعمال انشاء طبقة أساس مثبت سمك FDR سمك ٣٠سم...الخ	٠	٦٩	م٣	٢٨٥٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	جارى	١٧٩٤٠٠٠٠				١٧٩٤٠٠٠٠	١٤- كشف الرابط الجديد المتطلب من سمسة
	الجملة									١٠٥٤٢٥٧٥				١٠٥٤٢٥٧٥	
	الجملة									١٠٥١٨٢,٣٢٥				١٠٥١٨٢,٣٢٥	

الجملة قرش جنيه

تحريرا في: ٢٠٢٤/٨/١٤

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

روجع فوجد على صحته تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب / دينا

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

لم يسبق صرفها الى المقاول

يعتمد ،،،،،،

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس الشركة | مدير تنفيذ العملية | مدير ادارة المشروعات | مدير عام الشئون المالية والادارية | المهندسة / شيماء أحمد عامر

اسم العمليه :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانيه :

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) فرش جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات فرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الاداره رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنه
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

جمله المبلغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

	فرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى		
جملة قيمه التحويلات		
الباقى للمقاول		