الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ادفو) المسافة من الكم ٦٢٩،١١٠ الى الكم ٧١٥،٦٢٤ بطول ٨٦،٥١٤كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 635+987 الى 636+600 العقد من 635+987 الى 636+600

تنفيذ شركة / الشروق للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٢/ ٠٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٨٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربه الصخريه وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٢٣٥٠٨	م٣						٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر في يناير ٢٠٢٣	٢٣	٠	م٣								
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥	٢٣٥٠٨	م٣	٠	٦٢٢٠	٦٢٢٠,٠٠		١٦٤٨٣٠	٠,٠٠	١٦٤٨٣٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
	السعر في يناير ٢٠٢٣	٢٦,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	م٣	٦٦٥٣٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٣٧,٠٠	جاري	١٧٢٩٩٦٢,٠٠		١٧٢٩٩٦٢,٠٠	
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥١٥٠,٠٠	٣٥١٥٠,٠٠		١٠٧٢٠٧٥	٠,٠٠	١٠٧٢٠٧٥,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة أو .....(عدا التربة الصخرية)بإستخدام البلدوزر(وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة) ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى(ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
	السعر في يناير ٢٠٢٣	٣١,٠٠	١٤٧٠٠١,٠٠	م٣	١٤٦٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٣٨٠,٠٠	جاري	٤٥٣٧٧٨	٠,٠٠	٤٥٣٧٧٨٠,٠٠	
	السعر في مايو ٢٠٢٣	٣٤,٧	٥٩٠٠٠	م٣	٠	٥٨٥٨٤	٥٨٥٨٤,٠٠		٢٠٣٢٨٦٤,٨	٠,٠٠	٢٠٣٢٨٦٤,٨٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية			م٣						٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر في يناير ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم٢	٦٢,٠٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم٢	٧٥,٠٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	م٣	٥٣١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٢٢٠,٠٠		٤٦٨٤٢٤	٠,٠٠	٤٦٨٤٢٤٠,٠٠	
	السعر في مايو ٢٠٢٣											
	ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم٢	٧١,٦٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم٢	٨٦,٨٠		م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	٤٨٥٣٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠		٤٧٣٢٩٠	٠,٠٠	٤٧٣٢٩٠,٠٠	
	وتحمل على البند الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة المواد الجافية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م٣				جاري		٠,٠٠	٠,٠٠	
	الاجمالى								١٨٩٥٤٦٥١,٨٠	٠,٠٠	١٨٩٥٤٦٥١,٨٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٨٩٥٤٦٥١,٨٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	سابق صافى											
	اجمالى قيمة المستخلص											

ملاحظات: يراعى تطبيق بنود العقد
عمل المراجعة الحسابية
طقم العمل متواجدة
لتقرير الشهرية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
لافتات المشروع متواجدة
خصم ما قد سبق صرفه

بعتمد
رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

معدات

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن استشاري المشروع مكتب سبكترم
مدير المكتب
التوقيع/

عن مقاول المشروع شركة الشروق للمقاولات العمومية
مهندس
التوقيع

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	١٨٩٥٤٦٠١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٠	٩٥١٩٨٤
مستحق صرفه	٨٠	٨٠٠٤٦٩

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	٤٠٠
رسم دمغة اضافى	١٠	١٩٤٦٤
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى / سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تحويل فى سجل (شيك - اذن صرف) نمرة رقم
(٤) واندرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....