الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى رقم (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/ بني مزار) المسافة من الكم 119+000 الى الكم 121+000 بطول 2.0 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة "هاني شعبان" عن المدة من بداية العمل حتى 29 / 2 / 2024

العقد رقم : (1210 / 2023 / 2024) بتاريخ : 20 / 2 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 26-6-2023											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم أعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3 - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد - المعراج صواجده مكتب جهاز الاشراف متواجد وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
	لمسافة النقل حتى 2 كم.	٦٠,٠٠	م3	٣٧٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣٧	٣٦٠٣٧	جاري	٢١٦٢٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٢٢٢٠,٠٠	التقارير (المبدني - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
3-4	علاوة مسافة نقل 22.5 كم بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023	٣٠,٧٥	م3	٣٧٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣٧	٣٦٠٣٧	جاري	١١٠٨١٣٧,٧٥	٠,٠٠	١١٠٨١٣٧,٧٥	
3-5	علاوة زيادة السولار بعد تاريخ 4/5/2023	١,٦٠	م3	٣٧٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣٧	٣٦٠٣٧	جاري	٥٧٦٥٩,٢٠	٠,٠٠	٥٧٦٥٩,٢٠	لوحات المشروع متواجدة
3-6	كارتة توريد أتربه	١٣,٠٠	م3	٣٧٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣٧	٣٦٠٣٧	جاري	٤٦٨٤٨١,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٤٨١,٠٠	
3-7	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠	م3	٣٧٩٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٣٧	٣٦٠٣٧	جاري	١٦١٤٤٥٧,٦٠	٠,٠٠	١٦١٤٤٥٧,٦٠	البرنامج الزمني متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٤١٠٩٥٥,٥٥	- محضر رقم (1) حساب الكميات - مراجع تدريج اداره الهندسة
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٤١٠٩٥٥,٥٥	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري										٥٤١٠٩٥٥,٥٥	

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة
شركة الشروق للمقاولات
الاسم/
التوقيع/

عن استشارى المساحة
(مرقيتج سيستم)
الاسم/
التوقيع/

عن الاستشارى (أنترانس)
المكتب الفني
الاسم/
التوقيع/

مدير المشروع
الاسم/
التوقيع/

عن الاستشارى
الاسم/
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
الاسم/
التوقيع/

مدير عام
المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع/

المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (أبو سمبل)
مهندس/ طارق الجزار
( )

تحريراً في / سنة 2024

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
٥٤١٠٩٠٠	٥٥	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
٥٤١٠٩٠٠	٥٥	مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١٥٢٥٦٨٤٦/	
رسم دمغة اضافى	٢٠٠٠٠/	
امانات	٢٢٥٦٨٤٦/	
ايرادات	١٢٠٠٠٠/	
جملة الاستقطاعات	٢١٥٦٨٤٦/	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....				
رسم دمغة اضافى.....				
امانات.....				
ايرادات				
جملة قيمة التحويل				
الباقى للمقاول				

تحريراً في / سنة 20