الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (2)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
لتنفيذ المسافة من الكم 960+586 الى الكم 960+588 بطول 2.0 كم اتجاه قنا

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (1072 / 2023 / 2024) بتاريخ : 29 / 01 / 2024

تنفيذ شركة / الشروق للمقاولات العمومية المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى 25 / 09 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
3	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 2023-05-04			م3							
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	28.20	15000.00		0.00	2544.61	2544.61		71758.00	0.00	71758.00	
	السعر ابتداء من 22-03-2024 - طبقا للمفاوضة	29.32	15000.00		0.00	3454.33	3454.33		101280.96	0.00	101280.96	
	علاوة مسافة نقل 3.1 (3.1 كم - 0.5كم) ابتداء من 2023/05/04	2.86	30000.00		0.00	5998.94	5998.94		17156.97	0.00	17156.97	
8	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة اتربة بسمك متوسط 20 سم و الفئة تشمل استخدام المياه فى تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023-05-04			م3							
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	39.40	15000.00		0.00	5749.23	5749.23		226519.66	0.00	226519.66	
	السعر ابتداء من 22-03-2024 - طبقا للمفاوضة	40.97	15000.00		0.00	3817.59	3817.59		156406.66	0.00	156406.66	
	علاوة مسافة نقل 3.1 (3.1 كم - 0.5كم) ابتداء من 2023/05/04	1.76	30000.00		0.00	9566.82	9566.82		16837.60	0.00	16837.60	
10	بالمتر المسطح اعمال تشغيل ارض طبيعية بسمك 25 سم فى حالة ان المنسوب التصميمي تطلب عمق الحفر او الردم 50± سم عن منسو الارض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحية الارض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات plate load test وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى - السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	18.80	44696.39	م2	0.00	13326.60	13326.60	جارى - 2	250540.08	0.00	250540.08	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.			م3							
	السعر ابتداء من اغسطس 2023 - طبقا للمفاوضة	71.50	5000.00		0.00	71.67	71.67		5124.41	0.00	5124.41	
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	71.70	50000.00		0.00	17505.71	17505.71		1255159.41	0.00	1255159.41	
	علاوة مسافة نقل 4.45 (4.45 كم - 2كم) ابتداء من 2023/05/04	3.675	110000.00		0.00	17577.38	17577.38		64596.87	0.00	64596.87	
	الإجمالى								2165380.62	0.00	2165380.62	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	2165380.62
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	2165380.62
ما سبق صرفه	1571354.58
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)	594026.04

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع/

عن استشارى (مستشار)
التوقيع/

عن استشارى (KSA)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشارى المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

تحريرا فى / سنة 2024
ممثل الشركه المنفذه
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٢	٤٦٥٢٨
محجوز		
مصرح بصرفه	٤٠	١٥٧١٤٤
سابق صرفه	٥٨	~~٥٩٤٤٤~~
مستحق صرفه	٤٢	~~٥٩٤٤٢~~
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٠	٢٩٧٠١
رسم دمغة اضافى	٦٠	١٤٦٥٦
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٩٠	٤٤٣٥٧
صافى المبلغ المستحق	١٤	٥١٩٦٦٨

إجمالى السابق ٥٩٣٩٣٩,٤٠
الحالى ٥٨٧٩٩٧,٧٥
يصير

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	٢٩٦٩٧								
	١٣٨٣٠								
	٥٦٥٧								
	٢٩١٨٤								

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

صافى أمر الدفع ٥٣٨٨١٥٨٥
الفائت ٢٨٢٨٣,-
الشركة ٥١٠٥٢٤٧٥

بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20