الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

٢/٢٤

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : أعمال الحمايات للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣١,٥٠٠ الي الكم ٣٢٠٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم.

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم تاريخ التنفيذ يناير ٢٠٢٣	٧٦,٩٠	م٣		١٥٤٣٠,٠٠	١٥٤٣٠,٠٠	ختامي	١١٨٦٥٦٧,٠٠		١١٨٦٥٦٧,٠٠
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٥,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٨٦,٥٠	م٣		٤٩٢٦٣,٠٠	٤٩٢٦٣,٠٠	ختامي	٤٢٦١٢٤٩,٥٠		٤٢٦١٢٤٩,٥٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٨٣ كم تاريخ التنفيذ فبراير ٢٠٢٣	٣٩٧,٧٠	م٣		٥٠٧٦,٠٠	٥٠٧٦,٠٠	ختامي	٢٠١٨٧٢٥,٢٠		٢٠١٨٧٢٥,٢٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٨,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٣٧٥,٠٠	م٣		٣٣٩٣,٠٠	٣٣٩٣,٠٠	ختامي	١٢٧٢٣٧٥,٠٠		١٢٧٢٣٧٥,٠٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ١٠١,٨ كم تاريخ التنفيذ مارس ٢٠٢٣	٤٣٧,٠٠	م٣		٣٦٧٣,٠٠	٣٦٧٣,٠٠	ختامي	١٦٠٥١٠١,٠٠		١٦٠٥١٠١,٠٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٥٨,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٣٨٥,٠٠	م٣		٢٢٤٤,٠٠	٢٢٤٤,٠٠	ختامي	٨٦٣٩٤٠,٠٠		٨٦٣٩٤٠,٠٠
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . مايو ٢٠٢٢	٤٣٢,٠٠	م٢	١٣٠٠٠,٠٠	٢٩٧٠,٠٠	١٥٩٧٠,٠٠	ختامي	٦٨٩٩٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٩٩٠٤٠,٠٠
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . مايو ٢٠٢٢	٢٦٦٥,٠٠	م٣	١٢٠,٠٠	٥٢,٠٠	١٧٦,٠٠	ختامي	٤٥٨٣٨٠,٠٠		٤٥٨٣٨٠,٠٠
٩	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	١٠٨,٠٠	م٢		١٣٠٩٧,٠٠	١٣٠٩٧,٠٠	ختامي	١٤١٤٤٧٦,٠٠		١٤١٤٤٧٦,٠٠
	الإجمالـــــــ

أجمالي الاعمال ١٩٩٧٩٨٥٣,٧٠

السابق ٥٨٣٥٨٠٠

صافي المستخلص ١٤١٤٤٠٥٣,٧٠

خصم التقييم ٣٥١٠٨

المستخلص ١٤١٠٨٩٤٥,٧٠

وفقة ٧١٤٤٠٥٣

المستحق ٦٩٦٤٨٩٢,٧٠

دفعة ٧١٤٤٠٥٣

الاستقطاعات

دمغات ١٦٣٦٨٩

ض.ت.ر ٦٨٠٣٩

جملة الاستقطاعات ٢٣١٧٢٨

الصافي ٦٩١٢٣٢٥

اوامر الصرف

الهرابي ٣٤٠١٩٣

الشركة ٦٥٧٢١٣٢