الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٤) بتاريخ :١٩/ ١١/ ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٩٤+٢٥٠ الى الكم ٢٩٥+٠٠٠ بطول ٠,٧٥ كم (محور الضبعه)

مستخلص ختامى (٢)

تنفيذ شركة اعمار بنى سويف للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع فى حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٣٠ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٥ ٣سم اعلى من منسوب (٣٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر الترابى والانتاف (اعلى الانتال نهايه تحمل تاتاوريتا عن ٩٥٪) (الارض الطبيعيه مفروش ورشها بالمياه الصوليه الوصول فى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهرسات الوصول الى أقصى كثافه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه للتصوير) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية .سحدده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخفيط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم -والبند لا يشمل الفئه المحجوبه.											الاجهزة المساحية متواجدة .
	لمسافة للنقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠		م٣	١٨٢٣٣,٠٠	١٨٢٣٣,٠٠٠	٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	براحى تطبيق تصرص التعاقد
	لمسافة للنقل حتى ٢ كم .(عن شهر مارس) طبقا للمفاوضه	٧٤,٩٠		م٣	٠,٠٠	١٧٢٨,٣٣٨	١٧٢٨,٣٣٨	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	١٢٩٤٥٢,٥٢	٠,٠٠	١٢٩٤٥٢,٥٢	لوحات المشروع متواجدة
	لمسافة للنقل حتى ٢ كم (عن شهر ابريل) طبقا للمفاوضه	٧٥,١٠		م٣	٠,٠٠	١٥٣٧,٥٢٠	١٥٣٧,٥٢	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	١١٥٤٦٧,٧٥	٠,٠٠	١١٥٤٦٧,٧٥	
(١-٣)	لمسافة للنقل حتى ٢ كم .(عن شهر مايو) طبقا للمفاوضه	٧٥,٥٠		م٣	٠,٠٠	١٤٩٦٨,٠٦٠	١٤٩٦٨,٠٥٩٧٥	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	١١٣٠٠٨٨,٥١	٠,٠٠	١١٣٠٠٨٨,٥١	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ - ٢ =١٠٥كم) . (السيوى)	١٤٧,٠٠		م٣	٧٦٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٣,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	١١٢٧٩٣١,٠٠	٠,٠٠	١١٢٧٩٣١,٠٠	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥ - ٢ =١٠٣كم) . (مصدر المستقبل)	١٤٤,٢٠	١٨٢٣٣,٠٠	م٣	١٠٥٤٧,٠٦	٠,٠٠	١٠٥٤٧,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	١٥٢٠٨٧٧,٤٠	٠,٠٠	١٥٢٠٨٧٧,٤٠	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٢ - ٢ = ١٢٠ كم) . (طيبه)	١٦٨,٠٠		م٣	٩٣٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣٣,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	١٥٦٧٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٧٤٤,٠٠	
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد . (السيوى) (١,٣٩١,١٢٣٣) طبقا لشروط التعاقد	٤٨,٠٤٨		م٣	٧٦٧٣,٠٠	٠,٠٠	٧٦٧٣,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٣٦٨٦٧٢,٣٠	٠,٠٠	٣٦٨٦٧٢,٣٠	
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد . (مصدر المستقبل) (١,٣٩١,١٢٣٣) طبقا لشروط التعاقد	٤٨,٠٤٨		م٣	١٠٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٤٧,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٥٠٦٧٦٢,٢٦	٠,٠٠	٥٠٦٧٦٢,٢٦	
	رسوم المواد المحجوبة طبقا لبنود العقد . (طيبه) (١,٣٩١,١٢٣٣) طبقا لشروط التعاقد	٤٨,٠٤٨		م٣	٩٣٣,٠٠	-٩٢٠	١٣	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	~~٤٤٨٢٨,٧٨~~ ٦٣٤٦٠	٠,٠٠	~~٤٤٨٢٨,٧٨~~ ٦٣٤٦٠	
	رسوم الكفارات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠		م٣	١٨٩٥٣,٠٠	-٩٢٠	١٨٠٣٣	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	~~٢٤٨٨٩,٠٠~~ ٢٣٧٠٢٩	٠,٠٠	~~٢٤٨٨٩,٠٠~~ ٢٣٧٠٢٩	
(١-٢)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر) وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة تهيز الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأسوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥٪ من الكثافة الجافة للتصوير) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان.											
	أعمال حفر باستخدام البلدوزر لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	٢٠,١٠		م٣	٢٠٨٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	أعمال حفر باستخدام البلدوزر لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .(عن شهر مايو) طبقا للمفاوضه	٢٦,٥٠		م٣	٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٥٥١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥١٢٠,٠٠	
	علاوة١جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥كم).	٢,٥٠	٢٠٨٠,٠٠	م٣	٢٠٨٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة١,١جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥-٣ = ٢,٥كم) طبقا للمفاوضه عن شهر مايو	٢,٧٥		م٣	٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	ختامى٢	%١٠٠,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	
	الإجمالى								%١٠٠,٠٠	٥٤١٠٦٥٣,٥٢	٠,٠٠	٥٤١٠٦٥٣,٥٢	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	~~٥٤١٠٦٥٣,٥٢~~ ٥٢٥٤٤٨٩,٤٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	~~٥٤١٠٦٥٣,٥٢~~
ما سبق صرفه	٤٩٠٩٢٦٠,٩٣
اجمالى قيمة المستخلص رقم ٢ختامى	٥٠١٣٩٢,٥٩

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس/ مجدى عبدالسلام علام

عن المهندس الاستشارى (systra)
مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / أحمد ابوعافية

مدير ادارة المشروعات
م/ كريم امام

مدير المشروع
م/ خالد فتوح

المقاول
شركة اعمار بنى سويف للمقاولات والتوريدات العمومية
م/ احمد رجب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ البيانه بظهره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٢ المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

ملاحظات للفئات

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٢

نهايا

غير الزيادة بسبب الشروط اعتمدت من

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
٥٢٥٤٤٨٩,٤٠		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
٤٩,٩٢٦١,—		سابق صرفه
		مستحق صرفه
٤٤٥٢٢٨,٤٠		الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						الاجمالى استقطاعات			
						دمغات ١٠٥٧٢,٥٠			
						هيئة ٤٢٤٠,٢٠			
						صلح قيمة مياه الشرب			
						صلح قيمة مياه الصرف			
						١٦٤٨١٢,٨٠			
						→ ٢٨٠٤١٤,٦٠			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	٢٥٩٢١٢,٢٥	
الباقى للمقاول	٢١٢٠١,٢٥	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠