١٢٧
٢١٢٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص /ارمنت) المسافة من الكم ٦٢٩١١٠ الى الكم ٧١٥٦٢٤ بطول ٨٦٥١٤ كم

قطاع الشركة من 667+787 الى 668+787 العقد من 667+787 الى 668+787
والقطاع من 678+783 الى 680+783

العقد رقم : (١٢٧١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٠٦ /٠٣/ ٢٠٢٤

تنفيذ شركة /المهندس كريم لاستصلاح الاراضى والمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات و التى يستلزم لها استخدام التنفيذ بأستخدام (اللودر او البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و البند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية و ذلك لمسافة ٥٠٠ متر .تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود	١٢,٣٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٢	٠,٠٠	٥١٢٧٩,٠٠	٥١٢٧٩,٠٠	جاري	٦٣٠٧٣١,٧٠	٠,٠٠	٦٣٠٧٣١,٧٠	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - بيان معدات (متواجد) - مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - تقرير مبدئي (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
٢_١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٢٦,٥٠	٧٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٤٣٩٩,٠٠	٣٤٣٩٩,٠٠	جاري	٩١١٥٧٣,٥٠		٩١١٥٧٣,٥٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، -السعرلا يشمل قيمة المادة المحجرية..	٦٧,٢٠	١١٥٣٧٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٥٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٣٦٠٠,٠٠	*يوجد حاسب آلى وطابعة يتم تسليمهم لإدارة المعلومات بالهيئة
	الإجمالى								٤٠٩٥٩٠٥,٢٠	٠,٠٠	٤٠٩٥٩٠٥,٢٠	

٤٠٩٥٩٠٥ ا.ا. مائة

٤٠٥٤٩٤٦/١٥

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين وزارة
التوقيع /

محاسب

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

مهندس المشروع

عن الاستشارى (سيكترم)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشارى المشاريع مكتب (بريانت كزنسلت)
التوقيع/

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠	٤٠٩٥٩٠٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٢٠	٤٠٩٥٩٠٥
الاستقطاعات	٢٠	٤٠٩٥٩٠٥
رسم دمغة اصلى	٢٠	٤٠٥٤٩٤٦/١٥
رسم دمغة اضافى	٧٠	٥٥٤٩٤٦/١٠
امانات		٢٥٠٠٠٠٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	—	٢٠٢٤٩٧
صافى المبلغ المستحق	٢٠	٢٧٩٤٤٠٨

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك .....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دفعة (١)	٥٥٤٩٤٦/١٥		سابق ٩/١٩			دفعة (١)		٤٠٩٥٩٠٥	
الاستقطاعات								٤٨٢٤١٢/-	اجمالى الرفع
١٢٠٨١/٢٠ دمغات						دمغات	١١٨٢٥/-	٢٧٨١٠/-	الضرائب
٥٢٨٥/٢٠ م ص						م.ت.م	٤٧٦٢/-	٤٥٩٦٠٧/-	الشركة
	١٨٢٦٦/٥٠		الباقى	٥٢٦٥٧٩/٦٩					
						اجمالى	١٦٥٨٧/-		
	٢٠٠٠٠٠/-		٢٦٤٢٦/-						
	٤٥٠٠٠/-	دفعة ٢	٢/٢٥	٥١٠٥٣/٩٥					

	قرش	جنيه
اجمالى الأعمال السابق	٢٠	٤٠٩٥٩٠٥
الحالى	٢٠	٤٠٩٥٩٠٥
مساهمة ١٪	١٠	٤٠٩٥٩
المستخلص	١٠	٤٠٥٤٩٤٦
دفعة (١) ٩/١٩	١٠	٥٥٤٩٤٦
الباقى	—	٢٥٠٠٠٠٠
دفعة (٢) ٢٢/١٢/٢٩	—	٥٠٠٠٠٠
باقى المستخلص	—	٢٠٠٠٠٠٠
دفعة ٢ ٢/٢٥	—	٤٥٠٠٠٠

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

١٠٦٨٢/- دمغات
٤٢٨٦/- م ت ص
١٤٩٦٩/-
٤٢٥٠٢١/-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

٢١٤٢٩/- ص.م
٤١٢٦٠٢/- الشركة

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

٥٢٨٥٢٠/١٥