١٦٨
٢١٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٥+٣٥٠ الى الكم ٢٥٨+٣٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر).
تنفيذ شركة جراند الصفا للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٧ / ٣ / ٢٠٢٤
العقد رقم : ( ١١٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ : ٨ / ٢ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | الفئة طبقا للعقد | الوحدة | كمية البند بالعقد | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقي بعد الأستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش / جنيه | | | | | | | قرش / جنيه | قرش / جنيه | قرش / جنيه | |
| ١_٢ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.<br>- علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة . | | | | | | | | | | | |
| | لمسافة ٥٠٠ متر | ١١,٠٠ | م٢ | ٤٣٨٤٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٨٩٤٥,٠٠ | ٣٨٩٤٥,٠٠ | جاري ١ | ٤٢٨٣٩٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٨٣٩٥,٠٠ | |
| ١_٣ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤.<br>-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٢ كم. | ٦٠,٠٠ | م٣ | ٣٢٥٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٣٤٣ | ٢٦٣٤٣ | جاري ١ | ١٥٨٠٥٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٨٠٥٨٠,٠٠ | |
| ٢_٣ | علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. | ١,٦٠ | م٣ | ٣٢٥٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٣٤٣ | ٢٦٣٤٣ | جاري ١ | ٤٢١٤٨,٨٠ | ٠,٠٠ | ٤٢١٤٨,٨٠ | |
| ٣_٣ | علاوة مسافة نقل ٣٨ كم.(٣٨-٢)=٣٦ | ٥٤,٠٠ | م٣ | ٣٢٥٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٣٤٣ | ٢٦٣٤٣ | جاري ١ | ١٤٢٢٥٢٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٢٢٥٢٢,٠٠ | |
| ٥_٣ | قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات | ٤٤,٨٠ | م٣ | ٣٢٥٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٣٤٣ | ٢٦٣٤٣ | جاري ١ | ١١٨٠١٦٦,٤٠ | ٠,٠٠ | ١١٨٠١٦٦,٤٠ | |
| | **الإجمالى** | | | | | | | | | | ٤٦٥٣٨١٢,٢٠ | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | ٤٦٥٣٨١٢,٢٠ | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | ٠,٠٠ | |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | ٤٦٥٣٨١٢,٢٠ | |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | | ٠,٠٠ | |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) | | | | | | | | | | ٤٦٥٣٨١٢,٢٠ | |

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة جراند الصفا للمقاولات
م/ محمود سمير

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ حاتم محمد الشرقاوى

عن الاستشارى (Systra)
م/
مهندس الاشراف
مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب

سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / طارق الجمال

اجمالي الاعمال ٤٦٥٣٨١٢,٢٠
[illegible]
جملة المستخلص ٤٦٥٣٨١٢,٢٠
المستخلص [illegible] ٤٦٥٣٨,١٠
[illegible] ٤٦٠٧٤٦٤,١٠

اسم العمل ........................
اسم المقاول ........................ ١٦٠٧٢٧٤٢,٠
رقم ومقدار التصديق ........................ الباقي ٢٠٠٠٠٠٠
بند الميزانية ........................ ١٠٠٠٠٠٠ (٢)

الباقي ١٠٠٠٠٠٠ (٣)
الباقي ١٠٠٠٠٠٠

العقد رقم : (          )
بتاريخ : / /

| جنيه | قرش | |
|---|---|---|
| ٤٦٥٣٨١٢ | ٢٠ | بيان الاعمال التى تمت الان |
| | | محجوز |
| | | مصرح بصرفه |
| — | — | سابق صرفه |
| ٤٦٥٣٨١٢ | ٢٠ | مستحق صرفه |

| جنيه | قرش | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | جملة الاستقطاعات |
| | | صافى المبلغ المستحق |

استقطاعات [illegible]
٣٣٢٠١ [illegible]
٩٩٦٧ [illegible]
جملة الاستقطاعات ٣٣٦٨
الصافي ٩٦٦٨١٢
[illegible]
الطرائح ٤٩٨٣٥
الحركة ٩١٦٩٩٧

رقم المستند........................(عدد الملحقات..........) رقم التصديق .......... القيمة........................
نوع الميزانية........................ فرع........................ بند........................ حرف........................

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه | استقطاعات قرش | استقطاعات جنيه | الجملة قرش | الجملة جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (٣) ١٠٠٠٠٠٠ | | | | جملة الاستقطاعات | | |
| | | | المستخلص | | | ٦٥ | ٣٣٢٦٩٠ | تأمين اعمال | |
| | | | | | | ٦٥ | ١٠٦١٨١ | [illegible] | |
| | | | | | | ٠٥ | ٤٤٣٢٩ | [illegible] | |
| | | | | | | ١٠ | ٤٤٢٦١٠ | حساب [illegible] | |
| | | | [illegible] ٤٢٦٦٩١ | | | ٦٥ | ٧٩٧٧٩ | حساب التأمينات [illegible] | |
| | | | [illegible] ٤٣٤٥٣٩,٠ | | | | | | |
| | | | [illegible] ٩٥٤٣٠٨,٠ | | | | | | |
| | | | جملة الاستقطاعات ٦٥٠٤٨٨,٠ | | | | الصافي ٧٣٤٥٢١,٣٠ | | |

| | |
|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | |
| الباقى للمقاول | |

الرصيد [illegible]
[illegible] ٤٧٦١٩
الحركة ٦٨٦٩١٢,٣٠

| جنيه | قرش |
|---|---|
| ١٦٠٧٢٧٤٢,٠ | [illegible] |
| ٦٤٥٧٤٣,٢٠ | الاستقطاعات |
| ٣٧١٣٤,٥٠ | [illegible] |
| ١٥٣٠٧,٤٠ | [illegible] |
| ٦٦٣,٤٠ | [illegible] |
| ١٠٤,٤٠ | [illegible] |
| ٨٥٥١,٥٠ | [illegible] |
| ٣٨٥٠,٠ | [illegible] |
| ١٥٤٢٦٩٩,٩٠ | [illegible] |
| ٧٦٥٣٧,٠ | [illegible] |
| ١٤٦٦١٦,٩٠ | الحركة |
| | |
| | |
| | |
| ١٠٠٠٠٠٠ | [illegible] |
| ٢١٧٧٧٧,٧٠ | الاستقطاعات |
| ٣٣٥٣٩,٠ | [illegible] |
| ٩٥٣٢,٨٠ | [illegible] |
| ٢٨٥٠٠٠ | [illegible] |
| ٦٨٢٢٢٢,٣٠ | [illegible] |
| ٤٧٦١٩ | الطرائح |
| ٦٣٤٦٠٣,٣٠ | الحركة |

المدفوع الآن بالتحويل رقم........................ بتاريخ........................ سنة ٢٠

| قيمة التحويل جنيه | قيمة التحويل قرش |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| جنيه | قرش |
|---|---|
| | |
| | |

رسم دمغة اصلى........................
رسم دمغة اضافى........................
امانات........................
ايرادات........................

الجملـــــة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

[illegible] ٢٨٥٠٠٠ [illegible]
[illegible]
[illegible]
(٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/١١٢٧ [illegible] ١٧ [illegible])

تحريرا فى........................ سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات........................ امضاء........................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف........................ امضاء........................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم........................ الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط ........................ روجع........................

شيك
اذن ——
يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في........................ سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب ( شيك -اذن صرف ) رقم........................ الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ........................ الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم........................ و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ........................ سنة ٢٠ المقاول ........................