١٩٤
٢١٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 350+204 الى الكم 350+206 بطول 2 كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة عقاري اليوم عن المدة من بداية العمل حتى 2024/02/07
العقد رقم : (2024/2023/1009) بتاريخ : 01/10 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصرى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة متواجدة. *يراعي تطبيق نصوص العقد. *مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجدين
3-1	لمسافة النقل حتى 2 كم.	٦٠,٠٠	م3	٩٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٠٥,٠	٨٥٤٠٥,٠٠	جاري 1	٥١٢٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٢٤٣٠٠,٠٠	
3-1-1	علاوة زيادة سولار1.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	١,٦٠	م3	٩٢٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤٠٥,٠	٨٥٤٠٥,٠٠	جاري 1	١٣٦٦٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٤٨,٠٠	
	الاجمالى									٥٢٦٠٩٤٨,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٥٢٦٠٩٤٨,٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات والخصم									٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٥٢٦٠٩٤٨,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري									٥٢٦٠٩٤٨,٠٠		

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الكزاز
( )

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ روجع حسابا على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

المحاسب

سبق صرفها الى

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسين

تحريراً في / سنة 2024
عن الاستشارى (سيسترا)
م/

مدير المشروع
م/ سعدالدين مهران

عن الاستشارى أ.د حسن مهدى
المكتب الفنى
م/ أحمد عزب
م/

مشروع القطار الكهربائي السريع
أ.د حسن عبد القادر حسن مهدي

تم استلام المستخلص رقم الصرف مع اعادة مراجعة الكميات في الحاسب

تحريراً في / سنة 2024
الشركة المنفذة
م/

عن استشارى المسافة (XYZ)
م/

تم استلام المستخلص رقم الصرف مع اعادة مراجعة الكميات في الحاسب

AQARY ALYOUM FOR GENERAL TRADING
499 - 305 - 337

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى دفعة ٣ ، ٤

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٥٢٦٠٩٤٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	٥٢٦٠٩٤٨
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى ١١٨٥٥/٢٥ دمغات		
رسم دمغة اضافى ٤٧٦١/٩٠ ت م		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

١٢٠٨٢٢٨,٥٠

دفعة ٥٠٠٠٠٠ عائد ٩/١٨

الاستقطاعات

٥٢٠٨٢٢٨,٥٠

١٦٥٨٧/٢٥

٤٨٢٤١٢٤٢٨

٢٢٨٠٩/١٠ م ت

٤٥٩٦٠٢,٢٥

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: جنيه	قيمة التحويل: قرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: قرش	الجملة: جنيه	الجملة: قرش