دفعة (١) م م ← ٥٩٥٥٩٢,٤٠ ١٢١٢٥ ٢٠٢٥

الاستقطاعات

١٤٠١٠,- دمغات

٥٦٧٢,- م.ت.م

١٩٦٨٢,- الإجمالي

٥٧٥٩١١,٤٠ أمر الرفع

٢٨٢٦٢,١ مطعم الغراب

٥٤٧٥٤٩,٤٠ الشركة

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												
٨٨٥٥٤٠٣,٤٠	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
٢٢٥٩٨١٠,-	جملة المبالغ السابق صرفها												
٦٥٩٥٥٩٣,٤٠	الباقى للمقاول												
	المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ									
	الجملة												
	جملة قيمة التحويل												
	جملة قيمة التحويل												

٦٥٩٥٥٩٣,
٣٢٩٧٧٩,٦٧
٢١٢٥,-
٣٠٠٢٥,-
٣٤٣٩١٣,-
٨٠٠٠,-

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧١+٠٠٠ الى الكم ٣٧٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة برج العرب.

تنفيذ : شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

العيدة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى ، رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧١٥)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/١١/١٨)

رقم البند	بيان الأعمال	العقد جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق تقريرا	مقدار ما عمل قد تم ما قبل هذه المدة	مقدار ما عمل قد تم ما حتى الآن جنيه	مقدار ما عمل قد تم ما حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال قد تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال قد تمت حتى الآن قرش	المستخلص غير جيد جنيه	المستخلص غير جيد قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
2.1	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية(بإستخدام البلدوزر)او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتفتة تشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لعبق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة													
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	27.10	م٣	3,621.000	0.00	3439.00	3,439.00	0.00	93,196.90	0.00	0.00	0.00	93,196.90	0.00	
	اعمال الردم اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب +٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشاول الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة اى للتصاص. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85	م٣	53,000.000	10,761	-10,761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	93.40	م٣	12,832.800	0.00	12,189.00	12,189.00	0.00	1,138,452.60	0.00	0.00	0.00	1,138,452.60	0.00	
١-٣	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٢-٨٦=٢-٨٦=١,٤*٨٤=١١٧,٦)	117.60	م٣	42,400.00	8,608.80	-8,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة (٢-٨٦=٢-٨٦=١,٥*٨٤=١٢٦)	126	م٣	10,266.240	0.00	9,751.20	9,751.20	0.00	1,228,651.20	0.00	0.00	0.00	1,228,651.20	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمل مسافة(٢-٦٦=٢-٦٦=١,٤*٦٤=٨٩,٦)	89.60	م٣	10,600.00	2,152.20	-2,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمل مسافة(٢-٦٦=٢-٦٦=١,٥*٦٤=٩٦)	96	م٣	2,566.560	0.00	2,437.80	2,437.80	0.00	234,028.80	0.00	0.00	0.00	234,028.80	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	53,000.000	10,761.00	-10,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م٣	12,832.800	0.00	12,189.00	12,189.00	0.00	158,457.00	0.00	0.00	0.00	158,457.00	0.00	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٨, متر مكعب سن دولوميت متدرج + ٤, متر مكعب رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فايبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والمعدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وملء الفواصل بالبيتوميين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	2491.30	م٣	750.00	0.00	628	628.00	0.00	1,564,536.40	0.00	0.00	0.00	1,564,536.40	0.00	
٢-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .													
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	424.90	م٢	19,129.3245	0.00	10,445.00	10,445.00	0.00	4,438,080.50	0.00	0.00	0.00	4,438,080.50	0.00	
									إجمالي قيمة المستخلص					8,855,403.40	
									ثمانية مليون وثمنمائة وخمسة وخمسون الفا وربعمائة وثلاثة جنيها واربعون قرشا فقط لا غير						

مكتب جهاز الاشراف متواجد

العلامات الارشادية متواجده

لوحات المشروع متواجدة

مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون

مسئول تامين سلامة المرور متواجد

المعمل ومهندسون المعمل متواجدون

التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة

يراعى خصم التجارب المعملية

الحد الادنى من المعدات متواجد

البرنامج الزمنى للمشروع متواجد

وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٥

يراعى تطبيق نصوص العقد

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
صبحى - مهندس أول
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا حسب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القنات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنى فرحات

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ماريريت مجدى

(SYSTRA) إستشارى عام

م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

SPECTRUM CONSULTING

شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الاراضى

مشروع القطار الكهربائى السريع