الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠+٢٥٠ الى الكم ٢٠+٣٥٠ بطول ٢ كم اتجاه منفلوط (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة / ليبانا للمقاولات المتكاملة وانشاء ورصف الطرق
عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٧٢)
تاريخ العقد : (٢٠٢٤/٠٦/٠٥)
تاريخ استلام الموقع : (٢٠٢٤/٠٦/١٠)

مستخلص رقم (١) جارى بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم البند	مسمى البند	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بآخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى / نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
(٢) أعمال الحفر												(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد (٢) المهندسون : متواجدون (٣) لافتات العملية : متواجدة (٤) الأمن والسلامة : متواجد (٥) المعدات: متواجدة (٦) المعمل : متواجد (٧) مكتب الاشراف: متواجد (٨) الاجهزة المساحية : متواجدة (٩) التقارير والبرنامج الزمنى : متواجد مهندس المشروع ومدير المشروع : متواجد
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق مع تغطية ناتج الحفر بالمقلب بطبقة أتربة بسمك متوسط ٢٠ سم و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر علاوة ٢ جنيه /متر مكعب فى حالة توريد أتربة لفرشها على طبقة السفو لإمكانية تحرك المعدات وذلك فى حالة الأرض الغير ثابتة										
٢-٥-١	للكميات المنفذة (سبتمبر ٢٠٢٣ م)	٣٩,٤٠	م٣	٧٥٠٠٠		٤٧٢٥٠	٤٧٢٥٠	جارى ١	١,٨٦١,٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦١,٦٥٠,٠٠	
٢-٥-٢	للكميات المنفذة (من ٢٢ مارس ٢٠٢٤ م)	٤٠,٩٧	م٣	٧٧٢٠٥		٤٨٦٤٠	٤٨٦٤٠	جارى ١	١,٩٩٢,٧٨٠,٨٠	٠,٠٠	١,٩٩٢,٧٨٠,٨٠	
٢-٥-٣	علاوة مسافة نقل : ٤,٥ كم - ١,٥ كم = ٣ كم	٣,٣٠	م٣	١٥٢٢٠٥		٩٥٨٩٠	٩٥٨٩٠	جارى ١	٣١٦,٤٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٦,٤٣٧,٠٠	
(٣) أعمال لزوم												
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل والسعر لا يشمل القيمة المحجوزة.										
٣-١-١	للكميات المنفذة (سبتمبر ٢٠٢٣ م)	٧١,٧٠	م٣	٥٢٨٨		٤,٢٣٠	٤,٢٣٠	٠,٠٠	٣٠٣,٢٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٢٩١,٠٠	
	إجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤,٤٧٤,١٥٨,٨٠	
	إجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	إجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤,٤٧٤,١٥٨,٨٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	إجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جارى										٤,٤٧٤,١٥٨,٨٠	

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمود احمد سيد
التوقيع/

عن إستشارى المساحة
مهندس (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
التوقيع/

عن مكتب الإستشارى أ.د حسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمود غريب
التوقيع/

عن الإستشارى سيستراس
Mirage New Cairo
Cairo ARE

المكتب الفني
م/ احمد عزب
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

المحاسب
على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف
م/ محمود محمد حسين
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري
التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ احمد عراق حسين
التوقيع

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

اعباء الاعمال السابق ٤٤٧٤١٥٩

الاضافات ٤٤٧٤١٥٩ - ٤٤٧٤٢

٤٤٢٩٤١٧

رقم المستند.....(عدد الملحقات..... رقم دفعة ..... جـ تصرفا ٥/١٨

نوع الميزانية..... قرع..... بند..... دفعة ٧٧٤١٥٨٨ جـ تصرفا ٥/٢٤

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً فى / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
استقطاعات دفعة ١ بقيمة مليون تصرفا ٥/٢٤		
الدمغات	٢٣٢٥٤	
ص.ت.م	٩٥٢٤	
التأمين	٦٢٦,٤	
تقنين	١٠٤,٤	
مصرحات	١٠٥٠٢	
الاجمال	٤٤٠١٠,٨	
الصافى	٩٠٠٩٨٩,٢	
الضرائب	٤٧٦١٩	
الشركة	٩٠٨٣٧,٢	
استقطاعات دفعة ٤ بقيمة ٧٧٤١٥٨٨ تصرفا ٥/٢٤		
الاستقطاعات دفعة ٤		
الدمغات	١٨٠٩٢	
ص.ت.م	٧٣٧٣	
الاجمال	٢٥٤٦٥	
الصافى	٧٤٨٦٩٣,٨	
الضرائب	٣٦٨٦٥	
الشركة =	٧١١٨٢٨,٨	