الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 534,960 الى الكم 536,960 بطول 2,00 كم اتجاه قنا

العقد من 534+360 الى 536+960

قطاع الشركة من 534+960 الى 536+960

تنفيذ شركة / هشام عوض عبدالله خميس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 30 / 04 / 2024

العقد رقم : (1251 / 2023 / 2024) بتاريخ 4 / 3 /2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر ويتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	7.00	8200.00	م2	0.00	7601.00	7601.00	جارى	53207.00	0.00	53207.00	العلامات الارشاديه متواجده مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
1-2	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	12.30	7500.00	م2	0.00	6755.00	6755.00	جاري	83086.50	0.00	83086.50	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.50	6000.00	م2	0.00	2832.00	2832.00	جاري	75048.00	0.00	75048.00	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. يراعى تطبيق نصوص التعاقد
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	36.90	130000.00	م3	0.00	61474.83	61474.83	جاري	2268421.23	0.00	2268421.23	المستلزمات والمهمات متواجده
2-5-3	علاوة 2 جنية / م3 فى حالة توريد اتربة لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات و ذلك فى حالة الارض الغير ثابتة	2.00	130000.00	م3	0.00	61474.83	61474.83		122949.66	0.00	122949.66	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبوروتيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 2 كم ويتم إحتساب علاوة 1.4 لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 لكل كم اعتبارا من 4/5/2023 السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.20	77368.67	م3	0.00	44095.00	44095.00	جاري	2963184.00	0.00	2963184.00	
3-1-2	علاوة مسافة نقل 2.700 كم (2.00-2.700) = 0.700 كم	1.05	77368.67	م3	0.00	44095.00	44095.00	جارى	46299.75	0.00	46299.75	46299.75
									5612196.14	0.00	5612196.14	

الإجمالى

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	5612196.14
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	5612196.14
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص	5612196.14

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها الى
المحاسب
المقاول تحريرا في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات
تحريرا في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /

عن استشاري (RK) مدير المشروع
التوقيع /

المكتب الفني
التوقيع /

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع /

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة ..... شاملة المدة من بداية العمل حتى .....

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

روجع .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(3) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات) .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه