الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع:اسناد أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة – مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 485+000 الى الكم 486+000 بطول 1 كم اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

ختامى 3

المقاول:شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (2024/2023/146) بتاريخ 2023/08/06

من بداية العمل حتى:15 / 07 / 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	كلفة						جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مكافيقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافة النقل 2 كم - يتم حساب علاوه 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	101.4	متر مكعب	23,452.16	2% [illegible]	952,155	23,452.16 55	0	2,378,049	0	0	0	2,378,049	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 2024/08/06 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل 210 كم	312.0	متر مكعب	23,452.16	22,5 [illegible]	952,155	23,452.16 55	0	7,317,073	0	0	0	7,317,073	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13	متر مكعب	23,452.16	22,5 [illegible]	952,155	23,452.16 55	0	304,878	0	0	0	304,878	
	إجمالي قيمة المستخلص												10,000,000	

فقط عشرة مليون .

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس/ [illegible] الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مهندس/ محمد حسنى ليلاس

الاستشارى العام

مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)

استشارى المساحة

م / محمود محمد فتحى

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

على حساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

إجمالى الأعمال ١٠٠٠٠٠٠

الأعمال السابقة ٩٥٩٤٠٠٠

قيمة المستخلص ٤٠٦٠٠٠

خصم محصل الدمغة ٦٠٠٠٠

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) ١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها ٩٥٩٤٠٠٠

الباقى للمقاول ٤٠٦٠٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

دمغات ٨٢٢٦,٨٠

معلم تأمينات ٥٠٠٠

الإجمالى ٥٨٢٢٦,٨٠

١٪ ض.ت.ص ٤٠٦٠

صافى المستخلص ٢٨٧٧٦٢,٢٠

الضرائب ١٩٣٣٣

حركة ٢٦٨٤٢٠,٢٠

الجملة	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.