مشروع:أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم 487+000 حتى الكم 493+000 بطول 6 كم اتجاة العلمين

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

ختامى 3

المقاول:شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (2023/2022/1033) بتاريخ 2022/12/21

من بداية العمل حتى:25 / 01 / 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المدقق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل 2 كم - يتم حساب علاوه 1.5 جنيه لكل 1كم زياده -السعر يشمل قيمة المواد المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع رقم (6) من الكم 395 الى الكم 504	91.7	متر مكعب	63,371.36	60,9[illegible]	2,471.36	63,371.36	0	5,811,153	0	0	0	5,811,153		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - ممنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - سيارة ملاكى غير متواجدة - وثيقة التأمين سارية حتى 02 / 01 /2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل 90 كم	13[illegible].0	متر مكعب	63,371.36	60,9[illegible]	2,471.36	63,371.36	0	8,365,019	0	0	0	8,365,019		
	علاوه تحصيل الكارثه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13	متر مكعب	63,371.36	61,[illegible]	2,471.36	63,371.36	0	823,828	0	0	0	823,828		
	إجمالي قيمة المستخلص												15,000,000		

فقط خمسة عشر مليون جنيهاً

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)

م / محمود محمد فتحى

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس/ ابراهيم [illegible]

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مهندس/ محمد حسنى فياض

الاستشارى العام

مهندس الاستشارى

الاستشارى المساحة

م / [illegible] كليل

مصطفى [illegible]

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

سيد عبد المالك سيد يونس
مقاولات عمومية واستيراد وتصدير

إجمالي الأعمال ١٥٠٠٠٠٠٠

الأعمال السابقة ١٤٤١٥٠٣٠

قيمة المستخلص ٥٨٤٩٧٠

خصم السارة ٩٥٠٠

خصم التقييم ٩٠٠٠

المستخلص ٤٩٢٤٧٠

حاجز سابق

مطلوبات

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد المرفقات :

القيمة :

حرف

جنيه مصري	جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)												
١٥٠٠٠٠٠٠/	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
١٤٤١٥٠٣٠/	جملة المبالغ السابق صرفها												
٥٨٤٩٧٠/	الباقي للمقاول												
	المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ										