الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع من الكم 100+152 الى الكم 300+152 بطول 0.200 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ : مكتب احمد انيس للمقاولات العمومية — عن المدة من بداية العمل حتى 1 / 1 / 2024

العقد رقم : (526 /2023 / 2024) — مستخلص جارى (1)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر(اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب)-2 متر (من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%(ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارست للوصول إلى أقصى كثافة جافة)95% من الكثافة الجافة القصوى(ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3 - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط. و اختبا ارت و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-3	لمسافة النقل حتى 2 كم .	60.00	م3	90000.00	0.00	79187.00	79187.00	جاري	4751220.00	0.00	4751220.00	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
2-3	علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 23-2 =21 كم) قبل تاريخ 4/5/2023 .	29.40	م3	9000.00	0.00	8252.00	8252.00	جاري	242608.80	0.00	242608.80	
3-3	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 23-2 =21 كم) بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023 .	31.50	م3	35000.00	0.00	30814.00	30814.00	جاري	970641.00	0.00	970641.00	معدات الموقع متواجدة.
4-3	علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3	1.60	م3	81000.00	0.00	70935.00	70935.00	جاري	113496.00	0.00	113496.00	
5-3	رسوم الكوبريات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	44000.00	0.00	39066.00	39066.00	جاري	507858.00	0.00	507858.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
6-3	قيمة المواد المحجريه للأتريه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	44000.00	0.00	39066.00	39066.00	جاري	1750156.80	0.00	1750156.80	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								8335980.60	0.00	8335980.60	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									8335980.60		
	ماسبق صرفه									0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)									8335980.60		

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة: استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز) — المكتب الفني / — استشاري الهيئة (انترانس) — الاستشاري العام (systra) — مهندس الاشراف — مدير عام المشروعات

الاسم / HSR - BLUE LINE / SEG — استشارى الأعمال الهندسية — الاسم / — الاسم / — الاسم / مصطفى شعبان

التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / —

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....
اقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) .....
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط ..... روجع .....

شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى ..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند ..... عدد الملحقات ..... رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه