الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري

عن عملية أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمة الإدارية - الطمين الجديدة - مطروح)
(قطاع غرب النيل) في المسافة من كم 185+000 الى كم 189+000بطول 4 كم (اتجاه وادي النطرون)

الهيئـــة العامـــة للطرق و الكباري
المنطقـــة الأولـــى المركزيـــة
الشركة العربية للمقاولات العمومية المتكاملة وانشاء ورصف الطرق

مستخلص (جاري1)

العقد رقم : 2023 / 2022 / 1567 بتاريخ : 2023 / 3/ 11 من بداية العمل حتى تاريخ : 2024 /1/5

رقم البند	نـــوع العمـــل	الوحدة	كمية المقايسة	البند	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
1_4	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار السولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلى والكارتات ومسافة نقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 01 - 10 - 2022 .		14881	293	0	8400	8400		2461200.00	0.00	2461200.00	البرنامج الزمنى متواجد
	مسافة النقل حتى 220 كم بعد علاوة بتاريخ (1-10-2022)			240	0	8400	8400		2016000.00	0.00	2016000.00	لوحات المشروع متواجدة المعدات والتجهيزات متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامة المرور متواجد فريق العمل متواجد المعمل متواجد
1_5	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة تأسيسSUBBALLAST تعديل سعر البند بسبب إرتفاع أسعار السولار و المحاجر والسعر شامل المواد المحجرية والنقل الداخلى والكارتات ومسافة نقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضة و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ 01 - 10 - 2022 .		11476	301	0	7600	7600		2287600.00	0.00	2287600.00	
	مسافة النقل حتى 244 كم بعد علاوة بتاريخ (1-10-2022)			268.80	0	7600	7600		2042880.00	0.00	2042880.00	المعدات متواجدة
	الاجمـــــــالـــي فقط وقدره ثمانية مليون وثمانمائة وسبعة الفا وثمانية جنيها فقط لا غير ,,,,									0	8807680.00	

مدير عام الشئون المالية والادارية
أستاذ/ مسعود عبد الجواد
التوقيع :-

محاسب

مدير عام مشروعات الطرق
مهندس /مشيرة السيد
التوقيع :-

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس /يمن محمد السيد
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب سيسترا
مهندس / عبدالناصر سالم
التوقيع :-

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ تامر شريف النيل
التوقيع :-

مدير المكتب الفني
م/ عبدالمنعم علي
التوقيع :-

مدير مشروع مكتب XYZ
م/ احمد هشام
التوقيع :-

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / مصطفى عبدالصمد محمد
التوقيع :-

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ نصر محمد طبيخ
التوقيع /

الاعتماد فني فقط

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه
مقدار الأعمال التى تمت الآن	٨٨٠٧٦٨٠,-
محجوز	
مصرح بصرفة	
سابق صرفه	—
مستحق صرفة	٨٨٠٧٦٨٠,-
الأستقطاعات	جنيه
دفعة (١) ١٧ راسم دمغة أصلى	٤٨٠٧٦٨٠,-
باقى المستخلص	٤٠٠٠٠٠٠,-
رسم دمغة أضافى	
أمانات	
إيرادات	
جملة الأستقطاعات	
صافى المبلغ	

الاستقطاعات

دفعة (١) ١٣ ← ٤٨٠٧٦٨٠,- ٢٠٢٥ ١٤/١٧

الاستقطاعات

١١٠٢٨٧,- دمغات
٤٥٧٨٧,- ت.م.م
٦٢٥,٤٠ إشراف
١٠٥,٩٠ تنمية
٤٤٠٢٨٤,- ضمان أعمال
٢٧٥٨٤٤,- فرق ضمان أعمال ٣٪ من عقد ٢٢٢١٢٠٢١١٩٧
٢٤٥٠٢,- صندوق صحة سيئة

٩٠٧٥٤٥,٢٠ الإجمالى

جملة الاستقطاعات

تحرير فى سنه ٢٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتازلات
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ
أمضاء
أمضاء
أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين
الكاتب المنوط
ختم
روجع
يعتمد سحب | شيك | اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب
الكاتب المنوط
ختم
سحب | شيك | اذن صرف | رقم
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الشيكات | الحولات | تحت رقم

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت | | |