مستخلص جاري ٥

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط ثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القبو/بناي سويف/المنيا/القصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (للقطاع الثالث / منفوذ / جرجا) المسافة من كم ٣١٨٥٠٠٠٠ الى كم ٣١٨٥٤٥٠،٤٥٠ بطول ٤٥٠،٤٥٠ كم (بالأمر المولشر).

مع شركة : ابراهيم محمد عيد للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٢٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣

بيان الاعمال	القيمة طبقا للمقايسة بعد المفوضة	كمية البند بالمقايسة بالامر مفوضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جاري ام نهائي	استطاع او حجز	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه						قرش / جنيه		قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الاعمال المنفذة طبقا لمحضر مفاوضة مارس ٢٠٢٤											
أ- الاعمال المنفذة خلال فبراير ٢٠٢٣											وثيقة تامين للموقع
بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكاة الصول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات النسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة			م٣					جاري ١		لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد
٦٠٧ ذات إجهاد (٧٠٠-١٠٠) كجم/سم٢.	١١٩,٤٠	٢٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٢٦٢,٦٨٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٢٦٢٦٨٠,٠٠	المعدات متواجدة
ب - الاعمال المنفذة خلال مارس ٢٠٢٣											تامين سلامة المرور متواجد
بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكاة الصول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات النسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة			م٣			٠		جاري ١		المهندسون متواجدون البرنامج الزمني متواجد
٦٠٧ ذات إجهد (٧٠٠-١٠٠) كجم/سم٢.	١٢٢,٦٠	٦٦٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠	٥٩٠٠,٠٠	٧٢٣,٣٤٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠	٧٢٣٣٤٠,٠٠	المعمل متواجد
ج - الاعمال المنفذة ابتداء من مايو ٢٠٢٣											المعدات متواجدة
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات النسوية والرش بالمياه الأصولية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة ١ جنيه/م لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١،١جنيه /م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ .	٣٤,٧٠	١٤٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	٢٤,٢٩٠,٠٠	جاري ١		٢٤٢٩٠,٠٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة. السيارة غير متواجدة
بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكاة الصول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات النسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١،١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١											
٦٠٧ ذات إجهد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢.	٨٦,٨٠	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	١,٠٨٥,٠٠٠,٠٠	جاري ١		١٠٨٥٠٠٠,٠٠	
٦٠٧ ذات إجهد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢.	١٠٠,٧٠	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٦٠٠,٠٠	١٤٦٠٠,٠٠	١,٤٧٠,٢٢٠,٠٠	جاري ١		١٤٧٠٢٢٠,٠٠	
٦٠٧ ذات إجهد (٦٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢.	١١٥,٨٠	٣٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٧٥٢,٧٠٠,٠٠	جاري ١		٧٥٢٧٠٠,٠٠	
						الاجمالي	٤,٣١٨,٢٣٠,٠٠			٤,٣١٨,٢٣٠,٠٠	
						اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص				٤,٣١٨,٢٣٠,٠٠	
						اجمالي قيمة الاستقطاعات				٠,٠٠	
						اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات				٤,٣١٨,٢٣٠,٠٠	
						ما سبق صرفه				٠,٠٠	
						صافي قيمة المستخلص جاري (١)				٤,٣١٨,٢٣٠,٠٠	

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق — ابراهيم محمد عيد

عن استشاري المساعدة (مكتب التوليد) — المكتب الفني — مدير المشروع

عن الاستشاري الرئيسي — المكتب الفني — مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري — مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري — مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري — مدير عام المشروعات هيئة الطرق و الكباري

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة أسيوط
مهندس/ مصطفى على

الأصول الثابتة	٤٢١٨٢٢٠,١
الأصول الباقية	
الإجمالي	٤٢١٨٢٢٠,١
مساهمة ١٪	٤٢١٨٢,٢٠
الأصل	٤٢٧٠٤٧,٧٠
ثمن تم توريد السيارة	١٩٦٥٠٠,١
قيمة المستغلات	٤٠٧٨٠٤٧,٧٠
دفعة (١)	١٤٠٤٢٧,٤٠
الباقي	٢٦٧٤٢٨٠,٢٠
دفعة (٢) ← ٢٠٢٥١١٥	١٤١٧١٤٧,٢٠
باقي المستغلات	١٢٥٧١٢٢,١٠

الإجمالي	٤٣٨٤٣٠,١
الأصول	٤٣٨٤٣٠,١
الاستقطاعات	
١٠٪	١٥٩١١,٥٠
دمغة	٩٠٠٦,٤٥
	٧٨٠٤٧,٦٤
	٤٠
توزيع رواتب	
١٩٠٠٩٥ مع المكتشف رقم ٤٥٧ ٢٠٢٢/١٢/١	
١٤٥٠١ مع	
١٠٪ ١٧,٥٠	
١٤٪ ٣٣,٤٥	
١٩٦٥٠٠,١ قيمة السيارة	
١٩٤٣٠٢,٤٥ ١٥٪	

الإجمالي	٥٣٧٧٨٤,٠
الاستقطاعات	٣٧٨٠٤٤٧,٠
الصافي	

دفعة (١) م١ ←	١٤٠٤٢٧,٤٠
الاستقطابات	
٢٠٪ دمغات	٢٤٤٩٤,٢٠
٥٪ ت.ق.م	١٢٢٧٢,٩٥
الإجمالي	٤٥٨٦٨,٢٠
أمر الرفع	١٢٥٨٢٩٩,١
الغرائب	٦٦٨٦٩,٨٥
النيل	١٢٩١٥٢٩,٢٥

دفعة (٢) م١ ← ٢٠٢٥١١٥	١٤١٧١٤٧,٢٠
الاستقطابات	
ضمان أعمال	٢١٥٩١١,٥٠
دمغات	٢٢٥٨٩,٠
إشغال	٦٢٢,٤٠
تنمية	١٠٢,٩٠
ت.ق.م	١٢٤٩٧,٠
مهنة هندسية	٢٠٠٠١,٥٠
الإجمالي	٢٩٢٩٢٦,٢٠
أمر الرفع	١١٢٤٢٢٠,٩٠
مصلحة الغرائب	٦٧٤٨٢,٠
النيل	١٠٥٦٧٢٧,٩٠

باقي م١ ← ٢٠٢٥١١٥	١٢٥٧١٢٢,١٠
الاستقطابات	
دمغات	٢٨٨٥٧,١٠
ضمان ١٤٪ أعمال	٢٢٤٥,٤٥
ت.ق.م	١٤٢٥٥,٠
رسوم عمل	١٦٦٧,٥٠
الإجمالي	٤٥٠١٢,٩٥
أمر الرفع	١٢١٢١٢٠,١٥
الغرائب	٧١٢٧٧,٠
النيل	١١٤٠٨٤٢,١٥

رئيس إدارة المركز

مصطفى علي محمد سعد