الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية (المنطقة السابعه) .

مستخلص جارى (1)

عن عملية : [illegible] عدل الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/ الاقصر/اسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال [illegible] الترابى (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) (أ) المسافة من الكم 000+408 الى الكم 000+410 بطول 00' 2 كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (1866 / 2022 / 2023) بتاريخ : 18 / 4 / 2023

موضوع : الهيئة للمقاولات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى 30 / 1 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	قيمة طبقا للعقد بعد المفاوضة قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	وحدة	مقدار الاعمال السابق اجراءه	مقدار الاعمال [illegible]	جملة مقدار الاعمال	جزء انتهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع أو حجز قرش / جنيه	المبقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الكميات المنفذة قبل 2023/5/4											
9	بالمقر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومعمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازيكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسم والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للك ياومتر زياده.	75.00	592.45	3م	0.00	0.00	500.00	جاري 1	37500.00			
9 - 4	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .	88.00	3902.92	3م	0.00	196.00	3500.00	جاري 1	308000.00			
9 - 6	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .											
	الكميات المنفذة بعد 2023/5/4											
9	بالمقر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومعمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازيكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسم والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.1 جنيه للكيلومتر زياده.										
9-6	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	88.00	4040.00	3م	0	3150	3150	جاري 1	277200.00			
	علاوة زيادة السولار بتاريخ 4/5/2023	2.20	4040.00	3م	0	3150	3150	جاري 1	6930.00			
9-8	ذات إجهاد (400-500) كجم/سم2	95.00	11940.00	3م	0	9550	9550	جاري 1	907250.00			
	علاوة زيادة السولار بتاريخ 4/5/2023	2.20	11940.00	3م	0	9550	9550	جاري 1	21010.00			
9-8	ذات إجهاد (500-700) كجم/سم2	109.00	1800.00	3م	0	600	600	جاري 1	65400.00			
	علاوة زيادة السولار بتاريخ 4/5/2023	2.20	1800.00	3م	0	600	600	جاري 1	1320.00			
12	بالمقر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسم والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل التسويات والتخطيط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم والبند لا يشمل الترية المحجرية	65.00	54710.00	3م	0	16350	16350	جاري 1	981000.00			الحاسب الالى بجميع مشتملاته يراجع بمعرفة الادارة بالقاهرة
12 - 1	علاوة زيادة السولار بتاريخ 4/5/2023	1.50	54710.00	3م	0	16350	16350	جاري 1	26160.00			الادوات المكتبية المذكورة بالعقد تراجع بمعرفة الادارة بالقاهرة
12 - 2	قيمة الزيادة [illegible] للاتربة والمضافة الى نسبة الدمك 25% + 2.5% [illegible]	58.80	33844.00	3م	0	15600	15600	جاري 1	917280.00			
12 - 3	علاوة مسافة نقل 52 كم	93.00	33844.00	3م	0	15600	15600	جاري 1	1450800.00			
12 - 4	علاوة مسافة نقل 72 كم	109.50	866.00	3م	0	750	750	جاري 1	82125.00			
12 - 5	كارتة توريد التربه	13.00	866.00	3م	0	750	750	جاري 1	9750.00			
14	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الخرى الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والشرح المطلوب باستخدام الكسور ذلك بعد التاكد من التدرج والمقاسات المطلوبه لاختيار المناخل طبقا لتوصيف الاستشارى وتشغيله باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لا يزيد من 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسم والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا عن 5%) ورسها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبه الرطوبه المطلوبه والدمج الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - فى حاله عدم اجهاز الاشراف زيادة نسبه الدمك عن 95% يحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبه الدمك لكل 1% - مسافه النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوه 1.4 جنية للكم بالزياده او النقصان وتصبح 1.5 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تسويات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه 2 كم - السعر يشمل [illegible] ناتج الحفر وتغذيه الكسور والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافه 3 كم - علاوه زياده السولار 3 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4	110.00	2946.00	3م	0	2650	2650	جاري 1	291500.00			
14 - 1	علاوة 3 جنيه /م3 زيادة سولار بعد 2023-5-4	3.00	2946.00	3م	0	2650	2650	جاري 1	7950.00			
14 - 2	علاوة مسافة نقل 8كم	12.00	2946.00	3م	0	2650	2650	جاري 1	31800.00			
	الاجمالى									5,422,975.00		
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									5,422,975.00		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									0.00		
	الباقى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									5,422,975.00		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)									5,422,975.00		

براعى تطبيق شروط التعاقد				
وسائل تامين سلامة المرور متواجدة				
الاجهزة المساحية متواجدة				
المعدات متواجدة				
لوحات المشروع متواجدة				
شهادات تامين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد				
كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد				
مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة				
البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد				
طاقم العمل متوجد				
الحاسب الالى بجميع مشتملاته يراجع بمعرفة الادارة بالقاهرة				
الادوات المكتبية المذكورة بالعقد تراجع بمعرفة الادارة بالقاهرة				

عن الاستشارى المراقب
مدير المشروع

عن الاستشارى المراقب
مدير المشروع

عن الاستشارى المراقب
مدير المشروع

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام مشروعات الهيئه العامه للطرق والكبارى

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة اسيوط
مهندس/ مصطفى

[تم استلام [illegible] الصرف
مع امكانية مراجعة الكميات فى المحاضر]

٥٤٢٢٩٧٥,٠ جملة أعمال سابقة

٥٤٢٢٩٧٥,٠ المستحق حالياً

دفعة ٢
الإستقطاعات
١٤١١١,٠ دمغات
٥٧١٤,٠ أ ت ص
١٩٨٢٥,٠ إجمالي

صافي م ٥١٠١٧٥
ض م ٢٨٥٧١,٠
ش ٥٥١٦٠٤,٠

استقطاعات الدفعة (٤)
(٤٥٠٠٠٠)
١٠٦٨٢,٥٠ الدمغة
٤٢٨٥٧,٠ ض م
١٤٩٦٨,٢٠ الإستقطاعات
أوامر الدفع
٢١٤٢٨,٥٠ هـ م
٤١٢٦٠٢,٢٠ الشركة
٤٢٥٠٢١,٨٠

٥٢٦٨٧٤٥,٢٥ حالياً بعد ١٪ مصاحبة

١٢٦٨٧٤٥,٢٥ دفعة بتاريخ ٦/١٠

٤٠٠٠,٠٠ باقي
٦٠٠٠٠٠,٠ دفعة ٩/٨
٣٤٠٠٠٠٠,٠ باقي
٥٠٠٠٠٠,٠ دفعة ١٢/١٢

٢٩٠٠٠٠٠
٤٥٠٠٠٠ دفعة (٤)

٧١١٤٨,٧٥ ٥٪
٣٢٦٣٧,٦٢ ض
٩٧٩١٣,٥٥ إجمالي
٤٠

توزيع وسائط

٣٨٦٠,٣٠ سعر الكشف ٢٤٦ ٢٤١ ٥٤٢ ٥٤٥ ٥٦٥ ٨
٦١٢ ٦١٨ ١١٥ ١٧٦ ١٢١٨ ٧٤١ (٤٥٠٠٠٠ دفعة)

١٨٢٠٠,٠ سعر
٢٧٣٠,٠ ١٥٪
٢٩٣٠,٣٠
٤,٥ ٪ إجمالي

٢٤٤٣٣,٣٨

استقطاعات الدفعة ٢
(٤٥٠٠٠٠)
١١٨٢٥,٠ الدمغة
٤٧٦٢,٠ ض م
١٦٥٨٧,٠
أوامر الدفع
٢٢٨١٠,٠ هـ م
٤٥٩٦٠٢,٠ الشركة
٤٨٢٤١٢,٠

استقطاعات الدفعة (٥)
(٤٥٠٠٠٠)
١٠٦٨٢,٥٠ الدمغة
٤٢٨٥٧,٠ ض م
١٤٩٦٨,٢٠
أوامر الدفع
٢١٤٢٨,٥٠ هـ م
٤١٢٦٠٢,٢٠ الشركة
٤٢٥٠٢١,٨٠

استقطاعات الدفعة ٤
٥٠٠٠٠٠
١١٨٢٥,٤ الدمغة
٤٧٦١,٩٠ ض م
١٦٥٨٧,٣٠
أوامر الدفع
٢٢٨٠٩,٥٠ هـ م
٤٥٩٦٢,٢٠ الشركة
٤٨٢٤١٢,٧٠

رئيس الإدارة
مهندس
مصطفى علي أحمد مسعود

٥٠٠٠٠٠ دفعة
١٥٠٠٠٠

الإستقطاعات دفعة ١

٢١٦٨٢,٠ دمغات
٢٩٢٠٧,٠ ض م معامل
٢٧٢٠,٠ أ ت معامل
١٨٢٠٠,٠ رسوم عمل
٦٢٤٠,٠ إنتاج
١٠٢٩٠,٠ قيمة
١٢٠٢٦,٠ أ ت ص
١٥٠٠١,٥٠ مهنا صديق
٨٤٢٠٧,١٠ إجمالي

صافي م ١٢٨٤٤٢٨,١٥
ض م ٦٥١٧٨,٠
ش ١٢١٩٢٦٠,١٥