الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
المنطقة الرابعة – وسط الدلتا
وزارة النقل

مستخلص رقم (2) ختامي

عملية : تأمين سلامة المرور بطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا المرحلة الثالثة 0عقد رقم (1250 / 2023 / 2024)

تاريخ بدء العمل 23 / 4 / 2024

تنفيذ : شركة فينسي للتوكيلات والخدمات

شاملة المدة من بدء العمل الى 13 / 8/ 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش								جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	اعمال حواجز وجهين ..... الخ	765	0	م/ط	3000	0	0	0.00	ختامي	0.00			0		1 - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
2	اعمال حواجز وجه واحد . .... الخ	640	0	م/ط	2200	1350	40	1390.00	ختامي	889600.00			889600.0		2 - المهندسون متواجدون
3	اعمال توريد وصب بردورات من الخرسانه العادية ..الخ	120	0	م/ط	1500	0	0	0.00	ختامي	0.00			0		3- السيارة متواجدة
4	اعمال توريد وتشغيل اتربه	121	0	م3	456	75	43.77	118.77	ختامي	14371.17			14371.17		4 - وثيقة التأمين متواجدة
5	اعمال تكسير وازالة حواجز خرسانه ... الخ	100	0	م/ط	2520	0		0.00	ختامي	0.00			0		5- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
6	اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانه العادية ..الخ	228	0	م2	2200	2200	1105.60	3305.60	ختامي	753676.80			753676.8		6- فني تأمين سلامة المرور متواجد
7	اعمال توريد وتركيب عواكس ارضية وجه واحد(عين القط)...الخ	39		بالعدد	3000	0	0	0.00	ختامي	0			0		7- يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر
8	اعمال توريد وتركيب عواكس ارضية ....الخ	50		بالعدد	3000	0	0	0.00	ختامي	0			0		8- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية ...الخ	125		م/ط	327.0	0.0	0	0.00	ختامي	0			0		9- يراعي خصم رسوم المعامل المركزية
															10- يراعي خصم مبلغ 46580جنيه قيمة التقييم
									الجمله	1657647.97			1657647.97		

الجملة قرش جنيه

طنطا فى 25 / 3 / 2025

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة 200

المحاسب /

مدير الشئون المالية والإدارية

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا
مهندس
شيماء أحمد عامر

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير ادارة المشروعات

مهندس العملية

مهندس الشركة

VINCE

اسم العملية :
مقاولة :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

مليم	جنيه	
		مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

مليم	جنيه	
		رسم دمغه اصلى
		رسم دمغه اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٠ مدير الادارة رئيس الـ

افرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
افرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم و
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيـــك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسملت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه) فرش جنيه ١٦٥٧٦٤٨

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات فرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها ١٣٧٤٦٧٥
الباقى للمقاول ٢٨٢٩٧٣

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه
أوامر الدفع
١٢٤٧٥١ جم

	فرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٧٠	٣٣٦٠٦
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة الصافى	٢٧	٢٤٩٣٦٦
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول	٩٧	٢٨٢٩٧٣

٢٨٢٩٧٣
٤٦٥٨٠
٢٤٦٢٩٢