الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (3)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابى للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 622,997 الى الكم 624,300 بطول 1,30 كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 623+020 الى 626+020 العقد من 622+997 الى 624+300

تنفيذ شركة / الروى للمقاولات العمومية والتوريدات – اشرف عثمان على خليل شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 /5/ 2024

العقد رقم : (307 / 2023 / 2024) بتاريخ 04 / 09 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اعماله	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	المبالغ بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتي 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.											المعدات متواجدة.
	السعر فى يناير 2023	6	45723	م2	43330	43330-	0	جارى	0		0	العلامات الارشاديه متواجده
	السعر فى مارس 2023 طبقا للمفاوضة	6.7	16410.55	م2	0	16410	16410	جارى	109947		109947	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة	7	34682	م2	0	32947	32947	جارى	230629		230629	الاجهزة المساحية متواجدة
1-2	بالعدد ازالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الايقل قطر الشجرة عن 30 سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	75.00	139.00	عدد	0.00	132.00	132.00	جارى	9900.00		9900.00	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										المعدات متواجدة
	السعر فى يناير	23	1000.85	م3	127	127-	0	جارى	0		0	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م	0.60	1000.085	م3	127.00	127.00-	0.00	جاري	0.00		0	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة	26.5	142.17	م3	0	127	127	جارى	3365.5		3365.5	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتعليمات المهندس المشرف.										لافات المشروع متواجده
	السعر فى يناير	26	148000	م3	111537	111537-	0	جارى	0		0	التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	علاوة زيادة سولار 0.7 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4م	0.70	148000.00	م3	76537.00	76537.00-	0.00	جاري	0.00		0	
	السعر فى مارس 2023 طبقا للمفاوضة	30.2	15000	م3	0	15000	15000	جارى	453000		453000	
	السعر فى ابريل 2023 طبقا للمفاوضة	30.3	20000	م3	0	20000	20000	جارى	606000		606000	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة	30.5	88540	م3	0	76537	76537	جارى	2334378.5		2334378.5	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	السعر فى يناير	31.00	95000.00	م3	69106.00	69106.00-	0.00	جارى	0.00		0.00	مستلزمات وخدمات متواجده
	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	0.80	95000.00	م3	69106.00	69106.00-	0.00	جارى	0.00		0.00	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة	34.7	76595.6	م3	0	69106	69106	جارى	2397978.2		2397978.2	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة محافظة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القمرة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القمرة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.										
	السعر فى يناير	60.00	64770.17	م3	35857.00	35857.00-	0.00	جارى	0.00		0.00	
	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4	1.90	64770.17	م3	35857.00	35857.00-	0.00	جارى	0.00		0.00	
	السعر فى مايو 2023 طبقا للمفاوضة	67.2	65460.9	م3	0	63451	63451	جارى	4263907.2		4263907.2	
	علاوة مسافة نقل 5 كم 1.5 جنية / م3 ابتداً من 2023/5/4	4.50	25949.48	م3	0.00	24652.00	24652.00	جارى	110934.00		110934.00	
	الإجمالى								10520039.40		10520039.40	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									10520039.40		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									10520039.40		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)									10520039.40		

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن استشارى السلامه مكتب (smart design) التوقيع/

عن استشارى (KK) المكتب الفنى التوقيع/

مدير المشروع التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا) مدير المشروع التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى مدير الاعمال التوقيع/

مدير المشروعات التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره المقابل تحريراً فى / سنة 2024

سبق صرفها الى المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

نهائيا

ملاحظة الفنات غير قوارية بعد الشروط اعتمدت من

تحريراً فى / سنة 2024

تم إستلام المستخلص
لا مانع من الصرف مع
إعادة حصر الكميات

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) مع شركة شاملة المدة من
بتاريخ : / / بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠	٠٢٠٠٢٩
إساعه	٢٤,٢٠	٧٦٣٣٦
مصرح بصرفه	٥,٢٠	٢٨٨٦٤
مسامح ١٪	٤,١٠	٢٨٨٦
مستحق صرفه	٤١,١٠	٢٨٥٧٥
الاستقطاعات		٢٧٧٥٠
رسم دمغة اصلى		٢٨٢٩٧
رسم دمغة اضافى	٩١,١٠	٨٢٩٧
امانات		٢٠٠٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ 23657
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... هرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
دمغة		٢٠٢٥/٥/٢٤							
اصلى		٨٢٩٧٩١,١٠							
مستقطعات									
دمغة		١٩٣٦٣,٠٠							
٤ ت من		٧٩٠٣,٠٠							
		٢٧٢٦٦,٠٠							
الصافى		٨٠٢٥٢٥,١٠							
أوامر الدفع									
صرف		٣٩٥١٤,٠٠							
السابق		٧٦٣٠١١,١٠							

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠