مستخلص جارى رقم (١)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع
(جرجا - قوص) المسافة من الكم ٠٠٠+٥٠٣ الى الكم ٠٠٠+٥٠٤ بطول ١ كم من منسوب -٣م من الارض الطبيعية حتى منسوب -٥,٥ م من الارض الطبيعية

العقد رقم : (١٥٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / الاتحاد للمقاولات العامة و التوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا لاخر محضر مفاوضة (قرش / جنيه)	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٥-١ طبقاً للمفاوضة	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في كسر أحجار بمقاسات كبيرة عدا التريه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٣,٦	٣٠٠٠٠	م٣	٠	٢٨٣٧٠	٢٨٣٧٠	جارى ١	٩٥٣٢٣٢,٠٠	٠,٠٠	٩٥٣٢٣٢,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون مدير المشروع و المهندسون و طاقم العمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى - النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٩
٧	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .					١١١٠١٠	١١١٠١٠		١١٩٨٩٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٨٩٠٨٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	١٠٨,٠	١٦٥١١٥	م٣	٠				١٢٩٤٢٣١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٤٢٣١٢,٠٠	اثنا عشر مليونا و تسعمائة و اثنان و اربعون الفا و ثلاثمائة و اثنا عشر جنيها لاغير
	الإجمالى										١٢٩٤٢٣١٢,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										١٢٩٤٢٣١٢,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير مشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا)
التوقيع/

تم إستلام المستخلص لا مانع من الصرف
مع العلم بأن حقوق الاحيان بالخاص

عن استشارى (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشارى المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

تحريرا في / ٢٠٢٤
مهندس المشروع المعتمد
التوقيع/

دفعة ٥/٢٢ - ٢٩٤٣١٢

الاستقطاعات

٦٧٦٤٩,٧٠ دمغات

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٩٤٣١٢	—
محجوز	١٣٩٤٣٢٤	٪١
مصرح بصرفه	١٤٨١٤٨٨٨,٨٠	
سابق صرفه	٢٩٤٣١٢	دفعة ٥/٢٢
مستحق صرفه	٩٨٨٠٥٨٦,٨٠	المبلغ

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٩٠	٦٤٧١١٥
رسم دمغة اضافى	٥٠	٢١١٠١٥
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٠	٩٥٨٢٢١
صافى المبلغ المستحق	٩٠	١٩٨٤٢٨٢

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
				خصم تامين تنفيذ على العقد الكهربائى	٩٨٢٣٩٣						
				خصم تامين تنفيذ مقابل استبدال خطاب ضمان العملية عقد ٢٨/٢٠٤٧	٩٨٣٣٦٠						
								جملة المبالغ السابق صرفها			
								الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل ر م ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قرش	جنيه