الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

مستخلص جاري (١)
عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الثانى (بنى مزار - مناللوط) المسافة من الكم ٢١٠+٣٥٠ إلى الكم ٢١١+٣٥٠ بطول ١ كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة القصبى للتجارة والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٤٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل تالية الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر ابتداء من مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	٣,٠١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٨,٠٠٠	٢,٧٠٨,٠٠٠	جاري ١	٧١,٧٦٢,٠٠	٠,٠٠	٧١,٧٦٢,٠٠	
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف [نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%] ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه / كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجرية											
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٧,٢٠	م٣	١٠٤,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠٠	٩٠,٧٩٧,٠٠٠	جاري ١	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	٠,٠٠	٦,١٠١,٥٥٨,٤٠	
١-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤ كم	٣,٠٠	م٣	٢٢,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠٠	٢٠,٢٠٣,٠٠٠	جاري ١	٦٠,٦٠٩,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٦٠٩,٠٠	
٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٦ كم	٦,٠٠	م٣	١٨,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦,٤٦١,٠٠٠	١٦,٤٦١,٠٠٠	جاري ١	٩٨,٧٦٦,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٧٦٦,٠٠	
٣-١-٣	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	٦٢,٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠٠	٥٤,١٣٣,٠٠٠	جاري ١	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	٠,٠٠	٤٠٥,٩٩٧,٥٠	
١-٧	بالمتر الطول توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل إجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التوازن الحفر بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار الضغط على الخط لمدة ١,٥ مره من الضغط التصميمى مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم إجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لتهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	قطر ٨ بوصة (200 مم) ضغط ١٠ بار	١,٩٥٠,٠٠	م/ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠	٦٤,٠٠	جاري ١	١٢٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	
	قطر ١٢ بوصة (315 مم) ضغط ١٠ بار	٣,٠٠٠,٠٠	م/ط	١٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٣,٠٠	١١٣,٠٠	جاري ١	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٩,٠٠٠,٠٠	
٥-٧	بالمتر المكعب حفر هندسى لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة اى عوائق تعترضة ونقل المخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف											
	حفر فى تربة متماسكة وشديدة التماسك	٨٢,٠٠	م٣	٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٨,٠٠	٣٠٨,٠٠	جاري ١	٢٥,٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٢٥٦,٠٠	
٦-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفه موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبيه بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلى لموقع العمل باستخدام لوادر وقلابات صغيرة والتنزيل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصه مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحزر حول قطاع الماسوره - حتى مسافة نقل ٤٠ كم - يتم حساب علاوة ١ ج لكل ١ كم زيادة	٢٤٢,٠٠	م٣	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٠٠	١٦١,٠٠	جاري ١	٣٨,٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٩٦٢,٠٠	
٧-٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موردة من خارج الموقع وتنزيلها فى حفر مواسير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٥٠ ج لكل كم بالزيادة والنقصان - والبند لا يشمل القيمة المحجرية	٧٥,٠٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١٠,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠	
١-٧-٧	علاوة مسافة نقل ٧ كم	٧,٥٠	م٣	١٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري ١	١,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٢٠,٠٠	
	الاجمالى										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٧,٢٧٧,٩٣٠,٩٠	

*شهادات تأمين ضد حوادث [illegible] طبقاً لما تواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

- محل العقد عدد (١) [illegible]
- عشان تراجع لجنة [illegible]

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة القصبى للتجارة والمقاولات
م/ مايكل زكريا

عن استشارى المساحة
م/ محمد عبدالرحمن سالم

استشارى الاشراف (مكتب أ.د/ حمدى مهدى)
المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمد محمد رفعت

عن الاستشارى (سيمترا)
مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفك
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٣

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ كمال بشرى

مبلغ صرفها الى

يعتمد ،،
رئيس الأدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى

شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٧٢٧٧٩٢١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٧٢٧٧٩٢١

الاستقطاعات

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		٧٢٠٥١٧٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		٧٢٠٥١٧٠
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار امين البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

تحريراً في سنة ٢٠ علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات	الجملة

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

تحريراً في / / سنة