الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

(٢) ١٢٩ / ٢٢

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص/ ارمنت) المسافة من الكم 637+952 الى الكم 643+863 بطول 5,910 كم اتجاه الاقصر

مستخلص جارى (1)

قطاع الشركة من 637+952 الى 643+863 العقد من 639+266 الى 639+922

تنفيذ شركة /الذهبي للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 3 / 09/ 2024

العقد رقم : (305 / 2023 / 2024) بتاريخ 3 / 9 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	0.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	العلامات الارشاديه متواجده
	السعر ابتداء من 22/3/2024	74.50	256,000.00		0.00	64385.00	64385.0000		4,796,682.50	0.00	4,796,682.50	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	الإجمالى								4,796,682.50	0.00	4,796,682.50	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	4,796,682.50
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	0.00
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	0.00
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
ما سبق صرفه	
اجمالى قيمة المستخلص	

التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
يراعى تطبيق نصوص التعاقد

المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
البرنامج الزمنى متواجد
لافتات المشروع متواجده

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

مهندس المساحه مكتب (برايفت شريك) للاستشارات الهندسية
التوقيع/

عن الاستشاري (المستشارم)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/
Mivida New Cairo
Cairo - ARE
SYSTRA (EGYPT) S.A.E

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مديراعمال المشروع

مدير عام المشروعات

محاسب

,,,, يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	٤٧٩٦٦٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه	٥٠	٤٧٩٦٦٨

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١٠	٢٩٨٤٤
رسم دمغة اضافى	٤٠	١١٥٥٢٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....