الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر- اسوان - أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠٠+١٧٦ الى الكم ٧٠٠+١٧٨ بطول ٢.٠ كم (اعمال التطهير والحفر والردم) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة أبناء حسن شنات عن المدة من بداية العمل حتى ٤ / ٩ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٤٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا العقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
١-٣	المنفذ ابتدأ من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨.٢٠	م٣	٦٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٧٦٢٠٠	٤٧٦٢٠٠	جاري ١	١٣٤٢٨٨.٤٠	٠.٠٠	١٣٤٢٨٨.٤٠	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
١-٤	المنفذ ابتدأ من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢.٩٠	م٣	٤٨٥٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٨٥٣٥٠٠	٣٨٥٣٥٠٠	جاري ١	١٢٦٧٨٠١.٥٠	٠.٠٠	١٢٦٧٨٠١.٥٠	
٩	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١.٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
١-٩	المنفذ ابتدأ من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١.٧٠	م٣	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٣١٧.٠٠	٦٧٣١٧.٠٠	جاري ١	٤٨٢٦٦٢٨.٩٠	٠.٠٠	٤٨٢٦٦٢٨.٩٠	
٢-٩	المنفذ ابتدأ من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤.٥٠	م٣	٤٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٨٧١.٠٠	٢٩٨٧١.٠٠	جاري ١	٢٢٢٥٣٨٩.٥٠	٠.٠٠	٢٢٢٥٣٨٩.٥٠	
	الاجمالى										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	
	ما سيق صرفه										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٨٤٥٤١٠٨.٣٠	

*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة.
*معدات الموقع متواجدة.

- يراعى تطبيع محضر التعاقد
- يحمل على العقد عدد (١) طابع ١٠ الى يجمع هيئة م بالطابعة تراجع مع ادارة المعلومات بالهيئة .
- يتم خصم مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف جنيه لا غير لعدم توفير المستلزمات المطلوبة المواجهة مكاتب الأشراف من تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٤ ص ٢٠٢٤/٩/١٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة ابناء حسن شنات
م/ عبد الوهاب عبد السلام

عن استشارى المشروع (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمود الجزار

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس المنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٠	٨٣٥٤١٠٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٢٠	٨٣٥٤١٠٨
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذا فى سجلا رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
بمبلغ اذن صرف يعتمد سحب
رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه