الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

الهيئة القومية للأنفاق

مستخلص جاري (3)من مشروع القطار الكهربائي قاتق السرعة (العاشر - ابو سمبل)
بطول 3 كم من كم 609+034 الى كم 612+034
قطاع العقد من الكم 609+976 الى الكم 610+976 بطول1,000 كم

تنفيذ شركة الزيد للمقاولات العمومية

عقد رقم (2024/2023/288)

عن المدة من بداية العمل

الى تاريخ 21/8/2024

رقم البند	البند	الكمية بالمقايسة	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
2-5-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.		33.00	م3	71,123	71,123-	0		0	0	0.00	
	السعر في فبراير 2023	12,000.00	35.70	م3	0	12,000	12,000		428,400	0	428,400	
	السعر في مارس 2023	17,600.00	36.60	م3	0	17,600	17,600		644,160	0	644,160	
	السعر في أبريل 2023	7,600.00	36.70	م3	0	7,600	7,600		278,920	0	278,920	
	السعر في مايو 2023	6,000.00	36.90	م3	0	6,000	6,000		221,400	0	221,400	
	السعر في يونيو 2023	6,800.00	37.40	م3	0	6,800	6,800		254,320	0	254,320	
	السعر في يوليو 2023	7,200.00	37.60	م3	0	7,200	7,200		270,720	0	270,720	
	السعر في أغسطس 2023	8,800.00	39.20	م3	0	8,800	8,800		344,960	0	344,960	
	السعر في سبتمبر 2023	5,123.00	39.40	م3	0	5,123	5,123		201,846	0	201,846	
2-5-2	علاوة زيادة السولار 1/ م3 ابتداء من 2023/5/4 م		1.00	م3	32,527.00	-32,527.00	0.00		0	0	0	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك من 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.		60.00	م3	3,117	-3,117	0.00		0	0	0	
	السعر في سبتمبر 2023	3,117.00	71.70	م3	3,117	0.00	3,117		223,485	0	223,485	
3-1-1	علاوة زيادة السولار 1/ م3 ابتداء من 2023/5/4 م		1.90	م3	3117	-3117	0.00		0	0	0	

الاجمالي	11,126,902.42
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	11,126,902.42
اجمالي قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	11,126,902.42
إجمالي ما سبق صرفه (جاري 2)	10,847,130.11
اجمالي المستحق قيمة المستخلص جاري (3)	279,772.31

استشاري مكتب المساحة (سفارات ديزين) — التوقيع / — SMART DESIGN HSC ENG

مكتب فني — التوقيع /

مدير مشروع (مكتب أ/ خالد قنديل) — التوقيع /

الاستشاري العام (سينترو) — التوقيع /

محاسب / — التوقيع /

تم إستلام المستخلص رقم 3 مع الرجوع مع إعادة الحصر بالختام

عن الهيئة

مدير المشروع — التوقيع /

مدير الاعمال — التوقيع /

مدير عام المشروعات — التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة — التوقيع /

الشركة المنفذة — التوقيع /

شركة زايد للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت : 19253
ت : 0864-680-892

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٢٦٩٠٢	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٨٤١٢٠	١٠
مستحق صرفه	٢٧٩٧٧٥	٩٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	١٢٩٨٨	٦٠
رسم دمغة اضافى	٢١١٨	٠٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢١١٠٦	١٠
صافى المبلغ المستحق	٢٥٨٦٦٩	٢١

٢٧٩٧٧٥,٩٠
١٢٩٨٨,٦٠
٢١١٨,٠٠
٢٧٦٩٧٨,١٥

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....
تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200 ....
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه