الهيئة العامة
للطرق والكباري

مستخلص ختامى

عن عملية: تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقه الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقة A05 (بالأمر المباشر)

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥/٢/١٥

ملاحظات	الباقي بعد الأستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام ختامى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الوحدة	كمية البند بالمقايسة	الفئة قرش / جنيه	نوع العمل
لوحات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون تامين وسلامه المرور متواجد وثيقه التامين متواجده المعدات متواجده البرنامج الزمنى متواجد معمل الموقع متواجد التقارير الشهريه والاسبوعيه والميداني متواجده المستلزمات والمهمات متواجده الادوات المكتبيه متواجده	١٠٩٨٥١٣٠,٠٠	٠	١٠٩٨٥١٣٠,٠٠	ختامى	٨٤٥٠١,٠٠	٢٣٠,٧٧	٨٤٢٧٠,٢٣	م٣	٨٤٥٠١	١٣٠	بالمتر المكعب أعمال ارتكه للحفر في تربه ذات اجهادات متغيره طبقا لافاده المنطقه باستخدام معدات الميكانيكيه وارنكه وعمل استيات ٢ x ١,٥ متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٠٩٨٥١٣٠,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بعرض الاستلام الابتدائي والتعليم .
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١٠٩٨٥١٣٠,٠٠	
ما سبق صرفه	١٠٩٥٥١٢٩,٩	
اجمالى قيمة المستخلص الختامى	٣٠٠٠٠,١٠	

في ١٥ / ٠٢ / سنة ٢٠٢٥

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

استشاري المصاحبة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب الترانس كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

مديراعمال المشروع
م/ اسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
مديرعام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٩٦٥١٢	٠٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٠٩٥٥١٢	٩٩
مستحق صرفه	٢٠٠٠٠	٠٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٢٥٠٧١٠	
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق	٢٢٥٠٦١٠	

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
الجملـــــة			

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول