الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية: اسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الاول
(بالأمر المباشر)

مستخلص ختامى

العقد رقم : ١٥٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٤

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥/ ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير) فى تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللودر والحفارات) مع ارنكه جوانب حوض التبخير طبقا للميول التصميميه المطلوبه وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربه العاديه والطفله وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠,٥٠	١٥٩٠٤,٠٠	م٣	١٥٧٨٢٩,٩٥	١٢١٦,٠٥	١٥٩٠٤,٠٠٠	ختامى	٦٤٤١٣٦٣,٥٠	٠,٠٠	٦٤٤١٣٦٣,٥٠	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	١٥٩٠٤,٠٠	م٣	١٥٧٨٢٩,٩٥	١٢١٦,٠٥	١٥٩٠٤,٠٠٠	ختامى	٩١٤٥٩,٤٥	٠,٠٠	٩١٤٥٩,٤٥	تامين وسلامة المرور متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه فى تربه صخريه ومحمل على البند الاتى ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢-ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .											التقارير الشهريه والمبدئي والاسبوعي متواجده
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١١٧,٢٠	٢٦٧٨,٠٠	م٣	٢٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠	ختامى	٣١٣٨٦١,٦٠	٠,٠٠	٣١٣٨٦١,٦٠	تم توريد عدد(١)حاسب الي بجميع مشتملاته وبالطابعه
	علاوة ٤,٤٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٤,٤٠	٢٦٧٨,٠٠	م٣	٢٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠	ختامى	١١٧٨٣,٢٠	٠,٠٠	١١٧٨٣,٢٠	
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٠,٦٢٥	٢٦٧٨,٠٠	م٣	٢٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٧٨,٠٠	ختامى	١٦٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٦٧٣,٧٥	معمل الموقع متواجد
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٣٣,٠٠	٥٩٩٩٤,٠٠	م٣	٥٩٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٩٤,٠٠	ختامى	٧٩٧٩٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٧٩٧٩٢٠٢,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	٠,٥٧٥	٥٩٩٩٤,٠٠	م٣	٥٩٩٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩٩٤,٠٠	ختامى	٣٤٤٩٦,٥٥	٠,٠٠	٣٤٤٩٦,٥٥	وثيقه التامين متواجده
	ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٣٣,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	م٣	٣٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	ختامى	٤٩٢١٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢١٦٦٥,٠٠	المعدات متواجده
	علاوة ٤,٩٠جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٤,٩٠	٣٧٠٠٥,٠٠	م٣	٣٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	ختامى	١٨١٣٢٤,٥٠	٠,٠٠	١٨١٣٢٤,٥٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤	٠,٦٢٥	٣٧٠٠٥,٠٠	م٣	٣٧٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠٥,٠٠	ختامى	٢٣١٢٨,١٢٥	٠,٠٠	٢٣١٢٨,١٢٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٩٩٩٩٩٤٥,١٧٥			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٩٩٩٩٤٥,١٧٥			
	ما سبق صرفه								١٩٩٥٠٠٠٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى								٤٩٩٥,١٧٥			

تحريراً في ٢٥ / ٠٩ / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى للمقاولات

استشارى المساحة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشارى العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع
م / اسلام محمد

مديرالاعمال لمشروعات الطرق
م/ اسماء علي

مديرعام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ مصطفى عبدالجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
مهندس/ طارق يوسف الجزار

Intrans CONSULT

18 02 2025

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩٩٩٩٩٩,١٧٥	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٩٩٥٠٠٠,-	
مستحق صرفه	٤٩٩٤٩,١٧٥	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق	١٥٣٨ ٤٨٤١١,٥	

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....
تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ .....
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
الجملـــــــة			
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....