الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي
ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا -

العقد رقم : (2024/2023/1480) بتاريخ : 29/04/2024

تنفيذ شركة / شركة

لأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان-
ن) نطاق الشركة من الكم 460+570 الى 960+571 من الكم بطول 1.5 كم (بالامر المباشر)
نطاق العقد 460+570 إلي 960+570 بطول 0.500 كم
اسمة جروب للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 24/10/2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	ما تم العمل إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الغرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل نموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.			م3				جاري1				العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافئات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1-1	السعر إبتداءا من سبتمبر 2023	71.7	8619.14	م3	8619.14	8619.14	8619		617992.34	0.00	617992.34	
3-1-2	السعر إبتداءا من 22/3/2024	74.5	43804.56	م3	0.0	8896	8896		662752.04	0.00	662752.04	
	الإجمالى								1280744.38	0.00	1280744.38	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								1280744.38			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								1280744.38			
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالى قيمة المستحق صرفه المستخلص رقم (1)								1280744.38			

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائياً

تحريرا فى : / / 20

روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة : التوقيع:

عن استشارى المساحة (smart design) : التوقيع:

عن استشارى دكتور خالد قنديل (KK) . المكتب الفني التوقيع:

عن أستشارى سيسترا (SYSTRA) : التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى : مدير المشروع التوقيع: مديرعام المشروعات التوقيع:

يعتمد رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا المهندس / عماد حسنين التوقيع /

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ :		مع شركة
قرش	جنيه	
٢٠	١٢٨٠٧٤٤	بيان الاعمال التى تمت الان
		اساسية
٤٤,٣٠	١٢٨٠٧	مصرح بصرفه
٤	١٢٨٠٧	مباحث ١٪
٩٣٦,٩٠	١٢٦٧	مستحق صرفه
٩٣٦,٩٠	٧٦٧	الاستقطاعات ٥٪ ضريبة دمغة
		رسم دمغة اصلى
		رسوم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....؟..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
جمعة		٢٥/١٠/٢٤									
اعمال				٧٦٧٩٣٦,٩٠							
الاستقطاعات											
دمغات				١٧٩٥٠,-							
ضريبة				٧٣١٤,-							
				٢٥٢٦٤,-							
الوارد السنى											
صرائب				٢٦٥٦٨,-							
الشركة				٧٠٦١٤٩,-							

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل		قرش	جنيه
قرش	جنيه		

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة 20 الجملـــــــة

جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			