دفعة ٣م٢

٢٠٢٤/٩/١٨

وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT

الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARB)

المنطقة الثانية — القنال وسيناء بالإسماعيلية

كشف رقم (٢) جارى عملية /رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث/جلبانه/بالوظة بتقنية fdr (القطاع الاول) بطول ٤ كم

مركز القنطرة شرق محافظة الاسماعيلية _حياة كريمه

ادارة عقود المشروعات

٢٠٢٤/١/١٤

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٣٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ تنفيذ شركة :الورود للتجارة والمقاولات شاملة المدة من بدء العمل إلى ~~٢٠٢٤/١/١٥~~

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	اعمال تكسير وازالة مبانى	–	٨٠	م٣	٤٩	٠	٤٩	جارى		٣٩٢٠					مهندسوا العملية موجودون
٢	اعمال حفر باستخدام معدات	–	٢٠	م٣	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	جارى		١٢٠٠٠٠					القنى موجود
٤	اعمال توريد وفرش طبقه اساس	–	٣٥٦	م٣	٦١٧٧	٦٢٣	٦٨٠٠	جارى		٢٤٢٠٨٠٠					الافتات موجودة
٥	انشاء طبقة اساس مثبت FDR	–	٦٣	م٢	٢٧٤٦٢	٠	٢٧٤٦٢	جارى		١٧٣٠١٠٦					علامات الارشاد والتحذير موجودة
٦	اعمال توريد واضافة اسمنت	–	١٦٥٠	طن	٨٠٤	٠	٨٠٤	جارى		١٣٢٦٦٠٠					وثائق التامين موجودة
٨	اعمال توريد طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	جارى		٦٧٣٧٥٠					التقارير الشهرية والاسبوعية موجودة
مستحدث	انشاء وتوريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم	٥٠	١٨٠	م٢	٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	جارى		٤٤٢٢٢٥٠					السيارة متغيبة منذ تاريخ ٢٠٢٣/١١/١
										١٠٦٩٧٤٢٦				١٠٦٩٧٤٢٦	حتى تاريخه
					قيمه ال١٠% طبقا لمحضر المفاوضة					١٠٦٩٧٤٣				١٠٦٩٧٤٣	يعلى مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف جنيها
	كارتات														لحين تجديد وثيقة التامين الخاصة بالمشروع
	اتربة		١٣	م٢	٠	٠	٠,٠٠	جارى		٠,٠٠					خصم مبلغ (٩٩٠٠٠٠) تسعمائة وتسعون الف حنيها
	اساس		٢٥	م٢	٦١٧٧	٦٢٣	٦٨٠٠,٠٠	جارى		١٧٠٠٠٠,٠٠					لخروج العينات فى التدرج للطبقة السطحية
	طبقات اسفلت		٣	م٢	٠	٢٤٥٠٠	٢٤٥٠٠,٠٠	جارى .		٧٣٥٠٠,٠٠					يعلى مبلغ (٤٠٠٠٠٠) ربعمائة الف لحين التقييم
	اجمالى كارتات									٢٤٣٥٠٠,٠				٢٤٣٥٠٠	بند السطحية
										١٢٠١٠٦٦٨,٦٠				١٢٠١٠٦٦٨,٦٠	

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ٥٩٩٣٥٠١,٨ جنيه سبق صرفها إلى المقاول

استشارى المشروع .....

مهندس المشروع .....

مدير الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

تحريرا : ٢٠٢٣/١/٥

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٦٤٧٩٣٢٨ جنية فقط

ملاحظات الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك .

المقاول .....

المحاسب العام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبد التواب بدر

بعد أ/ مناقصة ١١٨٩٠٥٦١,٩٠

بعد حجزه ٥٪ ١١٢٩٦٠٣٣,٨٠

اجمالي الأعمال بعد الجزء ٪	١١٢٩٦٠٣٣,٨٠
الأعمال السابقة	٥٧١٠٧٤١,-
الأعمال الحالية	٥٥٨٥٢٩٢,٨٠
دفعة ٢٠٢٤/٩/٩	١١١٧٠٥٨,٥٠
باقي	٤٤٦٨٢٣٤,٣٠
دفعة ٢٠٢٤/٩/١٨	٢٠٠٠٠٠٠,-
باقي	٢٤٦٨٢٣٤,٣٠
دفعة ٢٠٢٤/٩/٩	١١١٧٠٥٨,٥٠
دمغات	٢٥٩٢٩,٦٠
م ت ص	١٠٦٣٨,٨٠
أوامر الدفع	
ضرائب	٥٣١٩٣,٣٠
البنك	١٠٢٧٢٩٦,٩٠

دفعة ٩/١٨	٢٠٠٠٠٠٠,-
دمغات	٤٦١١١,١٠
م ت ص	١٩٠٤٧,٦٠
~~كلية~~ مصر عينات السلطنية	٩٩٠٠٠٠,-
أوامر الدفع	
ضرائب	٩٥٢٣٨,١٠
البنك	٨٤٩٦٠٣,٢٠