هيئة النقل العام بالقاهرة والجيزة
إدارة النقل

مستخلص رقم (١) جارى

مشروع : أعمال رد الشىء لأصله لمسافة (٣) كم بالطريق الزراعي في المسافة من طوخ طنبشا حتى بركة السبع اتجاه الإسكندرية

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٤١) تاريخ بدأ العمل ٢٠٢٤/٦/٢

تنفيذ الشركة المصرية للإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤/٨/١٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للمقايسة قرش	الفئة طبقا للمقايسة جنيه	الوحدة	الكمية حسب آخر مقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت سمك ٣٠سم (FDR) ..الخ	٠	٦٨	م٢	١٥٠٠٠	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	جارى	٨٩٧٦٠٠				٨٩٧٦٠٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال توريد واضافة أسمنت ..الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٥١٣	٠	٤١٥,٨	٤١٥,٨	جارى	٩١٤٧٦٠				٩١٤٧٦٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	أعمال انشاء طبقة تشريب ..الخ	٠	٣٣,٤	م٢	١٥٠٠٠	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	جارى	٤٤٠٨٨٠				٤٤٠٨٨٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال انشاء طبقة لاصقه..الخ	٠	١١,٣	م٢	١٨٦٥٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٩٠٤٠				٩٠٤٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم..الخ	٠	١٩٠	م٢	٣٣٦٥٠	٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	جارى	٢٦٦٠٠٠٠				٢٦٦٠٠٠٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
															٦-العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
															٧- فريق العمل متواجد
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
															٩-يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- المعمل متواجد
															١١- البرنامج الزمنى متواجد
															١٢- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
															١٣- التقرير المبدئى متواجد
															١٤- يراعي تعلية مبلغ (١٠٠,٠٠٠ج) من بند السطحية لخروج بعض العينات بالتدرج لحين التقييم
								الجملة		٤,٩٢٢,٢٨٠				٤,٩٢٢,٢٨٠	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

طنطا في ٢٠٢٤/٨/١٣

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد .....

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

المحاسب / دنيا

المهندس / شيماء احمد عامر

مدير الشئون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مدير تنفيذ العملية

مهندس الشركة

م/ محمد العطفي

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانيه بند حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه)

فرش	جنيه
	٤٩٢٢٢٨٠

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات فرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
			٢٤٦١١٤						
			١١٨٥٣٣,٥٢						
			١٠٠٠						
			١٣٢٩٠١,٥٦						
			٢٩٥٣٣,٦٨						
			٤٩٢٢٢,٨						
			٥٢,٨						
			١٥٨,٤						
			١٤٣٦٥,٥						
			١٠٠٠٠٠						

٥٪ تأمين موقف

دمغات

أتاوة مناجم ومحاجر

تأمينات إجتماعية

خصم حصة العمالة الغير منتظمة

أرباح تجاريه

دمغة تنمية

دمغة أنشاء

نقابة مهن هندسيه

من بند السطحية لحرف

جمله المبالغ المطلوب صرفها

الباقى للمقاول

فرش	جنيه
٢٦	٦٩١٨٨٢
٧٤	٤٢٣٣٩٧

٤٩٢٢٢٨٠

٤٦٧٦١٦٦,١

٤٩٢٢٢٨٠

٤٦٧٦١٦٦,١

٤٩٢٢٢٨٠

اسم العمليه :

مقاوله :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانيه :

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		

جمله الاستقطاعات

صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢١ مدير الاداره رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنه

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنه

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه

٥٠١٧٤٦١

الاستقطاعات

رسم دمغه اصلى

رسم دمغه اضافى

امانات

ايرادات

الجمله الصافى

جمله قيمة التحويلات

الباقى للمقاول

٤١٧٤٤١٨

٤٤٢٦٧٤٦

٥١٢٧٦,٢٥

٢٨٧٠٤٢٥

تسمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى