هيئة الطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (5 ختامى)

عمليــة صيانه و رفع كفاءة (القطاع الثاني) لطريق الفيوم / ابشواي / يوسف الصديق في المسافه من قريه العجمين حتي تقاطع الربع دائري بطول 1.750 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه

المنطقه السادسه - بنى سويف

العقد رقــم (54) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2023/07/16

تاريخ تنهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/01/15

عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/12/31

رقم البند	نــوع الاعمـــــــال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
4	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	8,500	366	م3	8,300	355.32	8,655.32	جاري	3,167,847	0	3,167,847	1- يراعي تطبيق نصوص العقد
5	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	27,000	31.5	م3	26,500	747	27,247	جاري	858,281	0	858,281	2- فريق عمل الشركه متواجدين
6	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك 6 سم	27,000	166.25	م3	26,500	747	27,247	جاري	4,529,814	0	4,529,814	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
7	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	22,100	10.75	م3	10,037	1,929.7	11,966.7	جاري	128,642	0	128,642	
8	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 5 سم	22,100	161.25	م2	10,037	1,929.7	11,966.7	جاري	1,929,630	0	1,929,630	4- لوحات للمشروع متواجدة
12	توريد وصب بردورة من الخرسانه العاديه	200	135	م.ط	200	96	296	جاري	39,960	0	39,960	
	بنود مستحدثه							جاري	0	0	0	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
14	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرساني اجهاد 250 كجم / سم مقاس 100*/200*60مم	1,200	179	م2	1,200	135	1,335	جاري	238,965	0	238,965	6- المعدات متواجدة
15	اعمال توريد و تشغيل رمال مع الدمك علي الطبقات لزوم استكمال المناسيب اسفل الانترلوم الخاصه بالارصفه	100	100	م3	100	200	300	جاري	30,000	0	30,000	7- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
16	اعمال رفع و تعليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	20	525	عدد	20	16	36	جاري	18,900	0	18,900	
	اجمالي قيمه الاعمال							جاري	10,942,039		10,942,039	8- البرنامج الزمنى متواجد
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد											9- و التقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
4	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	8,500	25	م2	8,300	355	8,655	جاري	216,383	0	216,383	10- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
6	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك 6 سم	27,000	3	م2	26,500	747	27,247	جاري	81,741	0	81,741	11- خصم 67754.89 مبلغ (فقط و قدرة سبعه و ستون الف و سبعمائه و اربعه و خمسون جنيها و تسعه و ثمانون قرش لا غير) قيمه محضر التقيم
8	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 5 سم	22,100	3	م2	10,037	1,930	11,967	جاري	35,900	0	35,900	
	اجمالي قيمه الكارتات							جاري	334,024	0	334,024	12- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجريه
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							جاري	11,276,063	0	11,276,063	
	فقط إحدي عشر مليوناً و مائتان وتسعة عشر الفاً و ستمائة وإثنان وثمانون جنيه مصري و 56 قرش لاغير								11,276,062.87	56,380.31	11,219,682.56	خصم 0.05% ع اجمالي الاعمال

تحريراً في : 2024/09/30

المقاول : م / محمد عبد الخبير

استشاري المشروع :

مهندس المشروع :

المهندس / محمد عبد الرازق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصيانه

حسام الدين حسن

المهندس /

روجع فوجد على صحة ،،

اقر بصحة ذلك ،،

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

ملاحظة : الفئات

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

علي الحساب نهائيا

10531030.25

يدفع للمقاول مبلغ 11,219,682.56

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

٣٠٨٢

اسم العمل : عمليه صيانه و رفع كفاءة (القطاع الثاني) لطريق الفيوم / ابشواي / يوسف الصديق في المسافه من قريه العجمين حتي تقاطع الربع دائري بطول 1.750 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (54) لسنة 2023/2022

بند الميزانية : مستخلص رقم (5 ختامى)

قيمه امر الاسناد 12,782,218.00

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	~~11,219,682.56~~ ١١٢١٩٦٧٥,٥٠	
خصم محضر التقييم	67,754.89	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	10,531,030.25	
مستحق صرفه	620,890.30	
جملة الاستقطاعات	٢١٩٢٢٢,٨٠	
صافى المبلغ المستحق	٥٨٨٩٦٧,٥٠	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢٢٧٩٢,—	
التامينات الاجتماعيه	—	
	الشركة ٥٥٦١٧٤,٥٠	

١١٢١٩٦٧٥,٥٠ اعمال الأعمال
١٠٥٣١٠٣٠,٢٥ السابق صرف
٦٨٨٦٤٥,٢٥
٦٧٧٥٤,٩٠ قيمة مستخلص ٥ قبل التقييم
٦٢٠٨٩٠,٣٠ خصم محضر التقييم
قيمة مستخلص ٥ بعد التقييم

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
5% تامين اعمال		
رسم الدمغه	١٤٥١١,—	
تكاليف معمل	9,520.00	
14 % ضريبه مضافه الارباح ت.ص	1,332.80	
	٦٥٥٩,—	
خصم مبلغ (فقط و قدرة سبعه و ستون الف و سبعمائه و اربعه و خمسون جنيها و تسعه و ثمانون قرش لا غير) قيمه محضر التقيم	٢١٩٢٢٢,٨٠	

أرامر الدفع
٢٢٧٩٢,— جم
٥٥٦١٧٤,٥٠ الشركة
٥٨٨٩٦٧,٥٠

يراعي قبل الصرف :
يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعمليه الخاصه به

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية