الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

المستخلص بعد المفاوضه
مستخلص (4) جاري

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : 2024/2023/2158 بتاريخ : 2023/06/06 مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتي 2024/01/10

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.40 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان.	75.5		6350	0	4,050	4,050	جاري	305775	0	305775	الاجهزة المساحية متواجدة .
3-1-1	مسافة النقل حتى :(110.5 - 2 = 108.5) كم (108.5*1.40 = 151.9)	151.9		6350	0	4,050	4,050	جاري	615195	0	615195	المستلزمات والمهمات متواجدة
3-1-2	رسوم الكارتات والموازين لأعمال الأتربة	13		6350	0	4,050	4,050	جاري	52650	0	52650	
3-1-3	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد	32		6350	0	4,050	4,050	جاري	129600	0	129600	
3-1-4	نسبة الانتفاش (الانضغاط) للتربة 25 % طبقا لبنود العقد (32 * 0.25 = 8)	8		6350	0	4,050	4,050	جاري	32400	0	32400	المعدات متواجدة.
3-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوزة (32 *1.25* 0.12 = 4.80)	4.8		6350	0	4,050	4,050	جاري	19440	0	19440	
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة تتح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين بإستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء	146.4		3750	3,200	0	3,200	جاري	468480	0	468480	المستلزمات والمهمات متواجدة
4-1-1	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبنود العقد	25		3750	3,200	0	3200	جاري	80000	0	80000	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-1-2	مسافة النقل حتى :(100.5 - 20 = 80.5) كم بقيمة 1.3 جنيه/م3 (80.5 * 1.30 = 104.65)	104.65		3750	3,200	0	3200	جاري	334880	0	334880	
4-1-3	رسوم المواد المحجوزة طبقا لبنود العقد	90		3750	3,200	0	3200	جاري	288000	0	288000	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
4-1-4	نسبة الانتفاش (الانضغاط) للسن 30 % طبقا لبنود العقد (90 * 0.3 = 27)	27		3750	3,200	0	3200	جاري	86400	0	86400	
4-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجوزة (90 * 0.12 = 10.80)	10.8		3750	3,200	0	3200	جاري	34560	0	34560	
	الإجمالى								2,447,380	0	2,447,380	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										2,447,380	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										2,447,380	
	~~اجمالى قيمة المستخلص رقم (4)~~										2,447,380	

يتبع

تحريراً في / / سنة 2023

الشركة المنفذة
بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
م/ وليد عيد جمعة

إستشاري المساحة
مكتب XYZ

عن الاستشاري
مكتب الترانس كونسلتنج
مدير المكتب الفني

الإستشاري العام للمشروع
مكتب سيسترا
م / باهر نور الدين
م / أحمد أبو دقيقة

عن الهيئة
م / أحمد الشاعر
مدير اداره المشروعات
م/ كارم امام

مدير المشروع
م/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في 2023

سبق صرفها الى
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة بالجيزة وكفر الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

المستخلص بعد المفاوضه
مستخلص (4) جاري

عن العملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 الى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

للطرق والكباري

عقد رقم : 2024/2023/2158 بتاريخ : 2023/06/06 مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتي 2024/01/10

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	ما قبله										2,447,380	
5-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار العشائية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. -يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان.	151.3	11000		10,055	0	10055	جاري	1521321.5	0	1521321.5	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
5-1-1	قيمة كارتات وموازين الطريق طبقا لبنود العقد	25	11000		10,055	0	10055	جاري	251375	0	251375	المستلزمات والمهمات متواجدة
5-1-2	مسافة النقل حتى :(100.5 - 20 = 80.5) كم بقيمة 1.3 جنيه/م3 (80.5 * 1.30 = 104.65)	104.65	11000		10,055	0	10055	جاري	1052255.75	0	1052255.75	
5-1-3	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد	95	11000		10,055	0	10055	جاري	955225	0	955225	
5-1-4	نسبة الانتقائي (الانضغاط) للسن 30 % طبقا لبنود العقد (95 * 0.3 = 28.5)	28.5	11000		10,055	0	10055	جاري	286567.5	0	286567.5	تم خصم مبلغ (٢٧٦٥٢,٣٥) جنيه توزيع تجارب معملية سابق لمشروع
5-1-5	استقطاعات بنسبة 12% على نسبة الدمك وذلك من قيمة المادة المحجرية (95 * 0.12 = 11.40)	11.4	11000		10,055	0	10055	جاري	114627	0	114627	
8-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً	432	9050	م3	7,943	63-	7,880	جاري	3,404,160	0	3,404,160	
8-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج+0.4م3 رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.2	325	م3	312	5	317	جاري	844,868 ج/م	0	844,868 ج/م	
	الإجمالى								4,249,028	0	10,877,780 ج/م	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										10,877,780	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										10,877,780	
	ما سبق صرفه										9,736,610	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (4)										1,141,170	

تحريراً في سبتمبر 2023
الشركة المنفذة
بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
م/ وليد عيد جمعه

إستشاري المساحة
مكتب XYZ

عن الاستشاري
مكتب انترانشر كونسلتنج
مدير المكتب الفني
م/
مدير المشروع
م/

الإستشاري العام للمشروع
مكتب سيسترا
م / باهر نور الدين
م مراجعة الأعمال فنيا
بدون حصر الكميات
م/ أحمد أبو دقيقة

عن الهيئة
م / أحمد الشاعر
مدير اداره المشروعات
م/ كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في 2023
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى
يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ أحمد عبد السلام عامر

اجمالى الأعمال ١٠٨٧٧٧٨,١٥
السابق - ٩٧٣٦٦١,١٥

١١٤١١٧٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم :	2024/2023/2158
بتاريخ :	٢٠٢٣/٠٦/٠٦

مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٠٢٤/٠١/١٠

فرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....

شيك ـــــ
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه	فرش	جنيه
				الاستقطاعات							
	٥٤٧٧٥							١٩٥٩			
	٥٥			"	"	"	"	١٩٥٢			
	٥٧٠٥٩			صناع اعمال							
	٢٦٤٨١			العمطات							
	١٠٨٦٨			أ.ح.ض							

جملة المبالغ السابق صرفها	٢٤٠٨١ رسوم معمل ٣٣٧١,٣٥ ض. معمل	
الباقى للمقاول	٦٧١٨٦٩,٣٥ اجمالى	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

فرش	جنيه