الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

٧٨
٢/١٥/١٥

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطار الكهربائي (الفيوم/بني سويف /الاقصر /اسوان/ ابو سيميل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار - منفلوط) من الكم ١٨٢+٣٥٠ الى الكم ١٨٤+٣٥٠ بطول ٢,٠٠كم

العقد رقم : (١٣١٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) اتجاه سمالوط مستخلص جاري (١)

تنفيذ : شركة/النصر للمقاولات العامة

عن المدة من بداية العمل حتى ١/ ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار ما سبق صرفه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع و حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور المسكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف، علاوة ١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										
	لمسافة ٥٠٠ متر	٢٣,٠٠	م٣	١٥٦٩٣		٠	١٤١٢٤	جارى ١	٣٢٤٨٥٢	٠	٣٢٤٨٥٢,٠٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣	٢٣,٦٠	م٣	٦٥٦١		٠	٥٩٠٥	جارى ١	١٣٩٣٥٨	٠	١٣٩٣٥٨,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	لمسافة ٥٠٠ متر في يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠	م٣	٧٣١١		٠	٦٥٨٠	جاري ١	١٧٨٣١٨	٠	١٧٨٣١٨,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (اليدلى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	لمسافة ٥٠٠ متر في فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠		٧٤٧٩		٠	٦٧٣١	جاري ١	١٩٣٨٥٣	٠	١٩٣٨٥٢,٨٠	
	لمسافة ٥٠٠ متر في مارس ٢٠٢٣	٣٠,٢٠	م٣	٥٩٢٤		٠	٥٣٣٢	جاري ١	١٦١٠٢٦	٠	١٦١٠٢٦,٤٠	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متعرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالضخر المكعب . - في حالة طلب جهاز الأشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنية ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. - علاوة زيادة السولار ١,٦جنية /م٣ - السعر يشمل عمل تشوينات و تكاليف و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية										
	لمسافة٢ كم في مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	٤٤٤٠٨		٠	٣٦٣٦٥	جاري ١	٢٤٤٣٧٢٨	٠	٢٤٤٣٧٢٨,٠٠	
٢-١-٣	علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣١,٥-١ =٢٩,٥ كم)	٤٤,٢٥	م٣	١٨٠٠٠		٠	١٦٢٠٠	جاري ١	٧١٦٨٥٠	٠	٧١٦٨٥٠,٠٠	
٤-١-٣	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠	م٣	١٨٠٠٠		٠	١٦٢٠٠	جاري ١	٧٢٥٧٦٠	٠	٧٢٥٧٦٠,٠٠	
	الاجمالى								٤٨٨٣٧٤٥,٢٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
الاسم / احمد رضا
التوقيع /

استشاري المساحة (XYZ)
الاسم / محمد عبدالرحمن
التوقيع /

المكتب الفني
الاسم/ احمد عزب
التوقيع /

استشاري الهيئه
أ.د حسن مهدي
التوقيع /

عن الاستشاري العام (systra)
الاسم / محمد محمد رفعت
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس المشروع)
الاسم / محمود حسين
التوقيع /

مدير عام المشروعات
م/مصطفى شعبان البدرى
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الغرامات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بنى سويف)
طارق يوسف الجزار

(٣٠٨٧)

خصم تأمينات سابق بمبلغ ٢٨٥٠٠٠ لعقد ١٣١٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
خاص بحارة لنفس العقد

اجمالى الأعمال السابق ٤٨٨٣٧٤٥

٤٨٨٣٧٤٥
قيمة الزيادات ٤٨٨٣٧٤٥
قيمة خصم سيارة ٣١٥٠٠
دفعة ١ ٨٣٤٩٠٧٠
دفعة ٢ ٥٠٠٠٠٠

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٣١٦/٢٠٢٣/٢٠٢٤)
بتاريخ : ١٩/٥/٢٠٢٤

مع شركة النصر للمقاولات العامة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ١/٥/٢٠٢٤

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٤٨٨٣٧٤٥
مجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	٤٨٨٣٧٤٥
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريراً في سنة ٢٠ روجع.....
علاقات الكاتب المنوط .....

شيك _____
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

الكاتب المنوط
(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
						جملة الاستقطاعات			
						٢٠	٢٤٤٧٨٧		
						٢٠	١١٧٤٣٧		
						٩٠	٤٦٥١١		
						٢٠	٢٢٢٥٥٩		
						٢٥	٨٢٧٤١		
						—	٣١٥٠٠		