وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الثامنة .

عقد رقم ١٢٣٥/٢٠٢٣/٢٠٢٤

مستخلص جاري ١ عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ارمنت)

القطاع من الكم ٠٠٠+٦٧٦ إلى الكم ٠٠٠+٦٧٦ بطول ٠,٩ كم

تم الحصر في الفقاع من ٦٧٥+٧٨٢ الى ٦٧٧+٧٨٣

مع شركة مؤسسة الجيو هندسية للتحيين

عن المدة من بداية العمل الى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥

رقم البند	البند	الكمية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية المطلوبة	الكمية الاجمالية	جاري ام خاص	قيمة الاصل جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1 – 2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربة عدا التربه الصخريه وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠		١١٢,٣٠٩,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٣٠٩,٠٠	
	علاوة زيادة السولار	٠,٦٠		٠,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠	٤,٨٨٣,٠٠		٢,٩٢٩,٨٠	٠,٠٠	٢,٩٢٩,٨٠	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠		٥٢٧,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٨٠٠,٠٠	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الإرشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير مبدئي (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)
	علاوة ١ جنية لكم لمسافة نقل نتائج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	م٣		٢٠,٣٠٠,٠٠	٢٠,٣٠٠,٠٠		١٤,٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٢١٠,٠٠	
	علاوة زيادة السولار										
3-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتماسكة (فلقة متحجرة او ...) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ بأستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والامتشارى .	٣١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠		٩٢٤,١٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤,١٤١,٠٠	
	علاوة زيادة السولار	٠,٨٠	م٣	٠,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠	٢٩,٨١١,٠٠		٢٣,٨٤٨,٨٠	٠,٠٠	٢٣,٨٤٨,٨٠	
4 – 2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة في تربة صخرية								٠,٠٠		
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٦٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	جاري ١	٠,٠٠		٠,٠٠	
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٢ علاوة ١,٦ جنيه م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٦٢,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٢ علاوة ١,٩ جنيه م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٧٥,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٢,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٢ علاوة ٢,٢ جنيه م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨,٠٠			٠,٠٠	٦٥,٧٢٧,٠٠		٥,٧٨٣,٩٧٦,٠٠		٥,٧٨٣,٩٧٦,٠٠	
	علاوة زيادة السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣		٠,٠٠	٦٥,٧٢٧,٠٠		١٤٤,٥٩٩,٤٠		١٤٤,٥٩٩,٤٠	
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب	٦,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠كجم/سم٢ لكل متر مكعب وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٧,٠٠			٠,٠٠	٣٤,٣٠٦,٠٠		٢٤٠,١٤٢,٠٠		٢٤٠,١٤٢,٠٠	
	ويحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل نتائج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - رشة الاتربة الجافة بأستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بأستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر. ٤- الكشف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
										٧,٧٧٣,٩٥٦	

الشركة المنفذة
التوقيع /

استشاري مكتب السلحه (برليانت كونسلت للاستشارات الهندسيه)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب اسبكترم)
التوقيع /

محاسب
التوقيع /

مهندس المشروع
التوقيع /

مدير الاعمال بالمشروع
التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
Brilliant Consult Co. S.A.E.
استشارى المعمل المعتمد - مشروع القاهرة

سبكترم للاستشارات الهندسية
Spectrum Consulting
SPECTRUM
مشروع القطار السريع

المؤسسة الجيوهندسية للتحديث
س ت: ٢٠٢٧٩٤
ب ض: ١١٥ - ٠٦٠ - ٣٤٠
ض: ١٥ / ٤٣١ / ١٠ / ٥

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٨٨٢٩٥٦	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٧٧٧٢٩٥٦	—
الاستقطاعات — جنيه — قرش		
رسم دمغة اصلى — ٢٨٨٦٩٧ — ٨٠		
رسم دمغة اضافى — ١٨٦٩٧٥ — —		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٥٧٥٦٧٢	٨٠
صافى المبلغ المستحق	٧١٩٨٢٨٢	٢٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق .....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف..... القيمة.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠٠

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

قيمة التحويل

قرش	جنيه