١١٤
(٢ ١٤١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الاقصر-اسوان-ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) نطاق الشركة من الكم 460+570 الى 960+571 من الكم بطول 1.5 كم (بالامر المباشر)
نطاق العقد 960+570 إلي 960+571 بطول 1 كم
تنفيذ شركة / شركة العاصمة جروب للمقاولات
شاملة المدة من بداية العمل حتى 04/06/2024

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العقد رقم : (2024/2023/1479) بتاريخ : 29/04/2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.2	92103.97	م3	0.00	73374	73374	جاري1	4930732.80	0.00	4930732.80	العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (الميدنى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد
	الإجمالى								4930732.80	0.00	4930732.80	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										4930732.80	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										0.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										4930732.80	
	ما سبق صرفه										0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										4930732.80	

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ ..... على الحساب / نهائيا

٤٩٢٠٧,٢٥ ١٠١ مساحه

٤٨٨١٤٢٥,٤٥

تحريرا فى : / / 20

روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن أستشارى المساحة (smart design) :
التوقيع:

عن أستشارى دكتور خالد قنديل (KK) :
المكتب الفني :
مدير المشروع :
التوقيع:

عن أستشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
مديرعام المشروعات
التوقيع:
التوقيع:

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ :

مع شركة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٩٢٠٧٢٢	٨٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٤٩٢٠٧٢٢	٨٠
الاستقطاعات	٤٩٢٠٧	٢٥
رسم دمغة اصلى	٤٨٨١	٤٥٥/٩٥
رسم دمغة اضافى	٥٠٠٠٠	—
امانات	٣٥٠٠٠	—
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٨٨١٤٢٥/٤٥	٩/١٨٤٢٤								