الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

وزارة النقل

كشف رقم (٥) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنه ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٧,٥ الي الكم ٨ بطول ٠,٥ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية عن المده من بدء العمل الي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (١٨٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٧ / ٩ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٥١٩٦,٠٠	١٦٥١٩٦,٠٠	ختامي	٣٣٢٠٤٣٩,٦٠		٣٣٢٠٤٣٩,٦٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٦٠٠٥٠٠,٠٠	٢٦٣٥٤,٠٠	٦٢٦٨٥٤,٠٠	ختامي	٣٣٨٥٠١١٦,٠٠		٣٣٨٥٠١١٦,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٧٩٩٢,٠٠	١٦٧٩٩٢,٠٠	ختامي	١١٠٠٣٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٣٤٧٦,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	١٥٠٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٣,٠٠	١٦٩٠٠٣,٠٠	ختامي	١٢٨٤٤٢٢٨,٠٠		١٢٨٤٤٢٢٨,٠٠
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	١١٠٠٠٠,٠٠	٣١٩٩,٠٠	١١٣١٩٩,٠٠	ختامي	٧٠١٨٣٣٨,٠٠		٧٠١٨٣٣٨,٠٠
							الإجمالي			٦٨٠٣٦٥٩٧,٦٠

فقط ثمانية و ستون مليون وسته وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون و ١٠٠\٦٠ جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
(١٠) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة
التوقيع

استشاري الهيئة (XYZ)
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
م/ مصطفى
م/ محمد

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/ محمود
التوقيع /
مدير المشروع
م/ أسامي بهاج
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع /
يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

راجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ١٢/ ٣ / ٢٠٢٤

اجمالى الأعمال ٦٨٠٣٦٥٩٧,٦٠

السابق ٦٢٤٨٧٠٠٠,-

الحالى ٥٥٤٩٥٩٧,٦٠

محضر التقييم ٣٧٠٨٦٥,-

خصم سيارة ٦٠٠٠,-

خصم أجبار ٣٦٠٠٠,-

اجمالى المستخلص ٥١٣٦٧٣٢,٦٠

الاستقطاعات

دمغات ١١٧٣٣٦,-

أ ت ص ١٪ ٥٢٨٥٣,٤٠-

~~عاجل ٢٠٠٠,-~~

~~تعلية التأمينات ٣٠٠٠,-~~

تعلية العمالة ٣٠٦٢٢٠,-

٤٧٦٤٩٠,٤٠

صافى أمر الدفع ٤٦٦٠٣٢٣,٢٠

الفرائب ٢٦٤٢٦٦,٦٠

أبو زعبل ٥٧٥٨٢,-

تأمينات السويس ١١٨٩٧٢,-

البناء ٣١٥٦,٥٠٤٠,٦٠