وزارة النقل

المنطقة الثانية — القنال وسيناء بالإسماعيلية

كشف رقم (١) جارى عملية /اعمال انشاء طريق مزدوج لمحطه سكه حديد بئر العبد من طريق القنطرة شرق العريش بطول ١ كم

ادارة عقود المشروعات

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٢ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ تنفيذ شركة :امجد حسن البيك للمقاولات العامه والتوريدات شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١١/١٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان جنيه	قرش	إستقطاع جنيه	إستقطاع قرش	الباقى من الاستقطاع جنيه	الباقى من الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	تكسير وازالة مبانى او خرسانه عادية	٩٥	—	م٢	٠	٥٠٠	٥٠٠	جارى	٤٧٥٠٠						مهندسوا العملية موجودون
٢	تكسير وازالة مسطحات منهارة	٩٨	—	م٢	٠	١٢٠٠	١٢٠٠	جارى	١١٧٦٠٠						الفنى موجود
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات	٢٩	—	م٣	٠	٢٨٥٠٠	٢٨٥٠٠	جارى	~~٨٢٥٠٠~~		٨٢٢٢٠٠,-				الافتات موجودة
٥	اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم	٤٩	—	م٣	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	١٩٦٠٠٠						علامات الارشاد والتحذير موجودة
٦	توريد وفرش طبقة اساس	٥٠	—	م٣	٠	٥٨٠٠	٥٨٠٠	جارى	٢١٠٢٥٠٠						التقارير الشهرية والاسبوعية موجودة
٧	توريد ورش طبقة تشريب	٥٨	—	م٢	٠	١٧٣٠٠	١٧٣٠٠	جارى	١٠٠٣٤٠٠						يعلى مبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة الف جنيها لحين
١١	توريد وتركيب بردورة عجالى	١٩٣	—	م.ط	٠	١٧٠٠	١٧٠٠	جارى	٣٢٨١٠٠						استكمال وثائق تامين المشروع
١٢	توريد وتركيب بردورة وسط	١٨٨	—	م.ط	٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠	جارى	٤٨٨٨٠٠						عدد (١) سياره متواجدة من تاريخ بدا التنفيذ
١٣	توريد وصب قدمه من الخرسانه العادية	٥٩	٤٠	م٣	٠	١١٨٥	١١٨٥	جارى	٧٠٣٨٩						
١٤	توريد وصب خرسانه عادية للميول	٣٧٥	—	م٣	٠	٩٢٠	٩٢٠	جارى	٣٤٥٠٠٠						
١٦	توريد وصب خرسانه عادية اسفل الارضيات	١٥٠	—	م٣	٠	٢٩٠٠	٢٩٠٠	جارى	٤٣٥٠٠٠						
									~~٥٩٦٦٣٣٩~~		٥٩٦٦٤١٩,-				
									~~٥٩٦٦٣٣,٩٠~~				~~٦٥٦٦٢٧٢,٩٠~~		قيمة اضافة ١٠%
	كارتات وموازين					٠,٠٠							٦١٩٦٢٧٩		
	اتربة	١٣	—	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠						
	اساس	٢٥	—	م٣	٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠	٥٨٠٠,٠٠	جارى	١٤٥٠٠٠,٠٠						
	طبقات اسفلت	٣	—	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠						
									١٤٥٠٠٠,٠٠				١٤٥٠٠٠		
									~~٦٩٦٦٢٧٢,٩~~				~~٦٧١١٢٧٢,٩~~		

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول جنيه ٦٢٤١٢٢٩,- قرش

استشارى المشروع .....

مهندس المشروع .....

مدير الاعمال .....

مدير عام المشروعات .....

روجع فوجد على صحة .

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب ٦٧١١٢٧٢,٩ جنية فقط

المحاسب / .....

ملاحظات الفنات : ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....

أقر بصحة ذلك .

المقاول

مدير عام المشروعات .....

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١١/١٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

المنطقة الثانية للطرق والكباري

المنطقة القنال وسيناء بالإسماعيلية

إجمالي الأعمال	٦٢٤١٢٢٩,-	
الأعمال السابقة	—	
المستحق للسداد	٦٢٤١٢٢٩,-	

أجر الرفع	٥٤٠٧٢٥٧,٧٠
معدات الغرائب	٢٠١٩٦٩,-
الشركة	٥١٠٥٢٨٨,٧٠

١٢م ← ٦٢٤١٢٢٩,- ١٢/٢٦ ٢٠٢٥

(استقطاعات)

١٤٥٢٤٢,-	دمغات
٨٢٤٧,٥٠	ضريبة ١,٤٢٪ معامل
٦٠٢٩٤,-	ض.ق.م
٦٨٩,٤٠	التسليح
١١٤,٩٠	تنصيبة
٢١٧٠٦٧,-	ضمانات أعمال
٢٩٩٢٨,-	مهندسية
١٠٠٠٠٠,-	تغطية تحميل إستكمال وثائق تأمين المشروع
١٦٢٠٦٢,-	تغطية تأمينات
٥٩٦٥٥,٤	رسوم معمل
٤٩٥٠٠,-	خصم غياب إنتاجية (٢٢ يوم)
٩٢٤٠٨١,٢٠	الإجمالي