الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (٢)

مستخلص رقم { ٧ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " راقد جمصة "
لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤ بالأمر المباشر

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٩٠٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ — مع شركة النيل العامة للطرق والكبارى — شاملة المدة — من : بدء العمل — إلى ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع ق	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
							جملة ما قبله		٣٠	~~١٩٧٤٧٠٢٦٦~~	–	———	٣٠	١٩٧٤٧٠٢٦٦	
٤٥	أعمال إنشاء وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٣٧	م٢	———	١٧٤٥٩	١٧٤٥٩	جارى	–	٢٣٩١٨٨٣	–	———	–	٢٣٩١٨٨٣	
٤٨	إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	–	٥٠٠	م.ط	———	٢٢٨	٢٢٨	جارى	–	١١٤٠٠٠	–	———	–	١١٤٠٠٠	
٤٩	إنشاء حاجز خرسانى وجهين	–	٦٨٥	م.ط	———	٤٧٤	٤٧٤	جارى	–	٣٢٤٦٩٠	–	———	–	٣٢٤٦٩٠	
٥٢	تركيب مواسير وبرابخ قطر ٥٠ سم	–	٧٠٠	م.ط	٩٠	١٢	١٠٢	جارى	–	٧١٤٠٠	–	———	–	٧١٤٠٠	
٥٣	تركيب مواسير وبرابخ قطر ١ م	–	٢٥٠٠	م.ط	٣٠	———	٣٠	جارى	–	٧٥٠٠٠	–	———	–	٧٥٠٠٠	
٥٤	خرسانة لزوم غرف التفتيش	–	١٥٠٠	م٣	١٧٠	١٠	١٨٠	جارى	–	٢٧٠٠٠٠	–	———	–	٢٧٠٠٠٠	
							جملة ما قبله		٣٠	~~٢٠٠٧١٧٢٣٩~~	–	———	٣٠	٢٠٠٧١٧٢٣٩	
	تشوينات														
١	حديد تسليح	–	٣٠٠٠٠	طن	٠	———	٠	جارى	–	٠	–	٠	–	٠	
							إجمالى التشوينات		–	٠	–	٠	–	٠	
	تشوينات كهرباء														
٥٦	توريد وأختبار لوحة توزيع	–	٥٠٠٠٠	بالعدد	٢	———	٢	جارى	–	١٠٠٠٠٠	–	٢٥٠٠٠	–	٧٥٠٠٠	
٥٨	توريد وتركيب كشاف إنارة أنفاق	–	٨٠٠٠	بالعدد	١٤	———	١٤	جارى	–	١١٢٠٠٠	–	٢٨٠٠٠	–	٨٤٠٠٠	
٥٩	توريد وتركيب كشاف إنارة كامل	–	٨٥٠٠	بالعدد	١٥٣	———	١٥٣	جارى	–	١٣٠٠٥٠٠	–	٣٢٥١٢٥	–	٩٧٥٣٧٥	
٦٠	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٤ × ٢٥	–	٣٣٥	م.ط	٢٩٨٣	———	٢٩٨٣	جارى	–	٩٩٩٣٠٥	٢٥	٢٤٩٨٢٥	٧٥	٧٤٩٤٧٨	
٦١	توريد كابل ثرموبلاستيك ٢ × ٢	–	٧٥	م.ط	١٤٣	———	١٤٣	جارى	–	١٠٧٢٥	٢٥	٢٦٨١	٧٥	٨٠٤٣	
٦٣	توريد وتركيب لوحه توزيع قاطع ١٠ أمبير	–	٤٥٠	بالعدد	١٥٣	———	١٥٣	جارى	–	٦٨٨٥٠	٥٠	١٧٢١٢	٥٠	٥١٦٣٧	
							إجمالى تشوينات الكهرباء		–	٢٥٩١٣٨٠	–	٦٤٧٨٤٤	–	١٩٤٣٥٣٦	
	بنود مستحدثة														
١	توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	–	٤٤٠	م٣	———	١٧٢٣	١٧٢٣	جارى	–	٧٥٨١٢٠	–	———	–	٧٥٨١٢٠	
٢	عمل تحويلة مرورية لتامين سلامة المرور	–	٥٠٠٠٠	عدد	———	٢	٢	جارى	–	١٠٠٠٠٠	–	———	–	١٠٠٠٠٠	
٣	علاوة رفع أوناش حمولة أكثر من ٥٠٠ طن	–	١٣٠٠٠٠	مقطوعية	———	٣	٣	جارى	–	٣٩٠٠٠٠	–	———	–	٣٩٠٠٠٠	
	كهرباء									٠				٠	
١	توريد عامود إنارة حديد مجلفن	–	٢٥٠٠٠	عدد	———	٤٠	٤٠	جارى	–	١٠٠٠٠٠٠	–	———	–	١٠٠٠٠٠٠	
٣	توريد كابل ترى مقاس ١٠ × ٢٠ سم	–	٩٠٠	عدد	———	١٠	١٠	جارى	–	٩٠٠٠	–	———	–	٩٠٠٠	
							إجمالى البنود المستحدثة		–	٢٢٥٧١٢٠	–	———	–	٢٢٥٧١٢٠	
	أعمال الكهرباء														
٥٦	تركيب لوحة توزيع رئيسية	–	٥٠٠٠٠	عدد	———	١	١	جارى	–	٥٠٠٠٠	–	———	–	٥٠٠٠٠	
٥٩	توريد وتركيب وأختبار كشاف إنارة	–	٨٥٠٠	عدد	———	٤٠	٤٠	جارى	–	٣٤٠٠٠٠	–	———	–	٣٤٠٠٠٠	
٦٠	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٤ × ٢٥ مم٢	–	٣٣٥	م.ط	———	١٣٠٢	١٣٠٢	جارى	–	٤٣٦١٧٠	–	———	–	٤٣٦١٧٠	
٦١	توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك	–	٧٥	م.ط	———	٥٠٦	٥٠٦	جارى	–	٣٧٩٥٠	–	———	–	٣٧٩٥٠	
٦٣	توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية	–	٤٥٠	عدد	———	٤٠	٤٠	جارى	–	١٨٠٠٠	–	———	–	١٨٠٠٠	
٦٤	توريد وتركيب غرفة تفتيش	–	١٢٠٠	عدد	———	٤٠	٤٠	جارى	–	٤٨٠٠٠	–	———	–	٤٨٠٠٠	
٦٥	توريد وتركيب ماسورة بلاستيك قطر ٣بوصة	–	٢٠٠	عدد	———	١٠	١٠	جارى	–	٢٠٠٠	–	———	–	٢٠٠٠	
							إجمالى اعمال الكهرباء		–	٩٣٢١٢٠	–	———	–	٩٣٢١٢٠	
							الإجمالى		٣٠	~~٢٠٦٤٩٧٨٥٩~~	–	٦٤٧٨٤٤	٣٠	٢٠٥٨٥٠٠١٥	

الإجمالى بدون تشوينات وبعد خصم ٥ ٪ ٢٠٠٥٢٥٩٥,٥٠
البنود المستحدثة ٢٢٥٧١٢٠
الإجمالى العام ٢٠٢٧٢٥٧٥,١٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٩٠١١٤٧١,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٨٣٨٥٤٤,٣٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
سنة
مدير الأعمال الأسم التوقيع
استشارى المشروع الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة إبلاغ
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

الإدارة المركزية
مهندس شرق الدلتا

أسم العملية : عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤بالأمر المباشر

أسم المقاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى .

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بند الميزانية : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه
	٣٠	~~٦٠٥٨٥٥٠٦٥~~
محجوز		٦٠٤٧٥٧٥١,-
مصرح بصرفه		١٩٠٥٠٧٢٠٤,-
سابق صرفه		~~١٩٩٠١١٤٧١~~
مستحق صرفة	٣٠	~~٦٨٣٨٥٤٤~~
		١٤٢١٨٥٢٧,-

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات	١٩٥٤٨١٩	
صافى المبلغ المستحق		~~١٢٦٤٧٧١٨~~

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ ضمان أعمال	٣٤١٩٢٧	٢٢
تمغات	١٥٦٣١٥	٦١
الإستقطاعات		
٧١,٩٢٧ ضمان		
٢٢٥,٢٩٢ دمغات		
٢٥٢,٠٠٠ خصم سيارة		
٩,٠٠٠ سلامة مرور ٢ يوم		
١٧٦,٥٠٠ خصم استراحة ٢٥٢ يوم		
٣٨٠,٠٠٠		

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن رط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين ٦٧٧,٧٢ من م.ن الشركة ١١٥٨٦٦٤٥,-

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
٢٥٢ يوم									
٢ يوم									
٢٥٢ يوم									
لصيم موقع الكالا									

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		