الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨كم (أعمال طرق – أعمال كباري – عدد ٢ بربخ)).

تنفيذ: شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون).

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٣٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار عن مستخلص رقم (١١) جاري للعملية بعاليه.

بمبلغ: ٩٠٣٠٤٧٨,٧٤ جنيهاً (فقط تسعة ملايين وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً وأربعة وسبعون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في:٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

جمهورية مصر العربية

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

استمارة الاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة العاشرة غرب - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة ساكرين مصر للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : محضر أسعار مستخلص رقم (١١) جاري عن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتغذية المسافة من بداية الطريق حتى الكم ٨ بطول ٨ كم) أعمال كباري - عدد ٢ بوغاز) .

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____

{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة ساكرين مصر للمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩٠٣٠٤٧٨	٧٤
	الجملة		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
محضر أسعار مستخلص رقم (١١) جاري عن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتغذية المسافة من بداية الطريق حتى الكم ٨ بطول ٨ كم) أعمال كباري - عدد ٢ بوغاز)	٧٤	٩٠٣٠٤٧٨						
إجمالي الأصل								

بيانات الاستقطاعات						
	قرش	جنيه	عادي		إضافي	دمغة توقيع
			قرش	جنيه	قرش	قرش
رسم الدمغة			—	—	—	—

صافي القيمة المطلوب صرفها _____

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : { جاري _____ / الإيرادات _____ } بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب { شيك / إذن صرف }

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب { شيك / إذن صرف } رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل { الشيكات / الحوالات } تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

اجمالي فروق الاسعار لمستخلص رقم ١١ من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

للكميات من تاريخ اسناد مجلس الوزراء(١٧-١١-٢٠٢١)

٠	رقم المستخلص	اجمالي قيمه اعمال الطرق	اجمالي قيمه اعمال البرابخ	اجمالي قيمه اعمال الكباري	الاجمالي الكلي	ملاحظات
١	مستخلص رقم ١١	٣٥٤١٨٨٧,٧٩	١٥٦١٣٧,٨١	٥٣٣٢٤٥٣,١٤	٩,٠٣٠,٤٧٨,٧٤	
	الاجمالي	تسعه مليونا وثلاثون الفا وأربعمائة وثمانيه وسبعون جنيها و قرشا فقط لا غير			٩,٠٣٠,٤٧٨,٧٤	

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

الشركة	أستشارى الأعمال الصناعية	مهندس الهيئة	مهندس الهينه	مدير مشروع الهينة	مديرعام مشروعات الهينه العامه للطرق والكباري	رئيس الاداره المركزيه
مديرالمشروع	مهندس عن مكتب د/حسين عقيل					
م / هاني علي	م/محمد سيد	م/ محمد سليمان	م/ محمد سامي	مهندس/ شريف صدقي	مهندس / احمد عراقي	مهندس /(احمد الطحان)

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه ساماكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
اولا الطرق														
١	تكسير وازاله كامل مسطحات الرصف الحالي	م٣	٧٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤,٠٥	٦٠,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٤,٠١٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣١,٤٠		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٠٨,٦١٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣١,٤٠		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٠٨,٦١٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١١,١٤		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٨,٥٤٠
٣	أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية.	م٣	١٨٢	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٩,٤٥	٨٠,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٤٣,٦٠١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٧٣,٢٧		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٣٧,٩١٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٧٣,٢٧		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٣٧,٩١٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢٦,٠٠		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١١٩,٩٠٤
٥	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم .....الخ	م٣	٣٢٤٩٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٦٨٧,٧٩	٣٣,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٢١٠,٧١٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٠٨٠,٣٩		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٢٤٨٨٣,٠٤٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٠٨٠,٣٩		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٢٤٨٨٣,٠٤٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٤٦٤١,٤٣		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٨٨٢٩,٤٦٨
	توريد اساس													
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم	م٣	٩٠٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤٦,٧٥	٢٢٧,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٥٨,٨٤٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣٦٢,٣٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٣٥٥٦,٠٦٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣٦٢,٣٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٣٥٥٦,٠٦٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٢٨,٥٧		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٢٦١,٨٢٩
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٣ كم	م٣	١٠٢٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥٣,٢٥	٢٢٨,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٥٢٤,٨٧٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤١٢,٦٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٠٦٧,٨٠٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤١٢,٦٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٠٦٧,٨٠٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٤٦,٤٣		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٤٤٣,٤١٤
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٤ كم	م٣	٢٧٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٩,٢٢	٢٢٩,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٩٠,٢٩٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٤٨,٩٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٤٧٤,٨١٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٤٨,٩٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٤٧٤,٨١٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٥٢,٨٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٥٢٣,٣٢٢

الشركة /مدير المشروع
م / إهاني علي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	مسافة النقل لا تقل عن٥٥ كم	م٣	١٠٩٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥٦,٩٤	٢٣٠,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٥٦٦,١٥٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٤١,٢٥		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٣٨٧,٧٢٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٤١,٢٥		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٣٨٧,٧٢٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٥٦,٥٧		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٥٥٦,٩٣٥
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٦ كم	م٣	١٠٩٢	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥٦,٧٣	٢٣١,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٥٦٦,٥٤٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٣٩,٦٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٣٩٠,٧٢٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٣٩,٦٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٣٩٠,٧٢٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٥٦,٠٠		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٥٥٧,٩٩٨
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٧ كم	م٣	١٠٠٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥٢,١٦	٢٣٢,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٥٢٣,١٤٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٠٤,٢١		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٠٥٤,٣٦٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٠٤,٢١		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٠٥٤,٣٦٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٤٣,٤٣		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٤٣٨,٦٤٦
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٨ كم	م٣	١٠٥٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥٤,٧٥	٢٣٣,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٥٥١,٥٦٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٢٤,٣٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٢٧٤,٦٢٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٢٤,٣٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٢٧٤,٦٢٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٥٠,٥٧		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١٥١٦,٨٠١
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٥٩ كم	م٣	٨٠٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤١,٨٧	٢٣٤,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤٢٣,٥٩٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣٢٤,٤٩		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٣٢٨٢,٨٥٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣٢٤,٤٩		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٣٢٨٢,٨٥٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١١٥,١٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١١٦٤,٨٨٥
٩	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم	م٣	١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٥	٢٣٥,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٠,٥٢٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٤٠		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤,٠٩٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٤٠		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٤,٠٩٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,١٤		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	١,٤٥١

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مهندس الهينة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الهينة
م/شريف صدقي

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٠	توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من أحد الخلاطات المركزية المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولى بروبلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم/م٣ خرسانة. تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرسانى حديث الصنع وعلى أن يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى ١٢ متر فى المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر	م٢	٥٩٠٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٣٠٦,٧٠	٧٠٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦١٨٨,٠٣٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣٧٦,٩٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٧٩٥٧,٢٥٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣٧٦,٩٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٧٩٥٧,٢٥٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٤٣,٤٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٧٠١٧,٠٩٠
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٣٠٦,٧٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٤٩٠٥٨,٤٧٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣٧٦,٩٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٤١٨٦٩٥,٣٣٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣٧٦,٩٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٤٥٧٩٣٢,٥٠٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٤٣,٤٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٦٢٤٩٢,١٧٩
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٣٠٦,٧٠		حديد	%٧,٠٠	٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%١٣,٥٠٣٠٨	٢٨٩٨٩,٨٨٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣٧٦,٩٤		حديد	%٧,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٤,٩٢٦٠٨	٢٤٨٣٤٨,٢٢٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣٧٦,٩٤		حديد	%٧,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%٢٠,٥٠٩٢٤	٣٤١٢٤٣,٩٢٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٤٣,٤٣		حديد	%٧,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%٢١,٤٣١٢١	١٢٦٥٢٩,٨٧٣
١١	طبقه لصقmco	م٢	١٥٠٣٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٧٨١,٠٤	٢٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٦٢,٧٩٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٦٠٥٣,٠٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٣٦١,٦٧٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٦٠٥٣,٠٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٣٦١,٦٧٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢١٤٧,٨٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٥٤٧,٦٩١
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٧٨١,٠٤		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	١٠٢٠٣,٣٦٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٦٠٥٣,٠٥		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	٧٩٠٧٦,٠٥٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٦٠٥٣,٠٥		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	٧٩٠٧٦,٠٥٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢١٤٧,٨٦		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	٢٨٠٥٩,٢٤٥
١٢	طبقه لصق rc	م٢	٥٧٥١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢٩٨,٧٥	٨,٣٥	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧١,٩٠٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٥٧,٢٣٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٥٧,٢٣٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٢١,٥٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٩٧,٧٢٩
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢٩٨,٧٥		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	١٣٠٣,٥٥٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	١٠١٠٢,٥٥٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	١٠١٠٢,٥٥٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٢١,٥٧		بيتومين	%٧٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٥٢,٢٥٥٣٣	٣٥٨٤,٧٧٩

الشركة /مدير المشروع
م / هانى علي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٧سم ..... إلخ	م٢	٨٤٢٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤٣٧,٨٢	١٤٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٨٢٩,٧٨٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣٣٩٣,٠٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤١٨٠,٨٥٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣٣٩٣,٠٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤١٨٠,٨٥٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٢٠٤,٠٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٠٣١,٩١٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤٣٧,٨٢		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	٣٠٨٠٤,٠٤١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣٣٩٣,٠٩		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	٢٣٨٧٣١,٣٢٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣٣٩٣,٠٩		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	٢٣٨٧٣١,٣٢٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٢٠٤,٠٠		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	٨٤٧١١,١١٤
١٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٥سم ... إلخ	م٢	٥٧٥١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢٩٨,٧٥	١٢٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠٧٦,٣٧٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٣٤١,٨٦٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٣٤١,٨٦٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٢١,٥٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٩٦٠,٠١٨
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢٩٨,٧٥		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	١٨١٢٠,٤٣٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	١٤٠٤٣٣,٣٤٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٣١٥,٣٤		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	١٤٠٤٣٣,٣٤٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٨٢١,٥٧		بيتومين	%٦٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٤٨,٥٢٢٨١	٤٩٨٣١,١٨٨
١٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	م٢	١٩٨٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٠٣,٢٧	١٨٥,٠٠	سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٨٢٦,٠١٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٨٠٠,٣٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٦٤٠١,٦١١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٨٠٠,٣٦		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٦٤٠١,٦١١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢٨٤,٠٠		سولار	%١٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٤,٣٢٣٤٥	٢٢٧١,٥٣٩
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٠٣,٢٧		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%١٨,٢٨٠٦٠	٣٤٩٢,٥٩١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٨٠٠,٣٦		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٠,١٣١٣٤	٢٩٨٠٧,٩٣١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٨٠٠,٣٦		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	٣٢٦٠١,٣٢٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢٨٤,٠٠		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	١١٥٦٨,٢١٠

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين
(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل] * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٠	اعمال توريد وانشاء حواجز خرسانيه وجه ارتفاع٨٠سم	م ط		٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٠	٤٦٦,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٠,٠٠٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٠٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٠,٠٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٠٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٠,٠٠٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٠٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٠,٠٠٠
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٠		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%١٨,٢٨٠٦٠	٠,٠٠٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٠٠		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٠,١٣١٣٤	٠,٠٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٠٠		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	٠,٠٠٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٠٠		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	٠,٠٠٠
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٠		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%٩,٦٤٥٠٦	٠,٠٠٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٠٠		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٠,٦٦١٤٨	٠,٠٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٠٠		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%١٤,٦٤٩٤٦	٠,٠٠٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٠٠		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%١٥,٣٠٨٠١	٠,٠٠٠
٢١	اعمال توريد وانشاء حواجز خرسانيه وجهين ارتفاع ٩٠سم	م ط	٣٤٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٧,٦٦	٦٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٢٥,٨١٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٦,٨٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٥٢٥,٠٤٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٦,٨٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٥٢٥,٠٤٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٤٨,٥٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٩٥,٩٨٣
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٧,٦٦		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%١٨,٢٨٠٦٠	٢٠٦٦,٤٢٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٦,٨٨		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٠,١٣١٣٤	١٧٦٣٦,١٠٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٦,٨٨		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	١٩٢٨٨,٨٣٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٤٨,٥٧		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	٦٨٤٤,٤٢٥
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٧,٦٦		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%٩,٦٤٥٠٦	١٠٩٠,٢٦٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٦,٨٨		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٠,٦٦١٤٨	٩٣٤٠,٠١٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٣٦,٨٨		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%١٤,٦٤٩٤٦	١٢٨٣٣,٦٨٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٤٨,٥٧		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%١٥,٣٠٨٠١	٤٧٥٨,٦٠٤

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٢٢	اعمال توريد وانشاء حواجز خرسانيه (بيبي نيوجيرسي)	م ط	٢٥٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٣,١٩	٣٨٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤٤,٥١٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٠٢,٢٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١١٢٠,٠٢٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٠٢,٢٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١١٢٠,٠٢٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٣٦,٢٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٩٧,٤٢٨
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٣,١٩		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%١٨,٢٨٠٦٠	٩١٦,٥٩٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٠٢,٢٦		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٠,١٣١٣٤	٧٨٢٢,٧٧٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٠٢,٢٦		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	٨٥٥٥,٨٧٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٣٦,٢٩		اسمنت	%٢٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٢,٠١٧٩١	٣٠٣٥,٩٥٥
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٣,١٩		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%٩,٦٤٥٠٦	٤٨٣,٦٠٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٠٢,٢٦		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٠,٦٦١٤٨	٤١٤٢,٩١٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٠٢,٢٦		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%١٤,٦٤٩٤٦	٥٦٩٢,٥٨٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٣٦,٢٩		حديد	%٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%١٥,٣٠٨٠١	٢١١٠,٧٥٦
٢٤	حفر	م٣	٨٩٢	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤٦,٣٤	٤٢,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١١٢,١٩٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣٥٩,١٢		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٨٦٩,٤٦٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣٥٩,١٢		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٨٦٩,٤٦٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٢٧,٤٣		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٠٨,٥٢١
٢٥	احلال	م٣	٦٥٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٣٣,٩٧	٢٢٠,٠٠	سولار	%٢٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٧,٢٠٥٧٥	٥٣٨,٥٧٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٦٣,٣٠		سولار	%٢٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٧,٢٠٥٧٥	٤١٧٣,٩٨٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٦٣,٣٠		سولار	%٢٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٧,٢٠٥٧٥	٤١٧٣,٩٨٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٩٣,٤٣		سولار	%٢٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٧,٢٠٥٧٥	١٤٨١,٠٩٠
٣٠	جيوتكستايل	م٢	٢٣٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١٢,٢١	٣٣,٠٠	سولار	%١٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٣,٤٥٨٧٦	١٣,٩٣٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٩٤,٦١		سولار	%١٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٣,٤٥٨٧٦	١٠٧,٩٨٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٩٤,٦١		سولار	%١٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٣,٤٥٨٧٦	١٠٧,٩٨٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٣٣,٥٧		سولار	%١٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٣,٤٥٨٧٦	٣٨,٣١٨
اجمالي قيمه اعمال الطرق				ثلاثة مليونا وخمسمائه وواحد وأربعون الفا وثمانمائة وسبعة وثمانون جنيها وتسعة وسبعون قرشا										٣,٥٤١,٨٨٧,٧٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

الشركة /مدير المشروع
م /هاني علي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثانيا البرابخ														
٢	اعمال حفر	م٣	١١٨,٤٣	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٦,١٥	٤٥,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٥,٩٥٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٧,٦٨		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٢٣,٦٨٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٧,٦٨		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٢٣,٦٨٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٦,٩٢		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٤٣,٨٨٨
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	١٥,١٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٩	١٢١,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٥,٥٠٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٦,١١		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٤٢,٦٢٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٦,١١		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٤٢,٦٢٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,١٧		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٥,١٢٦
٤	خرسانه عاديه	م٣	٤,٣٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٣	١٥٠٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٩,٧٩٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٥,٨٩١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٥,٨٩١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٢		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٦,٩٢٩
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٩٣,١٦٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٧٩٥,٠٨٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٨٦٩,٥٩٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٢		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٣٠٨,٥٦٥
٥	خرسانه القطاع الصندوقي	م٣	١٣,٩٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٣	٢٣٠٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٨,١٤٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٧٣,١١٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٧٣,١١٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٠٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٣٢,٣٩٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٤٥٨,٠٢٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٣٩٠٩,٠٣٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٤٢٧٥,٣٦٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٠٠		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	١٥١٧,٠٦٥

الشركة /مدير المشروع
م/ هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

(GARBLT)

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس المسخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من	الفترة الى	نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٦	خرسانه مسلحه لزوم الحوائط الساند	م٣ م٢	٢,٨٧	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٥	٢٧٠٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١١,٦٠٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٩,٩٢٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٩,٩٢٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤١		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣١,٩٠٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٥		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	١١٠,٣٨٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٩٤٢,٠٦٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	١٠٣٠,٣٤٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤١		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٣٦٥,٦٠٧
٧	خرسانه مسلحه لزوم البلاطه الانتقاليه	م٣ م٢	٢,٤٧	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٣	٢٢٠٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨,١٣٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٩٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٣,٠٥٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٩٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٣,٠٥٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٣٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٢,٣٧٥
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٧٧,٤٠٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٩٩		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٦٦٠,٦٢٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٩٩		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٧٢٢,٥٣٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٣٥		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٢٥٦,٣٨٣
٨	توريد وتشغيل حديد	طن	٣,٤٥٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٨	٢٣٥٠٠,٠٠	سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٦٠,٦٩٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٣٩		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٤٧٠,٤٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٣٩		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٤٧٠,٤٠٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤٩		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	١٦٦,٩١٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٨		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%١٢٥,٣٨٥٧	٥٢٨٠,٨٥٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٣٩		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٣٨,٥٩٩٣	٤٥٢٣٩,٦٢٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٣٩		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%١٩٠,٤٤٢٩	٦٢١٦١,٦٩٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤٩		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%١٩٩,٠٠٤١	٢٣٠٤٨,٩٤٠

الشركة /مدير المشروع
م/ هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

(GARBLT)

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٩	عزل بالبيتومين	م٢	٢٥,١١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١,٣٠	٥٠,٠٠	سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٠,٩٤٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٠,١١		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٧,٢٨٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٠,١١		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٧,٢٨٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٣,٥٩		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٢,٥٨٥
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١,٣٠		بيتومين	%٣٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٢٢,٣٩٥١٤	١٤,٦٠٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٠,١١		بيتومين	%٣٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٢٢,٣٩٥١٤	١١٣,١٩٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٠,١١		بيتومين	%٣٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٢٢,٣٩٥١٤	١١٣,١٩٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٣,٥٩		بيتومين	%٣٠,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%٢٢,٣٩٥١٤	٤٠,١٦٧
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال لزوم الاساسات حتي منسوب التاسيس بتربة من (سن+رمل) بنسبه (٢ : ١) مورده من خارج الموقع حول الاساسات	م٣	٤٤,٣٧	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢,٣٠	٢٥٠,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٣,٢١٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٧,٨٦		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٢٥٧,٤٣٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٧,٨٦		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٢٥٧,٤٣٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٦,٣٤		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٩١,٣٤٨
اجمالي قيمه اعمال البرابخ									ماته وسته وخمسون الفا ومائه وسبعه وثلاثون جنيها وواحد وثمانون قرشا فقط لاغير					١٥٦,١٣٧,٨١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 = (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتسبب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٢	اعمال حفر	م٣	٤٧,٤٦١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢,٤٧	٨٧,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٢,٣٦٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٩,١١		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٩٥,٨٢٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٩,١١		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٩٥,٨٢٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٦,٧٨		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٤,٠٠٤
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بتربة مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٨٣,٦٤٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤,٣٥	١٢١,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٠,٣٠٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣٣,٦٨		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٢٣٤,٨٩٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣٣,٦٨		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٢٣٤,٨٩٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١١,٩٥		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٨٣,٣٤٩
٤	تنفيذ خوازيق	م ط	٧٧,٥٠٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤,٠٣	٤٢١٥,٠٠	سولار	%٨,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٣٠٥٨٤	٣٩١,٣١٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣١,٢٠		سولار	%٨,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٣٠٥٨٤	٣٠٣٢,٦٨٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣١,٢٠		سولار	%٨,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٣٠٥٨٤	٣٠٣٢,٦٨٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١١,٠٧		سولار	%٨,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٣٠٥٨٤	١٠٧٦,١١٤
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٤,٠٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٣٨٧٧,٩٠٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣١,٢٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٣٣٠٩٦,٤٢١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣١,٢٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٣٦١٩٧,٩٨٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١١,٠٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٢٨٤٤,٤٤٦
٥	خرسانه عاديه	م٣	١٤,٠٠٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٣	١٥٧٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٣,٠١٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٥٥,٨٦٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٥٥,٨٦٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٠٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٩٠,٧٩٢
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٣١٤,٠٩٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٤		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٢٦٨٠,٦٧١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦٤		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٢٩٣١,٨٨٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٠٠		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	١٠٤٠,٣٤٦

الشركة /مدير المشروع
م / هانى على

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه ساماكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والبند.يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس . (الفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	م٣	١١٢,٤٣١ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥,٨٤	٢٢٠٠,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٧٠,٣٥٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٥,٢٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٨٧٠,٢٤٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٥,٢٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٨٧٠,٢٤٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٦,٠٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠١٨,٤٧٣
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥,٨٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٩٣٦,١٥١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٥,٢٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٢٥٠٥٨,٩٢٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٥,٢٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٧٤٠٧,٢٧٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٦,٠٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٩٧٢٥,١٦٢
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هامات الخوازيق طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ ..... إلخ علاوة نيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٦٠ كجم /م٣ والاجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم٢	م٣	٣٩,١٠٥ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢,٠٣	٢٤٠,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤,٠٥٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٥,٧٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠٨,٩٠٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٥,٧٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠٨,٩٠٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٥,٥٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٨,٦٤٤
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢,٠٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١١١,٤٠٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٥,٧٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٩٥٠,٨١٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٥,٧٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٠٣٩,٩٢٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٥,٥٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٣٦٩,٠٠٤
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هامات الخوازيق طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة على ان تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات لا يقل عن ٤٦٠ كجم/م٣ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ ..... إلخ علاوة نيجة زيادة محتوى الاسمنت بحيث لا يقل عن ٤٧٠ كجم /م٣ والاجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم٢	م٣	٧٣,٢٥٦ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٣,٨١	٢٥٥,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٧,٩٧٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٩,٤٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢١٦,٧٦٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٩,٤٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢١٦,٧٦٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٠,٤٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٦,٩١٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٣,٨١		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٢١,٧٤٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢٩,٤٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٨٩٢,٥٠٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢٩,٤٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٠٦٩,٨٥٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٠,٤٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٧٣٤,٤٦٦
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع اقل من ٦	م٣	٤,١٧٨ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٢	٢٨٣٥,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٧,٧٣٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٣٧,٤٤٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٣٧,٤٤٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٨,٧٧١
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٢		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٤٠,٦٠٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١١٩٩,٩٨٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٣١٢,٤٣٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٤٦٥,٧٠٤

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ٦ الي ٧	م٣	٣,٨٦٩ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٠	٢٩٣٥,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٧,٠٠٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٣١,٧٧٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٣١,٧٧٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٥٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤٦,٧٥٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٣٤,٧٩٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١١٥٠,٤٣١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٢٥٨,٢٤١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٥٥		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٤٤٦,٤٧٣
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ٧الي٨	م٣	٧,٥٥٩ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٩	٣٠٣٥,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٤,٣٥٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٠٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٦٦,٢١٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٠٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٦٦,٢١٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٠٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٩٤,٤٦٣
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٧٢,٣٢٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٠٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٢٣٢٤,٢١٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٠٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٥٤٢,٠٢٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٠٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٩٠٢,٠١٠
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف من ٨ الي ٩	م٣	٢,٩١٢ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٥	٣١٣٥,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٣,٦٦٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠٥,٩٣٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠٥,٩٣٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤٢		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٧,٥٩٠
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٥		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٠٨,٣٦٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٩٢٤,٨٧٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٠١١,٥٤٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤٢		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٣٥٨,٩٣٦
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ٩ الي ١٠	م٣	٣,٨٠٣ ✓	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٠	٣٢٣٥,٠٠ ✓	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٨,٤٢١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤٢,٧٦١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤٢,٧٦١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٥٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٠,٦٥٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٤٦,٠٣٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٢٤٦,٣٩١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٥٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٣٦٣,١٩٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٥٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٤٨٣,٧١٤

الشركة /مدير المشروع	مكتب د /حسين عقيل	مهندس الهيئة	مهندس الهيئة	مدير مشروع الهيئة
م / هاني علي	م/ محمد سيد	م/ محمد سليمان	م/محمد سامي	م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ١٠الي١١	م٣	٥,٩١٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣١	٣٣٣٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٩,٥٣١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٢٨,٨٦٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٢٨,٨٦٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٨٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨١,٢١٢
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣١		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٣٤,١٢٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٩٩٨,١٦٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢١٨٥,٤١٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٨٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٧٧٥,٤٧٠
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ١١ الي١٢	م٣	٥,٢٦٣	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٧	٣٤٣٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٧,٠٦٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,١٢		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٠٩,٧٨٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,١٢		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٠٩,٧٨٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٧٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٤,٤٣٩
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢١٤,٦٠٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,١٢		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٨٣١,٥٢٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,١٢		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٠٠٣,١٦٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٧٥		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٧١٠,٨٠١
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ١٢الي١٣	م٣	٤,٠٥٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢١	٣٥٣٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢١,٤٧٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٦٦,٤٦١
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٦٦,٤٦١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٥٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٩,٠٦٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢١		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٧٠,٢٨٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٤٥٣,٣٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٦٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٥٨٩,٤٩٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٥٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٥٦٤,٠١٤

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من ١٣الي١٤	م٣	٩,٣٩٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٤٩	٣٦٣٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥١,١٣٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٧٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٩٦,٣٣٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٧٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٩٦,٣٣٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٣٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤٠,٦٣٣
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٤٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٤٠٥,٤٣١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٧٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٣٤٦٠,٢٠٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٣,٧٨		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٣٧٨٤,٤٦٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٣٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٣٤٢,٨٧٥
٧	خرسانه مسلحه لزوم الاعمده والاكتاف ارتفاع من١٤الي١٥	م٣	٥,٧٩٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٠	٣٧٣٥,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٢,٤٠٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٥١,١١٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٥١,١١٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٨٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٩,١٠٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٥٦,٨٨٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٢١٩٢,٤١٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٣٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٣٩٧,٨٧٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٨٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٨٥٠,٨٥٨
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع اقل من ٦	م٣	٦,٦٩٩	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٥	٢٩٤٧,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٩,٤٨٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٧٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٢٨,٥٤٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٧٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٢٨,٥٤٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٩٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨١,٠٩٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٥		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٣٣,٧٩١
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٧٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٩٩٥,٣١٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٧٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢١٨٢,٣٠٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٩٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٧٧٤,٣٦٤
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع من ٦ الي ٧	م٣	٢,٨١٧	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٥	٣٠٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٢,٨٢٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٩٩,٣٧٣
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٩٩,٣٧٣
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٥,٢٦٢
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٥		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٠١,٦٥٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٨٦٧,٥٨٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,١٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٩٤٨,٨٩٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٤٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٣٣٦,٧٠٤

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

، مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

(GARBLT)

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتسبيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع من ٧الي٨	م٣	١,٧٨٦	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٩	٣١٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨,٣٩٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٢		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٥,٠٧٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٢		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٥,٠٧٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٢٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٣,٠٩١
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٦٦,٥٧٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٢		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٥٦٨,١٥٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٢		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٦٢١,٣٩٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٢٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٢٠,٤٩٥
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده من ٨ الي ٩	م٣	٤,٤٥٧	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٣	٣٢٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢١,٦٢٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٦٧,٥٧٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٦٧,٥٧٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٩,٤٦٠
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٧١,٤١٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٤٦٢,٩٩٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٦٠٠,٠٩١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٥٦٧,٧٧٤
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع من ٩ الي ١٠	م٣	١,٦٤٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٩	٣٣٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨,٢٠٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٦٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٣,٥٦٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٦٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٣,٥٦٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٢٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٢,٥٥٤
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٠٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٦٥,٠٢٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٦٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٥٥٤,٩٣٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٦٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٦٠٦,٩٤٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٢٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢١٥,٣٦٧
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع من ١٠الي١١	م٣	٥,١٢١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٧	٣٤٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٦,٣٧٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٠٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٠٤,٤٢٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٠٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٠٤,٤٢٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٧٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٢,٥٣٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٢٠٩,١١٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٠٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٧٨٤,٧٠٧
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٠٦		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٩٥١,٩٥٧
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٧٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٦٩٢,٦٣٠

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

,مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل1 * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع من ١١ الي١٢	م٣	٤,٤٥٧	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٣	٣٥٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٣,٦٢٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٨٣,٠٨٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٨٣,٠٨٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٤		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٦٤,٩٦٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٢٣		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	١٨٧,٢٩٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	١٥٩٨,٤٥٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١,٧٩		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	١٧٤٨,٢٤٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٦٤		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٦٢٠,٣٤٦
٨	خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضيه فوق الاعمده ارتفاع من ١٢الي١٣	م٢	١,٩٠٨	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٠	٣٦٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠,٣٩٩
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٠,٥٩٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٨٠,٥٩٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٢٧		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٨,٥٩٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,١٠		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٢,٨٥٠٧٥	٨٢,٤٤٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٢٥,١٦٤١٨	٧٠٣,٦١٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٠,٧٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٧٦٩,٥٥٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٠,٢٧		اسمنت	%٢٥,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٢٧,٥٢٢٣٩	٢٧٣,٠٦٦
١١	توريد وتشغيل حديد	طن	١٠٦,٤١٤	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥,٥٣	٢٧٥٠٠,٠٠	سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٢١٩٠,٨٣٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٢,٨٤		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	١٦٩٧٨,٩٧٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٢,٨٤		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	١٦٩٧٨,٩٧٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٥,٢٠		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٦٠٢٤,٧٩٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٥,٥٣		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	٩٩٨,٥٠	%١٢٥,٣٨٥٧	١٩٠٦١١,٤٠٧
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٤٢,٨٤		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٠٦٧,٨٠	%١٣٨,٥٩٩٣	١٦٣٢٩١٤,٥٣٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٤٢,٨٤		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٣٩,٧٠	%١٩٠,٤٤٢٩	٢٢٤٣٧١٣,٠٨٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٥,٢٠		حديد	%٦٥,٠٠	٣٤٠,٩٠	١٣٨٤,٦٠	%١٩٩,٠٠٤١	٨٣١٩٤٦,٦١٩
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مضاده للكربنه	م٢	١٨١,٢٩٠	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٩,٤٢	١٠٠,٠٠	سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	١٣,٥٧٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٧٢,٩٩		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	١٠٥,١٨٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٧٢,٩٩		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	١٠٥,١٨٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢٥,٩٠		سولار	%٥,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%١,٤٤١١٥	٣٧,٣٢٤

الشركة /مدير المشروع
م / هاني علي

مكتب د /حسين عقيل
م/ محمد سيد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

مهندس الهيئة
م/محمد سامي

مدير مشروع الهيئة
م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون المستشاريون الدوليون

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل ١ * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى	نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري													
بنود مستجده													
٤	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م٣	١٧٨,٣٧	٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٩,٢٧	٩٠,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٤٨,٠٧٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٧١,٨١		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٧٢,٥٦١
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٧١,٨١		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٧٢,٥٦١
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢٥,٤٨		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٣٢,١٩٩
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقه احلال لزوم الاساسات حتي منسوب التاسيس بتربة من (سن+رمل) بنسبه (٢ : ١) مورده من خارج الموقع حول الاساسات	م٣	١٧,٣٠٩	٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٩٠	٢٥٥,٠٠	سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٣,٢١٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٦,٩٧		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٠٢,٤٣٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٦,٩٧		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	١٠٢,٤٣٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٤٧		سولار	%٢٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٥,٧٦٤٦٠	٣٦,٣٤٨
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) للكوبري والنفق - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولى ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب. ارتفاع اقل من ٦	م٣	٤٤,٥٤٨	٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢,٣١	٣٢٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢١٦,١١٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٧,٩٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٦٧٤,٨٧٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٧,٩٣		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٦٧٤,٨٧٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٦,٣٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٩٤,٣١١
				٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٢,٣١		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٢٠٥٦,٠٠٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١٧,٩٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	١٧٥٤٧,٢١٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١٧,٩٣		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	١٩١٩١,٦١٦
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٦,٣٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٦٨٠٩,٩٢٨
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) للكوبري والنفق - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولى ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب. ارتفاع من ٦ الي ٧	م٣	١٤,٥٤٤	٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٦	٣٣٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٢,٧٣٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٨٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٦٣,٦٩٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٨٦		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٦٣,٦٩٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٠٨		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٠٠,٠١٩
				٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٦٩١,٩٦٠
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٨٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٥٩٠٥,٦١٨
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٨٦		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٦٤٥٩,٠٥٠
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٢,٠٨		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٢٢٩١,٩٢١
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) للكوبري والنفق - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولى ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب. ارتفاع من ٧الي٨	م٣	٢٩,٠٦٩	٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١,٥١	٣٤٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٤٩,٧٢٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١١,٧٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١١٦٠,٣٧٥
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١١,٧٠		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١١٦٠,٣٧٥
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٤,١٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٤١١,٧٤٦
				٢٠٢٣/١١/٢٧ – ٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	١,٥١		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	١٤٢٤,٤٢٤
				٢٠٢٣/١٢/٠١ – ٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	١١,٧٠		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	١٢١٥٦,٩١٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١ – ٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	١١,٧٠		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	١٣٢٩٦,١٧٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١ – ٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	٤,١٥		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٤٧١٧,٩٩٩

الشركة /مدير المشروع	مكتب د /حسين عقيل	مهندس الهيئة	مهندس الهيئة	مدير مشروع الهيئة
م / هاني علي	م/ محمد سيد	م/ محمد سليمان	م/محمد سامي	م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

SAMCRETE
ENGINEERS & CONTRACTORS \ SE&C

(GARBLT)

" مذكرة بخصوص فروق الأسعار لمشروع "

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم الطريق الرئيسى والشاحنات فى المسافة من كم (٠) الى كم (٨) بطول٨ كم فى الاتجاهين

(المنطقة الحادية عشر -جنوب سيناء)

تنفيذ / شركه سامكريت

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (معامل ١ * (الرقم القياسى عند المحاسبة – الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية) / الرقم القياسى عند فتح المظاريف الفنية)

امر اسناد ١٧-١١-٢٠٢١

فروق اسعار مستخلص (١١) جارى من ٢٧-١١-٢٠٢٣ الى ١١-٢-٢٠٢٤

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	الفترة من ---------- الى		نسبة الايام	الكمية المنفذة بالتنسيب	سعر البند	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسى عند التعاقد	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
ثالثا الكباري														
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) للكوبري والنفق ، - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولى ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب. من ٨ الي ٩	م٣	١٣,٩٤١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٢	٣٥٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٧٣,٨٩٣
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦١		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٧٢,٦٧٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦١		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٥٧٢,٦٧٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٩٩		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٢٠٣,٢٠٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٧٢		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٧٠٢,٩٨٨
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦١		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٥٩٩٩,٧٣٦
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥,٦١		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٦٥٦١,٩٨٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٩٩		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٢٣٢٨,٤٤٨
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانه مسلحه fair face لزوم الجزء العلوي الكمرات الصندوقيه (BOX.SEC) للكوبري والنفق - يتم احتساب علاوة ١٠٠ ج على كل واحد متر طولى ارتفاع زيادة عن ٦ متر لكل متر مكعب. ارتفاع من ٩ الي ١٠	م٣	٧,٣٣١	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٨	٣٦٤٠,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٩,٩٥٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٩٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٠٩,٦٥٢
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٩٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	٣٠٩,٦٥٢
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٠٥		سولار	%١٠,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٢,٨٨٢٣٠	١٠٩,٨٧٧
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٠,٣٨		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٢٠,٦٠	%٢٧,٤٢٠٩٠	٣٨٠,١١٥
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٩٥		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٣٦,١٠	%٣٠,١٩٧٠١	٣٢٤٤,١٤٠
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٢,٩٥		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	٣٥٤٨,١٥٨
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١,٠٥		اسمنت	%٣٠,٠٠	١٦٧,٥٠	٣٥١,٩٠	%٣٣,٠٢٦٨٧	١٢٥٩,٠٢٤
١٧	عزل بالبيتومين	م٢	١٢٩,٦٩	٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٦,٧٤	٥٠,٠٠	سولار	%٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٠,٥٧٦٤٦	١,٩٤٢
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥٢,٢١		سولار	%٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٠,٥٧٦٤٦	١٥,٠٤٩
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥٢,٢١		سولار	%٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٠,٥٧٦٤٦	١٥,٠٤٩
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٨,٥٣		سولار	%٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	٤١٧,٠٠	%٠,٥٧٦٤٦	٥,٣٤٠
				٢٠٢٣/١١/٢٧	٢٠٢٣/١١/٣٠	%٥,١٩	٦,٧٤		بيتومين	%٢٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%١٨,٦٦٢٦٢	٦٢,٨٦٦
				٢٠٢٣/١٢/٠١	٢٠٢٣/١٢/٣١	%٤٠,٢٦	٥٢,٢١		بيتومين	%٢٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%١٨,٦٦٢٦٢	٤٨٧,٢١٤
				٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٣١	%٤٠,٢٦	٥٢,٢١		بيتومين	%٢٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%١٨,٦٦٢٦٢	٤٨٧,٢١٤
				٢٠٢٤/٠٢/٠١	٢٠٢٤/٠٢/١١	%١٤,٢٩	١٨,٥٣		بيتومين	%٢٥,٠٠	٤٣٦,٣٠	٧٦٢,٠٠	%١٨,٦٦٢٦٢	١٧٢,٨٨٢
اجمالي قيمه اعمال الكباري				خمسه مليون وثلاماته واثنان وثلاثون الفا واربعمائه وثلاث وخمسون جنيها واربعه عشر قرشا										٥,٣٣٢,٤٥٣,١٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

الشركة /مدير المشروع	مكتب د /حسين عقيل	مهندس الهيئة	مهندس الهيئة	مدير مشروع الهيئة
م //هاني علي	م/ محمد سيد	م/ محمد سليمان	م/محمد سامي	م/شريف صدقي

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون