الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (٢) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦١٨,٨٥٠ الى الكم ٦١٩,٧٥٠ بطول ٠,٩٠٠ كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 618+023 الى 620+023 العقد من 618+850 الى 619+750

تنفيذ شركة / الشركة الهندسية (شريف عادل سعد جادالله شعلان وشركاه) شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٥١٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠م ت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٣,٠٠	٠,٠٠	م٣	١٦٥٨,٠٠	١٦٥٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٦٠	٠,٠٠	م٣	١٦٥٨,٠٠	١٦٥٨,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجده
٢-١-١	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	١٨٤٣,٣٠	م٣	٠,٠٠	١٦٥٨,٠٠٠	١٦٥٨,٠٠	جاري ٢	٤٣٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٩٣٧,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخربه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٠,٠٠	م٣	٢٤٣٣٠٧,٠٠	٢٤٣٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	٠,٠٠	م٣	١٩٣٣٠٧,٠٠	١٩٣٣٠٧,٠٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة.
٢-٢-١	السعر فى يناير ٢٠٢٣	٢٧,١٠	٤٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جارى ٢	١٠٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٤٠٠٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٢-٢-٢	السعر فى فبراير ٢٠٢٣	٢٨,٨٠	١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جارى ٢	٢٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٢-٢-٣	السعر فى مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	١٧٩١٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٩١٦,٠٠٠	١٧٩١٦,٠٠	جارى ٢	٥٤٧٤٣٨,٠٠	٠,٠٠	٥٤٧٤٣٨,٠٠	لافتات المشروع متواجده
٢-٢-٤	السعر فى يونيو ٢٠٢٣	٣٠,٩٠	١٩٧٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٧٦٠,٠٠٠	١٩٧٦٠,٠٠	جارى ٢	٦١٠٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٠٥٨٤,٠٠	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٢-٢-٥	السعر فى يوليو ٢٠٢٣	٣١,٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠٠	٤٨٢٤٠,٠٠	جارى ٢	١٤٩٥٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٥٤٤٠,٠٠	براعى تطبيق نصوص التعاقد
٢-٢-٦	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	٥٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	جارى ٢	١٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤٠٠٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده
٢-٢-٧	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢-٣-٢٠٢٤	٣٢,٩٠	٩٤٦٣٠,٧٩	م٣	٠,٠٠	٧٣٥٨٥,٠٠٠	٧٣٥٨٥,٠٠	جارى ٢	٢٤٢٠٩٤٦,٥٠	٠,٠٠	٢٤٢٠٩٤٦,٥٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه/ كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤.											
٢-٥-١	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢-٣-٢٠٢٤	٣٩,٤٠	١٠٢٠٦,٢٥	م٣	٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	٩١٨٠,٠٠	جارى ٢	٣٦١٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦١٦٩٢,٠٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	٠,٠٠	م٣	٥١٥١٢,٠٠	٥١٥١٢,٠٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتداً من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	٠,٠٠	م٣	٥١٥١٢,٠٠	٥١٥١٢,٠٠٠	٠,٠٠	جارى ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-١-١	المنفذ فى اغسطس ٢٠٢٣	٧١,٥٠	٢٢٢٤٨,٧٥	م٣	٠,٠٠	٢١١٣٥,٠٠٠	٢١١٣٥,٠٠	جاري ٢	١٥١١١٥٢,٥٠	٠,٠٠	١٥١١١٥٢,٥٠	
٣-١-٢	المنفذ ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧١,٧٠	٣١٩٧٥,٣٥	م٣	٠,٠٠	٣٠٣٧٥,٠٠٠	٣٠٣٧٥,٠٠	جاري ٢	٢١٧٧٨٨٧,٥٠	٠,٠٠	٢١٧٧٨٨٧,٥٠	
٣-١-٣	المنفذ ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤	٧٤,٥٠	٣٩٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣١٢٤٠,٠٠٠	٣١٢٤٠,٠٠	جاري ٢	٢٣٢٧٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢٧٣٨٠,٠٠	
	الإجمالى								١٤٥٠٧٤٥٧,٥٠	٠,٠٠	١٤٥٠٧٤٥٧,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٤٥٠٧٤٥٧,٥٠	
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)											

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروعات
مدير اعمال المشروع
مدير المشروع
محاسب
عن الاستشارى (سيسترا)
التوقيع /
مدير المشروع (KK)
التوقيع /
المكتب الفنى
التوقيع /
عن استشارى المساحه مكتب (smart design)
التوقيع /
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع /

الشركة الهندسية
شريف شعلان وشركاه
س.ت : ١٢١٤٥٤

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		

بيان الاعمال التى تمت الان

محجوز

مصرح بصرفه

سابق صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط ..... روجع .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه	قرش	جنيه
دمغة						دمغة ٣	٢٠٢٤/١٢	دمغة ٣	٢٠٢٥/٣/٢٥		
امانى						امانى -/٥٠٠٠٠		امانى -/٥٠٠٠٠			
دمغات						دمغات -/١١٨٢٥		دمغات -/١١٨٢٥			
٤ ٪ ض						٤ ٪ ض -/٤٧٦٢		٤ ٪ ض -/٤٧٦٢			
أوامر الدفع											
ضرائب						ضرائب -/٢٣٨١٠		ضرائب -/٢٣٨١٠			
الشركة						الشركة -/٤٨٩٦٠٣		الشركة -/٤٨٩٦٠٣			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

جملة قيمة التحويل

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

دمغة ٢٠٢٥/٥/١٥ ٢٠٢٥/٥/١٠

امانى -/٥٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات -/١١٨٢٥

٤ ٪ ض -/٤٧٦٢

أوامر الدفع

ضرائب -/٢٣٨١٠

الشركة -/٤٨٣٤١٣

امانى لرفعه -/٩٥٠٠٠٠

الاستقطاعات

خامات أعمال -/٢٤٩٢٢

دمغات -/٢٢١١١

٤ ٪ ض -/٩٠٤٨

امانى -/٢٧٢٠٨١

أوامر الدفع

ضرائب -/٤٥٢٣٨

الشركة -/٦٣٢٦٨١