وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - إسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص)
المسافة من الكم 000+482 الى الكم 500+484 بطول 2.50 كم

العقد رقم : (399 / 2024 / 2025) بتاريخ : 28/ 10/ 2024

تنفيذ شركة / الصفا للمقاولات العامه وإنشاء الطرق شاملة المدة من بداية العمل حتى 27 / 11 / 2024

رقم البند طبقا للمفاوضة	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر .			م3							
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	28.20	13247.00	م3	0.00	13247.00	13247.00		373565.40	0.00	373565.40	
	السعر ابتداء من 2024/3/22	29.32	1470.00	م3	0.00	734.00	734.00		21520.88	0.00	21520.88	
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر .			م3							
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	32.90	6614.00	م3	0.00	6614.00	6614.00		217600.60	0.00	217600.60	
	السعر ابتداء من 2024/3/22	34.20	734.00	م3	0.00	366.00	366.00		12517.20	0.00	12517.20	
7	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الآتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ازكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.			م3							
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2											
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	108.60	56696.00	م3	0.00	51905.00	51905.00		5636883.00	0.00	5636883.00	
	علاوة زيادة اجهاد كل 100كجم/سم2 لكل متر مكعب											
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	8.60	56696.00	م3	0.00	51905.00	51905.00		446383.00	0.00	446383.00	
11	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية			م3							
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	71.70	48083.20	م3	0.00	48083.00	48083.00		3447551.10	0.00	3447551.10	
	السعر ابتداء من 2024/3/22	74.50	7621.00	م3	0.00	4835.00	4835.00		360207.50	0.00	360207.50	
	الإجمالى								10,516,228.68	0.00	10,516,228.68	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									10,516,228.68		
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص									10,516,228.680		

العلامات الارشاديه متواجده
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
لوح المشروع متواجدة
البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/11/20

تواجد مكتب جهاز الاشراف
بدار مدة اسبوع اعوق صلاتا راحه

فقط وقدره عشرة مليون وخمسمائة وستة عشر الفا ومائتان وثمانية وعشرون جنيها وثمانية وستون قرشا لاغير

جارى 1

بحضور
رئيس الإدارة الإقليمية
المنطقة التشكيلية
مهندس/ صفا حسنى
التوقيع /

ظهر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بالحرف وقدره
المطلوب تحريراً فى / سنة 2024
المحاسب
نهائيا
صرف صرفها الى
على الحساب
غير الزيادة بعد الشروط اعتمدت من

عن الهيئه العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن استشارى (KK)
مدير المشروع
م/ رجب سمير
التوقيع/

عن استشارى مساحه
(phart design)
التوقيع/

عن مقاول
التوقيع

مهندس الشركة
التوقيع

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رُقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٥١٦٢٢٨	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٠٥١٦٢٢٨	

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٥٢٥٨١١	٥٠
رسم دمغة اضافى	٢٥٢٤٨٩	٥٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه