الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (٤) عن عملية : إسناد مشروع أعمال الجسر الترابى الخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الرابع (جرجا – قوص)شريحة (أ) من الكم ٤٨٠+٠٠٠ إلى الكم ٤٨١+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه قوص

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١) بتاريخ : ٢٦/ ١٢ / ٢٠٢٣ فيذ شركة / مكتب المستقبل للمقاولات العامة والتوريدات (منصورحسين بسطاوى) شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٢/٠٦/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٠,٥٠	٢٩٠٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩٠٣,٠٠	٢٩٠٣,٠٠	جارى	٨٨٥٤١,٥٠	٠,٠٠	٨٨٥٤١,٥٠	العلامات الارشاديه متواجده مسئول تامين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون بافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى - النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٨
٧	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .			م٣							
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٨٦,٨٠	٥٠٠٠	م٣	٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠		٢٠٨٣٢٠	٠	٢٠٨٣٢٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	٥٠٠٠٠	م٣	٠	٣٤٦٥٣	٣٤٦٥٣		٣٤٨٩٥٥٧,١	٠	٣٤٨٩٥٥٧,١	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٠٠	٣٦٩١٥,٩٦٣	م٣	٠	٥٨٤٧	٥٨٤٧		٦٣١٤٧٦	٠	٦٣١٤٧٦	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١١٥,٨٠	٤٥٠٠٠	م٣	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠		٢٨٩٥٠٠٠	٠	٢٨٩٥٠٠٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢	١٢٣,٧٠	٤٠٠٠٠	م٣	٠	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠		٢٧٨٣٢٥٠	٠	٢٧٨٣٢٥٠	
	الإجمالى								١٠٠٩٦١٤٤,٦٠	٠,٠٠	١٠٠٩٦١٤٤,٦٠	فقط عشرة ملايين وستة وتسعون الفاً ومائة وأربعة وأربعون جنيهاً وستون قرشاً لا غير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٠٠٩٦١٤٤,٦٠	
	ما سبق صرفه										٦٢٥٢٧٨٠,٧٣	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٤)										٣٨٤٣٣٦٣,٨٧	

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٦/٠٢
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشارى (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشارى (سيستر)
التوقيع/

عن الهيئه العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/

مدير عام المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الم
المحاسب

على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من		
			قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان			٦٠	٩٦١٤٤
محجوز				
مصرح بصرفه				
سابق صرفه			٧٥	٦٢٥٢٧٨
مستحق صرفه			٨	٢٨٤٢٢٢
الاستقطاعات	جنيه	قرش	٧١	٣٨٤٣٣٦
رسم دمغة اصلى				
رسم دمغة اضافى				
امانات				
ايرادات				
جملة الاستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المطابخة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه