وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ابو مزار) (أ) المسافة من الكم ٥٠٠+١٦٣ الى الكم ٥٠٠+١٦٦ بطول ٣,٠ كم اتجاة بني مزار (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة مؤسسة اتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) عن المدة من بداية العمل حتى ٢٧/ ٠٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ :٣/ ٣ / ٢٠٢٤ مستخلص جاري ١

م بند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراء	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال المواسير (HDPE)											
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل بالمعدات والتثبيت علي الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة ١,٥ مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠٠	م	١٨٩٢	٠	١٧٩٧	١٧٩٧	جاري ١	٥٣٩١٠٠٠	٠	٥٣٩١٠٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد مهندس المشروع ومدير المشروع (متواجد) البرنامج الزمني (متواجد) بيان المعدات (متواجد) الهيكل التنظيمي (متواجد) لوحات المشروع (متواجدة) التقارير الاسبوعيه والنصف شهريه (متواجدة) وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الاسترشاديه والتحذيريه (متواجدة) مكتب جهاز الإشراف (متواجد)
٣	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه باستخدام طلمبة سحب المياه (كيبوتة) والبند يشمل التنجفيف طوال فترة التنفيذ وذلك تحت اشرلف المهندس المشرف .	١٠٠٠	اليومية	٢٤,٠٠	٠	٢٢	٢٢		٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	
	الإجمالى								٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠		٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٠	
	ما سبق صرفه										٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
م / السيد عفيفي السيد
التوقيع/

استشاري المساحة(سيرفيينج سيستمز)
م / عاطف كمال عيد
التوقيع /

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م/ اسلام ابو الهنا
التوقيع /

مدير المشروع
م / شعبان سعيد حافظ
التوقيع /

الاستشاري العام
(SYSTRA)
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
(المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م/ طارق يوسف الجرار

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من		
			قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان			—	٥٤١٣٠٠٠
محجوز				
مصرح بصرفه				
سابق صرفه			—	—
مستحق صرفه			—	٥٤١٢٠٠٠
الاستقطاعات			—	٢٢٥٨٨٧٠
رسم دمغة اصلى				
رسم دمغة اضافى				
امانات				
ايرادات				
جملة الاستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك _____

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة ٢٠ .....

(١)شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

.....

تحريراً فى / سنة ٢٠