إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الثانى القطاع السادس (إدفو - أسوان)
(الفيوم / بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبوسمبل) في المسافة من الكم 700+848 إلي الكم 000+850 بطول 1.3كم بالأمر المباشر

العقد رقم 2025/2024/146 بتاريخ 2024/8/5

مستخلص (1) جاري

المقاول : شركة النهار للمقاولات العمومية والتوريدات

من بداية الأعمال حتي تاريخ 27-11-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	الكمية المستحقة بعد الاستقطاع								ملحظة
								جملة الكمية الأصلي التي تمت حتي الآن		استقطاع أول حد		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع				
		جنيه			جزاءه			جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش			
7	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	29.32	م3	36,000	0.00	11,850	11,850	11,850	0.00	0.00	0.00	347,442	0.0	1-مكتب جهاز الإشراف غير موجود 2-العلامات الارشادية متواجدة. 3-لافتات المشروع متواجدة. 4-المهندسون متواجدون. 5-مسئول تأمين سلامة المرور متواجد. 6-المعمل ومهندسوا المعمل متواجدون. 7-التقارير متواجدة. 8-يراعي خصم التجارب المعملية. 9-الحد الأدني من المعدات متواجد. 10-البرنامج الزمني للمشروع متواجد. 11-يراعي تطبيق نصوص العقد.
11	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	34.20	م3	25,000	0.00	6,500	6,500	6,500	0.00	0.00	0.00	222,300	0.0	
12	المتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة(طفلة متحجرة أو .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	38.30	م3	75,000	0.00	26690	26690	26690	0.00	0.00	0.00	1,022,227	0.0	
	إجمالي المستخلص							1,591,969		0.00		1,591,969				
	إجمالي ما سبق صرفه							0.00		0.00		0.00				
	إجمالي المستحق							1,591,969								

فقط وقدره مليون و خمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وستون جنيهاً لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذة)
م/ المعتصم بالله السيد حسن

إستشاري المساحة مكتب سيفيل كاد
م/عمرو احمد حسن

إستشاري
م/

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمود أحمد عثمان

الإستشاري العام (سيستر)
م/

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ وليد صالح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة
أسوان
م/ عبد يحيى كرومر

تم إستلام المستخلص ، تم الصرف
مع إعادة الجهد بالاستامب

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogaheed
HSR Blue Line
6th Sector

Mokka New Cairo
Cairo - ARE
SYSTRA (EGYPT ER)

النهار للمقاولات العمومية والتوريدات
س.ت: ١٩٩٥٧ ب.ض: ٢٩٦/٧٥٦/٥٤٠
م.ض: ٠١٢٧١/٥١٠/٢٥/١٣ ١٩١/٥/

رقم المستند:

رقم التصديق:

نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:

القيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)	جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	١٥٩١٩٦٩,-
	١٥٩١٩,٧٠
	٦٦٦٧,-
	١٠٠٠٠٠,-
جملة المبالغ السابق صرفها	١٤٦٩٢٨٥,٢٠
الباقي للمقاول	٢٧٦٠٤٩,٢٠

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

١٥٩١٩٦٩,- الأعمال التي تمت الأن

٧٩٥٩٨,٤٥ تأمين

٣٨٦٠٦,٠٤ دمغات

٩٥٥١,٨١ حصيلة الأعمال منقطعة

٦٦٦٧,- خصم بوليصة تأمين

١٠٠٠٠٠,- عدم تواجد مكتب الأشراف

١٢٧٧٥٦,٣٠ جملة الاستقطاعات

١٤٦٤٢٨,٧٠ الصافي

١١٩٢٢٢٢,-

٣٠٠٠٠٠,-

٨٩٢٢٢٢,-

٢٠٠٠٠٠,-

٦٩٢٢٢٢,-

دفعه (١)

٢٧٦٠٤٩,٢٠

الاستقطاعات

٦٧٠٦,٥ دمغات

٢٦٢٩,٠٥ ت.ص.م

٩٢٢٥,٥٥ جملة

٢٦٦٧٢,٧٥ الصافي

١٢١٤٥,٢٠ ض.م

٢٥٢٥٨,٥٥ شركة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

دفعه (٢)

٣٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

٧٢٥٤,- دمغات

٢٨٥٧,- ت.ص.م

١٠١١١,- اجمالي

٢٨٩٨٨٩ الصافي

١٤٢٨٦ ضريبة

٢٧٥٦٠٣,- شركة

دفعه (٣)

٢٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

٤٩٦٨,٢٥ دمغات

١٩٠٤,٧٥ ت.ص.م

٦٨٧٢,- جملة

١٩٢١٢٧,- الصافي

٩٥٢٢,٨٠ ض.م

١٨٣٦٠٢,٢٠ شركة

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة

بخصوص هذا العمل

المقاول

التاريخ

سنة

تسلمت التحويل رقم

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار