الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

ورقة (2-2)

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 000+146 الى الكم 000+148 بطول 2 كم اتجاه الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

تنفيذ : مكتب أبوستيت للمقاولات (عثمان محمود يوسف)

عن المدة من بداية العمل حتى 8 / 7 / 2024

مستخلص جزى (2)

العقد رقم : (721 /2023 / 2024)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش / جنيه	إستقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	ثانيا :-الاعمال المنفذه طبقا لمحضر مفاوضه يونيو 2024											
	1-اعمال الحفر											
1	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارسات للوصول الى أقصى كثافة جافه)95% من الكثافة الجافة القصوى(ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الى ازيدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة 1 جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم إبتداء من 5/4 /2023										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
1-1	لمسافة نقل حتي 500 متر خلال شهر يناير 2023	23.6	م3	2000	0.00	1840.00	1840.00	جاري	43424.00	0.00	43424.00	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
1-2	لمسافة نقل حتي 500 متر خلال شهر مارس 2023	26.3	م3	4000	0.00	3680.00	3680.00	جاري	96784.00	0.00	96784.00	معدات الموقع متواجدة.
1-3	لمسافة نقل حتي 500 متر خلال شهر ابريل 2023	26.3	م3	4000	0.00	3680.00	3680.00	جاري	96784.00	0.00	96784.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-4	لمسافة نقل حتي 500 متر خلال شهر مايو 2023	26.5	م3	2500	0.00	2300.00	2300.00	جاري	60950.00	0.00	60950.00	
1-5	لمسافة نقل حتي 500 متر خلال شهر يونيو 2023	26.8	م3	35000	0.00	32200.00	32200.00	جاري	862960.00	0.00	862960.00	
1-6	لمسافة نقل حتي 500 متر خلال شهر يوليو 2023	26.9	م3	40000	0.00	36800.00	36800.00	جاري	989920.00	0.00	989920.00	
1-7	لمسافة نقل حتي 500 متر ابتداءا من شهر سبتمبر 2023	28.2	م3	9950	0.00	9150.00	9150.00	جاري	258030.00	0.00	258030.00	
1-8	لمسافة نقل حتي 500 متر ابتداءا من 22-3-2024	29.32	م3	50800	0.00	46750.00	46750.00	جاري	1370710.00	0.00	1370710.00	
	2-اعمال الردم											
2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر(اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب)-2 متر (من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%(ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة)95% من الكثافة الجافة القصوى(ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
2-1	لمسافة نقل 2 كم ابتداءا من شهر سبتمبر 2023	71.70	م3	10450.00	0.00	9600.00	9600.00	جاري	688320.00	0.00	688320.00	
2-2	لمسافة نقل 2 كم ابتداءا من 22-3- 2024	74.50	م3	670.00	0.00	620.00	620.00	جاري	46190.00	0.00	46190.00	
2-4	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 11-2 =9 كم)	13.50	م3	11120.00	0.00	10220.00	10220.00	جاري	137970.00	0.00	137970.00	
2-5	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	11120.00	0.00	10220.00	10220.00	جاري	132860.00	0.00	132860.00	
2-6	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	11120.00	0.00	10220.00	10220.00	جاري	457856.00	0.00	457856.00	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								5242758.00	0.00	5242758.00	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات									0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									5242758.00		
	ماسبق صرفه									2228592.00		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)									3014166.00		

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة

استشاري المساحة (سيرفيبنج سينتاز)

استشاري الهيئة

الاستشاري العام

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

الى

سبق صرفها

المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الي المقاول مبلغ

علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بسوهاج)

مهندس / طارق يوسف الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سبق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

بمالغ..... الصرف..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روج.....

شيك

بمبلغ يعتمد سحب اذن صرف رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه