وزارة النقل

المنطقة الرابعة — وسط الدلتا بطنطا

مستخلص (٢) ختامي

عملية:-الاعمال الترابية للمرحلة الثانية من إزدواج طريق طنطا / السنطة / زفتى من كوبري كفر كلا الباب حتى الكم ٣ بطول ٣ كم العقد رقم ١٥١٢ / ٢٠٢٣ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٥/١٤

تنفيذ / شركة الزهراء للمقاولات العامة شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٦ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات		٧	م٢	١٦٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٧٥١٤	٥٢٥٩٨	ختامي	١٠٧٥١٤		٠		٧٥٢٥٩٨	١- تجهيزات الموقع متواجدة .
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم		٢٦٠	م٣	٥٣٨٠٠	٥٣٨٠٠	٠	٠	ختامي	٥٣٨٠٠		٠		١٣٩٨٨٠٠٠	٢- معمل الشركة متواجد .
٣	أعمال نقل وإزالة المخلفات الى المقالب العمومية		١٦٥	م٢	٢٢٨٠٠	٢١٠٠٠	٠	٠	ختامي	٢١٠٠٠		٠		٣٤٦٥٠٠٠	٣- لوحات المشروع متواجدة .
٤	بالمتر المسطح أعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسمك ٣٠ سم مع الدمك		٥	م٢	١٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	ختامي	١٢٠٠٠٠		٠		٦٠٠٠٠٠	٤- البرنامج الزمنى متواجد .
	الكارتات														٥- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد .
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم		١٣	م٣	٥٣٨٠٠	٥٣٨٠٠	٠	٠	ختامي	٥٣٨٠٠		٠		٦٩٩٤٠٠	٦- التقرير المبدئى متواجد .
															٧- تقارير ضبط الجودة متواجد .
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة والمعامل المركزية .
															٩- يراعى خصم رسوم إتاوة المحاجر والمناجم .
															١٠- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
															١١- فريق العمل متواجد .
															١٢- توريد عدد (١) حاسب الى بالطابعة تراجع بمعرفة الإدارة .

الجملة ١٥٢٥٩٨ ١٩٥٠٤٩٨

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب /

مدير الشئون المالية والإدارية

طنطا فى ٥/ ٨ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

مهندس الشركة مهندس العملية مدير ادارة المشروعات

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندس

شيماء احمد عامر

اسم العملية :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانية :

مليم | جنيه | مقدار الاعمال التى تمت
محجوزات اعمال لغاية ١٩٠٤٩٩٨
مصرح بصرفة سابق ١٩٣٥٢٤٠٠
مستحق صرفة ١٥٢٥٩٨
خصم تحت التعلية ١٠٠٠٠
١٤٢٥٩٨

مليم	جنيه

جملة الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

قيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت "

الصافى ٧٢٦٦٠

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه)	قرش	جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحه بتاريخ سنة

قرش	جنيه

ا عات
اصلى
اضافى

ات
الجملة الصافى
جم ة التحو
قى للمقاول

لى /